

## Gewerkeliste Neues Werk Cottbus

| Auftraggeber   | Ansprechpartner:in                                 | Gewerk/Leistung  | Ausschreibungs-start | Ausführung von  | Ausführung bis  | Leistungsbeschreibung  | Bemerkungen            | Vsl. Vergabevolumen      |
|--|--|--|----------------------|---|---|--|------------------------|--------------------------|
| VP1 / Rhombeng   | Melanie Marinz<br>melanie.marinz@rsg.com           | Straßen und Wege Halle 1 inkl. Stützwände GT 3.2.                      | Q1 '25               | Q3 '25  | Q1 '26  | Kabeltiefbau, Medien rund um die Halle, Betondecken im Werksbereich  |                        | IV                       |
|  |  | Straßenbau Waisenstraße  | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '25  | Abbrucharbeiten im Straßenbau im öffentlichen Bereich  |                        | I                        |
|  |  | HKW Straßen und Wege mit Entwässerung                                  | Q1 '25               | Q3 '25  | Q1 '26  | Kabeltiefbau, Kanalbau, Beton- und Asphaltdecke, Retentionsbecken  |                        | III                      |
|  |  | Medientiefbau Halle 1 Supportkomplex, Sprinkler, ALF                   | Q2 '25               | Q3 '25  | Q2 '26  | Kabeltiefbau, Kanalbau, Betondecke, Wasserleitung  |                        | III                      |
|  |  | GA-LA Bau Halle 1  | Q4 '25               | Q2 '26  | Q3 '26  | Garten- und Landschaftsbau, Herstellung Grünanlagen  |                        | II                       |
|  |  | Tiefbau Gleisbereich BF1 + BF17  | Q3 '25               | Q4 '25  | Q3 '26  | Stützwände, KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS   |                        | III                      |
|  |  | Tiefbau Gleisbereich BF7 + BF12  | Q3 '25               | Q4 '25  | Q3 '26  | Stützwände, KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS   |                        | III                      |
|  |  | Tiefbau Gleisbereich BF02  | Q1 '26               | Q3 '26  | Q4 '26  | KTB-Schächte, Gleisentwässerung, Unterbau bis OK PSS   |                        | III                      |
|  |  | Parkplatz BF10   | Q2 '25               | Q3 '25  | Q4 '25  | Sichtschutzwand, Parkplatzgestaltung, PV-Anlage und Ladestationen, Kabeltiefbau, Pflaster- und Asphaltarbeiten   |                        | III                      |
|  |  | Straßenbau Werner-von Siemens Straße                                   | Q2 '25               | Q3 '25  | Q3 '25  | Erdarbeiten im Straßenbau im öffentlichen Bereich  |                        | I                        |
| DSS, AuE Abschalt- und Erdungsautomatik, RAKME Halle 1 | Q1 '25   | Q2 '26   | Q4 '26               | Planung Deckenstromschiene, Lieferung und Montage, Inbetriebnahme | Nur präqualifizierte Unternehmen (Details zur Präqualifikation erhalten Sie bei Rhombeng) | III  |                        |                          |
| VP2 & VP3 / Wayss & Freytag                            | Claus Baghöfer<br>claus.baghoefer@wf-ib.de         | Fassade GT 5 HPL-Fassade (Liefen und Montieren)                        | Q2 '24               | ab Q2 '25   | Q4 '25  | ca. 2.500 m² HPL-Fassade   | Bietergespräche laufen | I                        |
|  |  | Holztüren Innen (Liefen und Montieren)                                 | Q1 '25               | ab Q2 '25   | Q3 '26  | ca. 350 Stk.   |                        | I                        |
|  |  | Fliesen- und Plattenarbeiten (Liefen und Montieren)                    | Q1 '25               | ab Q2 '25   | Q3 '26  | ca. 4.000 m² Bodenfliesen, ca. 4.700 m² Wandfliesen  |                        | I                        |
|  |  | Malerarbeiten (Liefen und Montieren)                                   | Q3 '24               | ab Q2 '25   | Q3 '26  | ca. 35.000 m² Deckenanstrich, ca. 120.000 m² Wandanstrich; ca. 12.000 m² Beschichtung staubbündend   | Bietergespräche laufen | III                      |
|  |  | Bodenbelagsarbeiten (Liefen und Montieren)                             | Q1 '25               | Q1 '26  | Q3 '26  | ca. 500 m² Nadelfilz, ca. 8.500 m² Linoleum  |                        | I                        |
|  |  | Bodenbeschichtung (Liefen und Montieren)                               | Q1 '25               | Q1 '26  | Q3 '26  | ca. 65.000 m² Epoxidharzbeschichtung   |                        | III                      |
|  |  | Sonnenschutz, innen (Liefen und Montieren)                             | Q1 '25               | Q1 '26  | Q3 '26  |  |                        | I                        |
|  |  | Schlosserarbeiten GT 1-4 - z.B. Treppengeländer (Liefen und Montieren) | -                    | Q1 '26  | Q3 '26  |  | Bietergespräche laufen | I                        |
| VP4 / Engie  | Frank Kalich<br>frank.kalich@engie.com             | Sanitär Liefen und Montieren GT5                                       | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | Abwasser ca. 1.000 m DN50 - DN 250 , Trinkwasser ca. 2.500 m 15mm - 76,1mm, 220 Sanitäranlagen (WT-WC, Dusche)   |                        | I                        |
|  |  | Druckluft Zentrale   | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | 6 Kompressoren + Verrohrung  |                        | I                        |
|  |  | Druckluft GT1-GT5 ohne Zentrale  | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | ca. 13.000m Inox Rohrleitung 15-108mm, ca. 300 Entnahmestellen   |                        | II                       |
|  |  | Rohrleitungsbau Halle  | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | Medienverrohrung   |                        | III                      |
|  |  | Lüftung ohne Geräte  | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | 25.000 m² Kanal + Formteile, Wickelfalz bis DN 400   |                        | III                      |
|  |  | Sprinkler  | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | ca. 400 Feuerlöscher, ca. 100 Wandhxdranten + Sprinkler inkl. Zentralen und Verrohrung DN 80   |                        | III                      |
|  |  | Gebäudeautomation  | Q4 '24               | Q2 '25  | Q3 '26  | Automationssysteme - Datenpunkte, Feldgeräte Fühler usw., Schaltschränke + Verrohrung  |                        | III<br>(ca. 5,5 Mio. €)* |
|  |  | Rohrbegleitheizung   | Q1 '25               | Q2 '25  | Q3 '26  | ca. 500m Band + elektr. Steuerung, Liefen und Montieren  |                        | I                        |
| VP5 / LOGSOL   | Jean-Pascal Heinze<br>jean-pascal.heinze@logsol.de | Regaltechnik Lieferung und Montage                                     | Q2 '25               | Q4 '25  | Q2 '26  | PAL-Regal mit ca. 31 lfd. m / Höhe: 8.500 mm; GST-Lager mit ca. 26,5 lfd. m / Höhe: 3.450 mm; PAL-Regal verzinkt mit ca. 60 lfd. m / Höhe: 4.800 mm; Fachbodenregal mit Länge Einzelregalzeilen (Hilfslager, brennbare Stoffe, brandfördernde Stoffe) von ca. 25.000 mm; Kragarmregal mit ca. 8.000 Giterrosten / Höhe: 9.000 mm |                        | II                       |
|  |  | Ladungsträger Entwicklung und Montage                                  | laufend b. Bedarf    | laufend b. Bedarf   | Q3 '26  | ca. 3.000 Stk. EPAL; ca. 1.500 Stk. GiBo; ca. 1.500 Stk. KLT; ca. 250 LHM; ca. 25 mobile GST-Schränke; div. Sonderkonfigurationen  |                        | I                        |
|  |  | Bodenmarkierungen Lieferung und Montage                                | ab Q3 '25            | ab Q3 '25   | Q2 '26  | ca. 3.700 m Linie; ca. 8.200 Stellplätze; ca. 8.000 Schilder   |                        | I                        |
|  |  | Anprallschutz Lieferung und Montage                                    | ab Q3 '25            | ab Q3 '25   | Q2 '26  | ca. 100 Säulen; ca. 325 m Leitplanke; ca. 30 Tore; ca. 250 Rammschutzbügel; ca. 50 Türschutze; ca. 10 Regalschutze; ca. 40 Ecken   |                        | I                        |

I = bis 1 Mio. €  
 II = 1 bis 2,5 Mio. €  
 III = 2,5 bis 7,5 Mio. €  
 IV = > 7,5 Mio. €

\* = Zirkaangaben zur Einordnung der Leistungsbeschreibung