

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand Feb 2019



Allgemeine Projektinformationen

■ Oberbauarbeiten

- Erneuerung von 19 Weichen
- Aus- und Einbau von je 10.700 Tonnen Schotter
- Austausch von 1.500 Betonschwellen

■ Brückenarbeiten Eisenbahnüberführung Herner Straße:

- die bestehende Eisenbahnüberführung wird mit Stahlbetonhalbrahmen ersetzt
- Rahmen wird in nebenstehender Lage hergestellt und im November eingeschoben

Planungsstand - Alle Angaben ohne Gewähr

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand Feb 2019



Allgemeine Projektinformationen


■ Arbeiten an der Oberleitungsanlage:

- Arbeiten an der Oberleitung in Essen-Kray Nord
- Vorarbeiten für das Auflösen von Querfeldern, um Einzelmaste zu bauen
- Anpassung der Oberleitung in Gelsenkirchen Hbf

Planungsstand - Alle Angaben ohne Gewähr

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand



31 Zeitraum

Januar							Februar							März							April							Mai							Juni						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6					1	2	3					1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5			1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13		4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	5	6	7	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	18	19	20	21	22	23	24	22	16	17	18	19	20	21	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
28	29	30	31				25	26	27	28				25	26	27	28	29	30	31	22	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30

Juli							August							September							Oktober							November							Dezember						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4				1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6		1	2	3					1	2	3				
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22
29	30	31					26	27	28	29	30			23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29
														30																					30	31					

■ Ferien in NRW
 ■ Bauarbeiten
 ✗ Brückengleisperrung/Umleitung/Ersatzverkehr

Baumaßnahmen


- Baumaßnahmen (Gleiserneuerung, Weichenarbeiten, etc.) auf verschiedenen Abschnitten
 - Bahnhof Gelsenkirchen
 - Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf
 - Recklinghausen Hbf – Abzw. Lippe
 - Recklinghausen Hbf – Recklinghausen-Süd

Auswirkungen

- Betroffene Linien im Nahverkehr:
 - S 2, RE 2, RE 42, RB 46
- Auswirkungen im Fernverkehr:
 - Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen über Oberhausen Hbf mit Haltausfall Essen (an den betroffenen Wochenenden)

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand



X: Streckensperrung zwischen Recklinghausen Hbf und Herne-Wanne-Eickel, SEV mit Bussen wird von den Eisenbahnverkehrsunternehmen eingerichtet, auch während Bauphasen zwischen Gelsenkirchen und Essen

Planungsstand - Alle Angaben ohne Gewähr

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand



Ersatzkonzept Nahverkehr

- **30.08. 23:00 Uhr – 21.10.2019 05:00 Uhr durchgehend – Baumaßnahmen im Bahnhof Gelsenkirchen Hbf**
 - Es kommt für die Reisenden zu **abweichenden Gleisbelegungen** im Bahnhof
 - **S 2 (Dortmund Hbf ◄► Duisburg Hbf/Essen Hbf/Recklinghausen Hbf):**
 - Ausfall zwischen Wanne-Eickel und Essen Hbf (aktuell nur bis 23.09.2019 betroffen)
 - **RB 46 (Bochum Hbf ◄► Gelsenkirchen Hbf)**
 - Ausfall zwischen Wanne-Eickel und Gelsenkirchen Hbf (aktuell nur bis 23.09.2019 betroffen)
- **[parallel] 30.08. 23:00 Uhr – 02.09.2019 05:00 Uhr durchgehend – Baumaßnahmen zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf**
- **[parallel] 06.09. 23:00 Uhr – 09.09.2019 05:00 Uhr durchgehend – Baumaßnahmen zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf**
 - Es kommt *ergänzend* an diesem Wochenende **zu Umleitungen und Zugausfällen** mit Schienenersatzverkehr
 - **RE 2 (Münster (W) Hbf ◄► Düsseldorf Hbf) und**
 - **RE 42 (Münster (W) Hbf ◄► Mönchengladbach Hbf)**
 - Verspätungsneutrale Umleitung über Essen-Altenessen und Oberhausen Hbf (Ersatzhalte)
 - Haltausfälle Essen Hbf und Mülheim (R) Hbf
- Die Reisenden müssen sich auf abweichende Gleisbelegungen in Gelsenkirchen Hbf einstellen
- Auf den genannten Linien RE 2 und RE 42 müssen die Reisenden zwischen Gelsenkirchen Hbf und Essen Hbf auf Busse umsteigen
- Die Stationen Essen-Kray Nord und GE-Rotthausen (S 2) sind nur mit Schienenersatzverkehr erreichbar

2 Korridor Essen Hbf – Gelsenkirchen Hbf – Recklinghausen Hbf

Planungsstand



Ersatzkonzept Nahverkehr

- **14.10. 22:00 Uhr – 18.10.2019 05:00 Uhr durchgehend – Baumaßnahmen zwischen Recklinghausen Hbf und Abzw. Lippe**
 - Es kommt für die Reisenden zu **abweichenden Fahrzeiten und Zugausfällen**
 - **RE 2 (Münster (W) Hbf ◄► Düsseldorf Hbf)**
 - Verkehrt mit Verspätungen/neuen Fahrzeiten von bis zu 20 Minuten
 - **RE 42 (Münster (W) Hbf ◄► Mönchengladbach Hbf)**
 - Ausfall zwischen Haltern am See und Recklinghausen Hbf

- **15.11. 22:00 Uhr – 25.11.2019 05:00 Uhr durchgehend – Baumaßnahmen zwischen Recklinghausen Hbf und RE Süd**
 - Es kommt für die Reisenden zu **Zugausfällen mit Schienenersatzverkehr**
 - **RE 2 (Münster (W) Hbf ◄► Düsseldorf Hbf)** und
 - **RE 42 (Münster (W) Hbf ◄► Mönchengladbach Hbf)**
 - Ausfall zwischen Recklinghausen Hbf und Wanne-Eickel
 - **S 2 (Dortmund Hbf ◄► Duisburg Hbf/Essen Hbf/Recklinghausen Hbf):**
 - Ausfall zwischen Recklinghausen Hbf und Herne

- Die Reisenden müssen im betroffenen Abschnitt auf die Busse des Schienenersatzverkehrs ausweichen und erreichen verspätet ihr Ziel