
Eifelstrecke
Erftstadt–Euskirchen–Ehrang
Umfangreiche Erneuerung u. a. von Gleisen,
Bahnübergängen, Erdkörpern, Brücken,
Durchlässen, Kabeln und Stellwerken
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Wiederinbetriebnahme:

Stark betroffene Bahnhöfe
(Neubau teilweise erforderlich)

Vsl. in 2023

Vsl. 2. Quartal 2024

Vsl. Ende 2025

In Betrieb

Voreifelbahn
Bonn–Euskirchen
Umfangreiche Erneuerung u. a. von Gleisen,
Bahnübergängen, Erdkörpern und
Stellwerkstechnik

1 Bochum – Witten
Schäden an Gleisen im Bereich Bochum-
Langendreer behoben

Erfttalbahn (RB 23)
Euskirchen–Bad Münstereifel
Umfangreicher Wiederaufbau des zerstörten
Bahndamms, Erneuerung von Gleisen,
Bahnübergängen, Brücken und Durchlässen

12

Ruhr-Sieg-Strecke
Hagen–Plettenberg
Umfangreiche Erneuerung von Oberbau,
Erdkörper, Brücken, Stellwerk und Bahnübergängen

6

3 S-Bahn Rhein-Ruhr Linie 9
Essen–Wuppertal
Instandsetzung der Gleise, Böschungen,
Stützmauern, Uferbefestigungen und
Vegetation

Köln-Hansaring – Düren
Schäden an Erdkörper, Oberbau und
Gleis, Oberleitungsanlagen, Fundamenten,
Masten und Stützbauwerken behoben

8

Herzogenrath – Geilenkirchen
Umfangreiche Erneuerung des Bahndamms

9

4 Düsseldorf – Hagen
Schäden an Oberbau, Erdbauwerken,
Oberleitungen und Stützbauwerken behoben

Freinsheim – Bad Dürkheim
Umfangreicher Wiederaufbau des zerstörten
Bahndamms

14

Großraum Opladen,
Solingen, Hilden
Großteil der Arbeiten abgeschlossen,
Stabilisierung Oberleitungsmasten erforderlich

7

5 Volmetalbahn (RB 52)
Umfangreiche Erneuerung von Gleisen und Weichen,
Hangsicherung, Stabilisierung des Bahndamms durch 
Stützwände, Brückensanierung

13 Ahrtalbahn
Remagen–Ahrbrück
Wiederherstellung der kompletten Strecke
erforderlich u. a. Neukonzeption eines
Elektronischen Stellwerks (ESTW)

Bochum-Dahlhausen –
Hattingen (S3)
Schäden an Gleisen im Bahnhof und Teile der
Strecke Richtung Hattingen behoben

2

Update zum Wiederaufbau
nach der Flutkatastrophe
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