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Durch das hohe Bauvolumen resultieren in den Bauspitzen bereits heute 
interne sowie externe Engpässe die zu Ausfällen von Baumaßnahmen führen 

Quellen: Oberbauprogramm DB Netz AG 2021 ; aus Data Cube 2021

Beispiel aus Oberbauprogramm
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Wie kann verfügbare Kapazität in den Wintermonaten für das Bauen besser genutzt werden ?



Zielsetzung  Ansätze von Bauunternehmen die im Auslandsgeschäft bereits Erfahrungen haben was 
„Bauen im Winter“ betrifft.

 Innovative Ansätze und technische Lösungen die das Arbeiten im Winter trotz niedriger 
Temperaturen ermöglichen

 Bewertung des Mehrwertes der Ansätze und Innovationen sowie von deren Risiken

 Welche groben Schritte sind nötig um die Ansätze und Ideen umzusetzen?

Themenraum 5.1 – Bauen im Winter

Hr. Tesch (DB Netz)
Prof. Liu (TU Darmstadt)
Hr. von Lieven (DB Netz)

Fragestellungen Wie kann die verfügbare Kapazität in den Wintermonaten für Bauen genutzt werden?

Traditionell finden in den Wintermonaten von Dezember bis Mitte März wenig Bauprojekte 
(Oberbau, KIB, OLA) statt, obwohl viel Kapazität (Sperrpause) am Schienennetz verfügbar wäre.
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Impulsvortrag 1

Prof. Dr.-Ing. Liu
Bauen in Winter – Risiken und Chancen des Klimawandels
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RISIKEN UND CHANCEN DES 
KLIMAWANDELS

TU Darmstadt | Institut für Verkehrswegebau | Prof. Dr.-Ing. Jia Liu

BAUEN IM WINTER
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OBERBAUMAßNAHMEN
ÜBERSICHT
- STOPFEN UND RICHTEN IM LÜCKENLOSEN GLEIS
- SCHIENENSCHLEIFEN
- SCHIENENWECHSEL/WECHSEL VON WEICHENGROßTEILEN IM LÜCKENLOSEN GLE IS
- GLEISERNEUERUNG UNTER VOLLSPERRUNG
- GLEISERNEUERUNG MIT PLANUMSVERBESSERUNG (PLV)
- WEICHENERNEUERUNG MIT PLV
- KABELARBEITEN
- SONDERBAUMAßNAHMEN



TECHNISCHE RISIKEN
 FROST IM UNTERGRUND
 RISIKO VON GEFRORENEM SCHOTTER
 SCHNEERISIKO
 SCHIENENSCHWEIßUNG, SPANNUNGSAUSGLEICH, ERHÖHTES BRUCHRISIKO
 BEI T < 5°C KEIN EINBAU VON MATERIAL MIT HYDRAULISCHEN BINDEMITTELN
 STOPFEN BEI GROßEM TEMPERATURUNTERSCHIED

WEITERE HINDERNISSE
 INSTANDHALTUNG VON GROßMASCHINEN IM WINTER
 BETRIEBSPAUSEN/URLAUBSABBAU
 ARBEITSBEDINGUNGEN VOR ORT



SONDERBAUMAßNAHMEN

Quelle: Liu



KLIMA AKTUELL –
DATEN UND FAKTEN
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FROSTTAG:
DIE TAGESMINIMUMTEMPERATUR 
WENIGSTENS EIN MAL UNTER 0,0 
GRAD

FROSTTAG ≤ 60 TAGE/JAHR
BEISPIELE:
MAINZ 56,3
FREIBURG 57,3

FROSTTAG ≥ 100 TAGE/JAHR
BEISPIELE:
AUGSBURG 103,2

Quelle. https://wetterkanal.kachelmannwetter.com/
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(Quelle: Erik Pless, DB Netz AG)

Geislingen (Steige)
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BAUEN IM WINTER–
DIE UNGENUTZTEN CHANCEN
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CHANCEN WELCHE MAßNAHMEN SIND GRUNDSÄTZLICH WITTERUNGSUNABHÄNGIG?
 WELCHE INNOVATIVE BAUTECHNIK GIBT ES, UM DIE RISIKEN ZU MINIMIEREN?
 FLEXIBLERE BETRIEBLICHE PLANUNGEN MÖGLICH?
 DEUTSCHLAND ≠ DEUTSCHLAND, WINTER IN DEUTSCHLAND GEOGRAPHISCH FÜR DIE

‒BAUPLANUNG ZU KATEGORISIEREN?
 KLIMAWANDEL ALS CHANCE?
 WEITERE IDEEN?



E N D E

Prof. Dr.-Ing. Jia Liu

+49 6151 16 23810

sekr@vwb.tu-darmstadt.de

Institut für Verkehrswegebau 
Technische Universität Darmstadt 
Otto-Berndt-Str. 2
64287 Darmstadt
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DANKE

mailto:sekr@vwb.tu-darmstadt.de
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Impulsvortrag 2

Alexander von Lieven
Winterbau von Oberleitungsanlagen - Vorteile und Herausforderungen



Winterbau - OLA
Bewertung der Durchführbarkeit von OLA-Bauvorhaben im Winter

23.05.2023 | Grundsätze Elektrifizierungsprogramm | Dr. Alexander von Lieven

© Andreas Blätzinger, DB Netz



Gründung und Maste Stellen Montage der Befestigungsteile, 
Isolation und Anbauteile

Längskettenwerk & 
Kabelverlegung

‒ Aufmessen, Berechnen

‒ Ausleger anfertigen

‒ Montage der Befestigungsteile, 
Abspannungen am Mast

‒ Montage Festpunkte

‒ Gründung und Montage Mastanker

‒ Längskettenwerk ziehen

‒ Schaltermontage

‒ Bahnenergieleiter

‒ Rückleiter

‒ MS-Kabel

‒ OSE 

‒ Gründungsarbeiten inkl. 
Vorschachten und Künzeln von 
Maststandorten (Flach- und 
Tiefengründung)

‒ Stellen von Masten

‒ Festpunktverankerung

‒ Im Tunnel alternativ: Montage von 
Hängesäulen

Welche Bau-Leistungen gehören zu einem typischen Oberleitungs-
Projekt?

Leistungsphasen im Oberleitungs-Bau (unvollständig, schematisch)
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Für den Neu- und Umbau von Oberleitungsanlagen eignet sich der 
Winter grundsätzlich schon …

Idee: Streckung bzw. Aufweitung des Bauprozesses: Gründungs- und 
Betonierarbeiten im Sommer/Herbst (ggf. bereits inkl. Stellen der Maste); 
Durchführung weiterer Montagetätigkeiten dann im Winter

Vormontage- und Montage-Tätigkeiten sind unabhängig von der Temperatur 
und können wie im Sommer durchgeführt werden

Erwartungsgemäß wenig andere Gewerke, insbesondere Oberbau und KIB, im 
gleichen Baufeld -> Mehr Baufreiheit, geringere Abhängigkeiten von und 
Schnittstellen mit anderen Gewerken

Steigerung des Bauvolumens im Kalenderjahr durch Nutzung von 12 anstelle von 
9 bis 10 Monaten Haupt-Bauzeit

Winterbau OLA – im Grunde sehr erstrebenswert
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Oberleitungsanlagen können grundsätzlich zu jeder Jahreszeit
um-, aus- und neugebaut werden; Details sind zu beachten

Betonierarbeiten (Fundamente) haben die üblichen Restriktionen
-> Gegensteuerung durch andere Bauarten

Stark (durch-)gefrorene Böden können Erdarbeiten erschweren 

Stärkere Belastung des eingesetzten Personals durch die Witterung
-> Gegensteuerung: Investition in PSA, „Wärmepausen“ in mobilen Schutzcontainern

„Ausfalltage“ bei bauausführenden Unternehmen –> Umgang mit solchen 
Ausfällen ist vertraglich zu regeln (und zu vergüten)

Winterbau OLA – zu berücksichtigende Herausforderungen

Abbau Überstunden eingesetztes Personal „aus dem Sommer“ nicht mehr möglich 
-> entfällt bei Einsatz von mehr Personal im Sommer (Personalaufbau)

Höheres Risiko Arbeitsschutz (Schnee, Reif) –> diesem erhöhten Risiko kann nur 
teilweise mit entsprechenden Maßnahmen begegnet werden
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Ich wünsche viel Freude beim ZIB-Forum und
eine erfolgreiche Bau-Saison!
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