
Wiederaufbau & Elektrifizierung 
der Erfttalbahn

Digitaler Pressetermin zum aktuellen Sachstand

31. Januar 2024 | Teams-Gespräch



Herzlich willkommen zum Pressetermin zur Erfttalbahn
Wir möchten zum Stand des Wiederaufbaus & der Elektrifizierung informieren.
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Update zum Wiederaufbau der 
Erfttalbahn

‒ Was haben wir bereits geschafft?
‒ Woran arbeiten wir gerade?
‒ Zeitplan

Sachstand zur Elektrifizierung 
der Erfttalbahn

‒ Blick auf die Baustelle
‒ Meilensteine im Frühjahr 2024



Das Ziel ist in Sicht: Ein Großteil des Wiederaufbaus der 
Erfttalbahn ist geschafft.
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Das haben wir bereits geschafft:

✓ Erneuerung der Brücke „EÜ Kirspenich“

✓ Erneuerung der Brücke „EÜ Möschemer Mühle“

✓ Instandsetzung der Brücke „EÜ Iversheim“

✓ ca. 10 km Gleis sind vollständig zurückgebaut

✓ ca. 7 km Gleis sind bereits wieder hergestellt

✓ Instandsetzung von 14 Bahnübergängen 

✓ Erneuerung von einem Durchlass in Kirspenich

✓ Haltepunkte Bad Münstereifel Arloff & Iversheim: 
Bahnsteige und Beleuchtung wiederhergestellt
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Derzeit läuft abschnittsweise der Wiederaufbau von:

‒ Oberbau auf ca. 3 Kilometern

‒ Erneuerung von einem Durchlass in Stotzheim

‒ Instandsetzung von 2 Bahnübergängen

‒ Restarbeiten an den Haltepunkten Arloff & Iversheim

Ausblick: Sperrung von Bahnübergängen für einige 
Arbeiten notwendig



Die Brücke „EÜ Kirspenich“ ist seit November 2022 wieder 
aufgebaut.
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Die Brücke „EÜ Möschemer Mühle“ steht seit März 2023 wieder.
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Die Brücke „EÜ Iversheim“ ist seit Oktober 2023 instandgesetzt. 
Derzeit laufen Restarbeiten für den Oberbau. 
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Sieben Kilometer Gleis haben wir bereits instandgesetzt. 
An den letzten drei Kilometern arbeiten wir derzeit. 
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14 von 16 Bahnübergängen haben wir bereits instandgesetzt. 
Einen von zwei Durchlässen erneuern wir aktuell.
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Wiederaufbau

Zeitschiene für den Wiederaufbau der Erfttalbahn
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März 2022

Vergabe  
Bau-

leistungen 

2021 2022 2023 2024

Aufnahme 
Schadens-

bild

Planung der Bauleistungen

Freigabe der Planung

Durchführung erster 
Baugrunduntersuchungen

Abstimmungen mit Behörden

Heute

Rückbau

Elektrifizierung (Wiederaufbau nach Naturkatastrophe)

Sommer 2024
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Herausforderungen durch nassen Herbst: Bodenverbesserung 
notwendig
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Standard-Querschnitt Oberbau
Querschnitt Oberbau mit zusätzlicher schichtenweiser 

Bodenverbesserung (abschnittsweise) 

erforderliche Bodenverbesserung
vorhandener Erdkörper

Tragschicht Tragschicht
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Parallel zum Wiederaufbau laufen die Arbeiten für die 
Elektrifizierung der Erfttalbahn auf Hochtouren.
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Wir arbeiten derzeit an der Errichtung der Oberleitung 
zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel. 

der Kampfmittelsondierung 
abgeschlossen.

➢ über 650 Bohrpunkte

der Rammungen und 
Gründungen für die Maste 

durchgeführt.

der Oberleitungsmaste 
gestellt.

124 von insgesamt 219

100% 57% 56%

Bis heute haben wir…
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Vielen Dank
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