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Agenda

Zeit

11:00
11:15
11:30

13:00
13:15
13:30

14:15
15:15
16:00

-11:15
-11:30
-12:15

-13:15
-13:30
- 14:00

—-15:15
-16:00

Thema

BegriiRung und Einleitung
Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz

Projektvorstellung TeilmaRnahme Ersatzinvestition
Oberbau Strecke 6185

Randbedingungen der Baudurchfiihrung
Vorstellung wettbewerblicher Dialog

Fragen zum Projektinhalt

offener Dialog mit Umfragen
Abschluss & Feedback
Ende
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InfraGO

Verantwortlich
Torsten Wilson & Birgit Hartmann
Birgit Hartmann

Jurgen Bahn

Jurgen Bahn
Steffen Hantschick

alle

Torsten Wilson

Torsten Wilson



Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

11:00 -11:15 Begrufung und Einleitung Torsten Wilson & Birgit Hartmann
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Herzlich Willkommen zum Marktdialog GSH Lehrte-Berlin, | InfraGO
TeilmaBnahme Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Ton- und Video-
aufnahmen verboten!

Smartphones
stummgeschaltet?
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Hinweise zum Thema Compliance InfraGO

"Die Deutsche Bahn legt grollen Wert auf Compliance. Besonderes Augenmerk liegt dabei auch auf dem
Kartellrecht. Das gilt sowohl fur die Deutsche Bahn und ihre eigene Geschaftstatigkeit als auch fir ihre
Lieferanten. Deshalb wollen wir heute - gerade wo wir hier zahlreiche Wettbewerber versammelt haben - nicht
versaumen, auf die besondere Wichtigkeit kartellrechtlicher Compliance hinzuweisen.

Was das mit Blick auf die Ausschreibungen der Deutschen Bahn bedeutet, wissen die meisten von Ihnen sicher
auch selbst: Wettbewerber dirfen keine Absprachen zu Preisen oder zur Aufteilung von Vergaben bzw. Losen
treffen. Auch der Austausch von Geschaftsgeheimnissen, z.B. zu Angebotspreisen, ist im Rahmen von
Vergabeverfahren kartellrechtlich in der Regel verboten.”
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Prinzipielles zum Marktdialog InfraGO

Zum heutigen Marktdialog bitten wir die Teilnehmer, folgendes zu beachten:
Der Dialog dient dem Austausch mit dem Markt und soll unverbindliche Informationen auf Basis des aktuellen

Konzeptionsstandes vermitteln.

Dabei gezeigte und getitigte Inhalte und Aussagen der DB stellen den vorlaufigen Stand ihrer Uberlegungen zu
maoglichen Inhalten und Verfahrensweisen einer Ausschreibung dar, die wir in den konstruktiven Dialog mit den
Teilnehmern stellen moéchten. Festlegungen oder Auslegungen zu Inhalten laufender oder zukiinftiger
Vergabeverfahren und deren Vertragsunterlagen sind damit ausdricklich nicht verbunden, sondern ausnahmslos
den Inhalten vorbehalten, wie sie konkret im jeweiligen Verfahren gelten.

Anspruche auf Berlcksichtigung von Vorschlagen oder auf Teilhabe an zukiinftigen Vergaben ergeben sich aus der
Teilnahme am Dialog nicht. Die Entscheidung, ob und mit welchen Inhalten ein Vergabeverfahren hiernach erfolgt,
bleibt der DB uneingeschrankt vorbehalten.
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

11:15 -11:30 Projektvorstellung Generalsanierung Hochleistungsnetz  Birgit Hartmann
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Um die Verkehrswende zu schaffen, miissen wir in der
Infrastruktur andere Wege gehen

Darum kann
es ein ,Weiter
so“ in der
Infrastruktur
nicht geben

Das Verkehrsvolumen
steigt

Noch nie waren mehr Personen
und Guter auf unserem
Schienennetz unterwegs wie
heute

Foto:-Deutsche Bahn AG / VolkerEmersleben
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Die Infrastruktur ist
uberaltert

Durch tberalterte und
unterfinanzierte Infrastruktur
wachst das hochbelastete Netz
weiter

InfraGO

Die Piinktlichkeit ist auf
Rekordtief

Qualitatsprobleme sind heute
deutlich spiirbar, Potenziale fiir
kundenfreundliches Bauen
werden nicht ausgeschopft




Generalsanierung von iiber 4.000 km Streckennetz bis 2030 -

InfraGO

Aus dem hochbelasteten Netz wird das neue Hochleistungsnetz

Hochleistungsnetz in 2030
[in Strecken-Km]
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9.200 km

4200

Storungsresistente Anlagen sorgen fiir eine
zuverlassigere Infrastruktur und erhéhen somit
die Plnktlichkeit fiir unsere Kunden

Optimale Ausriistungs- und Layoutstandards
sorgen fiir mehr Zugaufkommen und erhéhen
somit die Leistungsfahigkeit der Infrastruktur

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhofe
und gut organisierten Schienenersatzverkehr

Wir reduzieren zukiinftige verkehrliche
Einschriankungen auf ein MindestmaR und
schaffen so mehr Planbarkeit fir unsere Kunden



Eine Generalsanierung beinhaltet folgende InfraGO
wesentliche Aktivitdten

Inhalte / Tatigkeiten der Generalsanierung

Vorbereitung 5-monatige Generalsanierung

Entwicklung Verkehrskonzept inkl. SEV
und Lokpool fiir Umleiterverkehre -

Sanierungs-

Ertiichtigung von Umleiterstrecken P
tatigkeit

Oberleitung

Larmschutz

Projektplanung, Definition detaillierter
Sanierungsumfang, konkretes

Infrastrukturlayout Betriebs-/Engpasssteuerung

Schnelle Entstérung der Umleiterstrecken

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 10



Hochleistungskorridor Lehrte - Berlin InfraGO

Umbauvolumen GSH gesamt Menge
Gleise (Oberbau, Schotter und
A Feste Fahrbahn) 345 km ) .
Anteile DB Energie
< Weichen 302 Stk

- Sekundartechnik-Erneuerung Unterwerk
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Logistikkonzept: Lehrte - Berlin InfraGO

Abschnitt I .. Abschnitt II .. Abschnitt III .. Abschnitt IV ..

Logistik aus Lehrte Logistik aus Stendal Logistik aus Stendal Logistik aus Berlin

o : Kurve
Bundeswehr o O 3 O Wustermark

MOSOLF

vy, Berlin-Spandau
Transporte GmbH .
. Rail Logistik
Rathenow - : Center
Brandenburg/Havel (6512) . Wustermark
Lehr : Oebisfelde-Glindenberg
Elite . (6409)
Weddeler Schleife

Logistik

- Die Logistik fiir die Region Nord erfolgt aus Lehrte Misburg(iiber Lehrte), Uelzen (liber Gifhorn), Celle (liber Lehrte), Braunschweig (liber Fallersleben);
Sudost nutzt Stendal als Logistikzufahrt in beide Richtungen; Region Ost ist die Logistik eingeschrankt aus Berlin-Ruhleben/ Berlin-Spandau Gbf (Anschluss
HVLE), Kreuz Wustermark Priort, Wustermark Rbf (ggf. Anschl. RLCW), Wustermark Nord (Logistikflache aus HLK Berlin - Hamburg) moglich

— Beeintrachtigung der Logistik durch Vielzahl zu bedienende MaRnahmen in Region Stidost und Ost; trotz durchgehender Sicherstellung der eingleisigen,
elektrischen Betriebsfiihrung in der Region Ost (Logistikandienung aus Wustermark und Spandau zwingende zeitgleich erforderlich)

— Abwicklung der Logistik bei Personenbahnhéfe sowie mit Streckenmalinahmen Uber die StralRen

- Maégliche Umschlagplatze und Weichenlagerung SO und O sind Oebisfelde, Stendal, Schénhauser Damm, Rathenow, Wustermark, Nord noch zu ermitteln

o Umschlagplatze o AnschlieRer Zulaufstrecke === StraRBenzufahrten (SU/EU noch nicht gepriift)
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Vergabekonzept: Lehrte - Berlin InfraGO

: Abschnitt Nord : Abschnitt Siidost : Abschnitt Ost :

: Berlin-Spandau

Lehrte

Hinweise

- Vergabepakete Zuschnitt unter Berlicksichtigung technischer Anforderungen und ortlicher Gegebenheiten

- Oberbau/ Tiefbau / Kabeltiefbau / Durchlasse / Briicken / Larmschutzwande (KIB) geplant als abschnittsweise Einzelvergaben

— LST Leistung Nord ETCS ein Vergabepaket, LST Leistung Stidost bereits vergeben, LST Leistung Ost ein Vergabepaket

- Oberleitung abschnittsweise Vergabe (IH und Neubau)

- Elektrische Anlagen und Weichenheizungen jeweils ein Vergabepaket

- Feste Fahrbahn voraussichtlich zwei abschnittsbezogene Vergabepakete (6stlich und westlich von Stendal) mit Ausschreibung 2025
- Vorankundigung der Ausschreibungspakete i.d.R. durch Marktinformationen und Marktdialoge
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

11:30 -12:15 Projektvorstellung TeilmaRnahme Ersatzinvestition Jurgen Bahn
Oberbau Strecke 6185
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ABS Hannover - Berlin, Baustufe 1 (Schaffung von Grundlagen) InfraGO
Variante 2 GSH + 8 TOT

» Ertiichtigung der Strecke 6107 einschliel(lich Elektrifizierung im Bereich der Baustufe 1 (Schonhauser Damm bis
Schénhausen / Elbe und Nahrstedt bis Gardelegen West) im Jahr 2026

» Errichtung der neuen Abzweigstellen (Wuster Damm, Schénhausen West, Nahrstedt und Gardelegen West) flir die
Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185 einschlieRlich technischer Ausriistung im Zeitraum 09 bis 11/2026 zur
Gewabhrleistung der elektrischen Umfahrung der Baustellenbereiche der Strecke 6185
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Vorstellung einzelner Projektthemen
sErsatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Ubersicht der Lage der Sanierungsabschnitte der FF

Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Document Document
Bph 2.0 westlich Bph 2.0 6stlich

Folgende Bereiche sind umzubauen:

» oOstlich Stendal 2 x 10,5 km Gleise, plus Weichen (Riickbau 4 Weichen, Neubau 3 Weichen)
Erweiterung ostlicher Bereich 2 x 16 km Gleise, plus Weichen (Riickbau 6 Weichen, Neubau 6 Weichen)

» westlich Stendal 2 x 25,9 km Gleise, plus Weichen (Riickbau 7 Weichen, Neubau 6 Weichen)

» Anpassungen der OLA im Bereich der aus- bzw. einzubauenden Weichen
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Vorstellung Bestandsquerschnitte
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Regelquerschnitte fiir Bauarten FF im Bestand

Adobe Acrobat Adobe Acrobat Adobe Acrobat
Document Document Document
Bauart RHEDA Bauart Zublin Bauart BTD V2
L 260
Seitiche Aufschittung r _UICE  Scheenenbefestigung 300 o 50 4000
(zum Betspiel Schotter) I _Spannbetonschwelie ! /
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L 1,80
268
Male in m 0 | p0 b 318

Skizze: Querschnitt FF Bauart RHEDA Koehne

InfraGO

17



Vorstellung Ansatz zum Amtsentwurf der Riickbautechnologie InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Erneuerung FF Str. 6185 Riickbautechnologie FF Rheda-Bauarten

Thesen zum Rilickbau

» Lange der Bauzeit wird maligeblich durch Baufortschritt beim Riickbau der Bestands-FF beeinflusst

> bisherige Erfahrung aus der Praxis beim Riickbau der Gleisblécke (Str. Berlin-Hamburg Altona) — max. 8 m Gleis / h mit
Eisenbahndrehkran

» geplante Riickbautechnologie (Stand EP) - jochweise Ausbau, Abtransport und Verladung mit Portalkran Fa. Donelli mit folgenden
Einzelleistungen:

Beschreibung angenommene Arbeitsgeschwindigkeit
Teilweise Riickbau des Mittelkerns, Vorbereiten Aufstellflache fir Hilfsfahrbahn 45m/h
Herstellung der Hilfsfahrbahn fir Portalkran mit Inventarschienen 90m/h
Ausbau und Abtransport von Schallabsorber 49m/h
Mechanische Trennung der Fahrbahn in Einzelblécke (15m) 45m/h
Aufnahme der Betonblocke, Verfahren, Verladen 25m/h
Rickbau, verladen und Abtransport HGT 17m/h
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Riickbauvorschlag gemafR Amtsentwurf InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Ansatz fiir Riickbau Bauarten FF im Bestand aus vorliegender EP

PIF
Adobe Acrobat
Document

Riickbautechnologie
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Aktueller Arbeitsstand in der TeilmaBnahme InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Angabe zur Lage der einzelnen Umbaubereiche FF

> Bereich westlich Stendal von km 215,400 bis km 241,800
» Bereich ostlich Stendal von km 183,300 bis km 194,300
» Erweiterung ostlich Stendal von km 166,075 bis km 171,848

von km 172,922 bis km 183,300
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Erganzung zur TeilmaBnahme InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

L Abzw Bamme J

Bf Rathenow

Bf Grofwudicke

Handek Machis

[ |
[

Strecke 615

Darstellung der Bereiche der zusatzlichen Oberbauerneuerung Strecke 6185
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

13:00 -13:15 Randbedingungen der Baudurchfiihrung Jurgen Bahn
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Vorstellung einzelner Projektthemen InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Grundlagen der Ausschreibung fiir die Bieter
(derzeitiger Planungsstand)

Bereiche 6stlich + westlich Stendal mit vorliegender Planung Bereich 6stlich Stendal ohne Planung

» Funktionale Leistungsbeschreibung auf Grundlage der » Funktionale Leistungsbeschreibung auf Grundlage Bestand
vorliegenden EP (einschl. Konzept BE + Baustrallen) mit Aufgabe zur Klarung BE + BaustralRen durch Bieter

> Vorgabe Randbedingung (z.B. aus Umweltplanung) fiir Bauablauf, > Randbedingungen (z.B. aus Umwelteinfliissen) sind durch
Klarung Schnittstellen mit anderen AN Bieter zu klaren, ebenso Schnittstellen zu anderen AN

> UiG fur Amtsentwurf liegt vor, fir die anzubietende Bauart FF ist > UiG flr anzubietende Bauart FF sind durch Bieter zu

eine Genehmigung durch Bieter erforderlich erbringen

» Technologie fiir Amtsentwurf (Riickbau + Neubau) liegt vor; » Bautechnologie (Riickbau + Neubau) ist durch Bieter zu
Optimierungen sind ein wesentliches Ziel des Verfahrens erstellen

» AP ist genehmigungsfahig durch Bieter zu erstellen > AP ist genehmigungsfahig durch Bieter zu erstellen
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Vorstellung einzelner Projektthemen InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Wesentliche Grundlagen der Ausschreibung fiir die Bieter u.a. aus der Umweltplanung

Bereiche Ostlich + westlich Stendal mit vorliegender Planung

>

Es gibt Bereiche des Vogelbrutschutzes mit Bauverbot im Zeitraum Februar — August des Jahres

(betrifft ostlich Stendal ca. 1 km Schutzbereich, Bereich der 16 km erweiterter Umbau wurde nicht betrachtet,
westlich Stendal ca. 3,2 km Schutzbereich)

Bereich westlich Gardelegen mit vorliegender Ausnahmegenehmigung fiir Kranich und Schwarzmilan mit Auflagen
Einschrankungen bei der Beleuchtung der Baustellen und BE-Flachen

Als Tarifbahnhofe sollen die Bahnhofe Stendal und Rathenow genutzt werden

Arbeitszeiten Mo - Sa zwischen 7.00 Uhr und 20.00 Uhr

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 24



Randbedingungen der Realisierung InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

weitere Randbedingungen aus der vorliegenden EP

Bereiche Ostlich + westlich Stendal (auRer Erweiterungsbereich 6stlich Stendal)

» Sperrpausen - gemeinsame Sperrung Strecken 6185 und 6107 in 10 + 11/2026 (Herstellung/IBN Umfahrungen)
- Sperrung Strecke 6185 von 12/2026 bis 11/2027 (Riickbau / Neubau FF + Anpassung TA)

- gemeinsame Sperrung Strecken 6185 und 6107 in 10 + 11/2027 (Anschluss Weichen, Riickbau
Zwischenzustande)

» UiG - bauartbezogene UiG fiir FF auf Briicken erforderlich

» Baurecht - fur temporare Auswirkungen ist bei zustandigen Landesbehorden beantragt, aulRer fur Bereich der
Erweiterungen
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Derzeitiger Stand zum Vergabekonzept InfraGO
»Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Bekanntmachung Q4 /2024
Vertragsabschluss Q3 /2025
Baubeginn Q3 /2026
Hinweis:

» die Leistungen beinhalten auch die Erstellung der genehmigungsfahigen Ausfihrungsplanung
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

13:15 -13:30 Vorstellung wettbewerblicher Dialog Steffen Hantschick
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Der wettbewerbliche Dialog ermaoglicht einen Wettbewerb der

InfraGO

Ideen und eréffnet Teilnehmern die Chance auf einen Bauauftrag

g X Monate oy x Monate

Vorbereitungs
-phase

Teilnahme-
wettbewerb

= Definition der
Bediirfnisse und geeigneter
Anforderungen an die  Dialogpartner/
zu beschaffende Bieter

Leistung = Moglichkeit der
Reduzierung der
Partner Uber
Eignungsmatrix
(Abwagung
Aufwand)

= Feststellung

= Funktionale
Beschreibung der
Leistung/ welche
Ideen werden
gesucht?

= Definition der
Bewertungskriterien/
welche Idee
bekommt den
Zuschlag?

Dialogphase

Partner entwickeln in einem iterativen Prozess mit
und fur den AG beste Losung

Beste Losung kommt den Zielvorstellungen des AG
am nachsten

= Produkt ist ein umsetzbares technisches Konzept

Konzept optimiert und konkretisiert die
ausgeschriebene Leistung

Konzepte konnen und diirfen verschieden sein

Reduzierung der Dialogpartner auf Grundlage
Bewertung Konzept durch vorher festgelegte
Kriterien moéglich (mindestens aber drei Bieter)

Lange der Dialogphase abhdngig von
Innovationspotential/ Terminschiene

Angebotsphase

__x Monate g o

Realisierungs-
phase

Partner geben auf
Grundlage ihres
Konzeptes ein
Angebot ab

= Konzept des
bezuschlagten Bieters
entsprechend der
vereinbarten Termine,
Kosten, definierten
Rahmenbedingungen
und Qualitat umgesetzt

Preis grundsatzlich
nicht verhandelbar

Wertung erfolgt auf
Grundlage festgelegter
Wertungskriterien
(z.B. technisches
Konzept,
Ausfliihrungsfrist,
Preis)

Bestbieter erhalt
Zuschlag fir
Baurealisierung

Vertraulichkeit der Konzepte wird sicher gestellt
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

13:30 -14:00 Fragen zum Projektinhalt alle
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

14:15 -15:15 offener Dialog mit Umfragen Torsten Wilson
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Slido.com
# DB240228
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 1:

Ist aus Ihrer Sicht eine Optimierung der Zeiten fir den Riickbau unter Einhaltung der genannten Randbedingungen

moglich ?

Ergebnis der Abstimmung :

Ja Nein

DB InfraGO | Marktdialog Lehrte-Berlin | Ersatzinvestition Oberbau | 28.02.2024 32



Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 2:

Welches Schichtsystem wird von Ihnen vorgesehen?

Ergebnis der Abstimmung :

2 Schicht 3 Schicht
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 3:

Halten Sie die Genehmigung fiir die UiG fiur die Feste Fahrbahn auf Briicken in der vorgegebenen Zeit fir umsetzbar

(fir Ihre anzubietende Feste Fahrbahn) ?

Ergebnis der Abstimmung :

ja nein
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 4 :

Kénnen Sie sich vorstellen am Vergabeverfahren in Form des wettbewerblichen Dialogs teilzunehmen ?

Ergebnis der Abstimmung :

ja nein
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 5:

Welcher Zeitraum ist aus Ihrer Sicht fir die notwendige Dialogphase zur Optimierung der Bauablaufe erforderlich ?

Ergebnis der Abstimmung :

1-2 Monat 2-3 Monate
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 6 :

An welchem Los/Vergabepaket(en) wiirden Sie sich im Rahmen der Ausschreibung beteiligen?

Ergebnis der Abstimmung :

VP west VP ost VP ost und west
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 1:

Ist aus Ihrer Sicht eine Optimierung der Zeiten fir den Riickbau unter Einhaltung der genannten Randbedingungen

moglich ?

Hinweise :

Ja Nein
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 2:

Welches Schichtsystem wird von Ihnen vorgesehen?

Hinweise :

2 Schicht 3 Schicht
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 3:

Halten Sie die Genehmigung fiir die UiG fiur die Feste Fahrbahn auf Briicken in der vorgegebenen Zeit fir umsetzbar

(fur Ihre anzubietende Feste Fahrbahn) ?

Hinweise :

ja nein
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 4 :

Konnen Sie sich vorstellen am wettbewerblichen Dialog am Vergabeverfahren zu beteiligen?

Hinweise :

ja nein
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 5:

Welcher Zeitraum ist aus Ihrer Sicht fir die notwendige Dialogphase zur Optimierung der Bauablaufe erforderlich ?

Hinweise :

1-2 Monat 2-3 Monate
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

Frage 6 :

An welchem Los/Vergabepaket(en) wiirden Sie sich im Rahmen der Ausschreibung beteiligen?

Hinweise :

VP west VP ost VP ost und west
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

15:15 -16:00 Abschluss & Feedback Torsten Wilson
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Agenda InfraGO

Zeit Thema Verantwortlich

16:00 Ende
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Themen Marktdialog InfraGO
,Ersatzinvestition Oberbau Strecke 6185

? |

® Bewertung der Fragestellungen fiir eine ® Durch die Umfrage mochten wir Ihre
effektive Einschatzung Priorititen erkennen
N
Slido.com
# DB240228
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