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Wie sind die Vergabepakete zu strukturieren, um Sie für die Aufgabe zu gewinnen?

Sonstige ThemenZeitlicher VorlaufGewerke-PaketeLosgrößeArbeitsgruppe

Ausrüster früh 
einbinden

6 Monate von Anfrage 
bis Planungsbeginn

Besser multidisziplinärPro ESTW

1
Leistungsphasen 2-5

Kalkulation der Lph 5 
erst nachdem der 
Bauablauf definiert ist

6-9 Monate von 
Anfrage bis 
Planungsbeginn

TK-Planung separat 
vergeben

Alle Leistungsphasen

2
Flexiblere Vergabe bei 
geändertem Umfang 
ab Lph 3

Keine optionalen 
Beauftragungen



Hochleistungsnetzkorridor - Arbeit in Kleingruppen

DB InfraGo AG | 13.03.2025 | Berlin 2

Durch welche Maßnahmen erreicht man schneller und effizienter das Planungsziel?

Ergebnisse Arbeitsgruppe 2Ergebnisse Arbeitsgruppe 1

Trassierung frühzeitig 
übergeben

Klare betriebliche 
Aufgabenstellung /  
Keine Varianten

Ausgereifte 
Aufgabenstellung

Keine optionalen Leistungen 
im Planungsvertrag

Konkrete Aufgabenstellung / 
Datenkonsistenz herstellen

Grobes Planungskonzept 
vom AG bereitstellen.

Alle Grundlagen vollständig 
zum Projektbeginn 
bereitstellen

Kompetente Projektleitung

Effizientes 
Besprechungswesen

Bestandspläne vorab 
bereitstellen

Keine betriebliche 
Optimierung im 
Planungsprozess

Konzentration auf wenige 
Varianten

Planprüfer frühzeitig fest-
legen und bekannt geben

Ausrüster frühzeitig fest-
legen und bekannt geben

Nur ein Planungsbüro als 
Generalplaner beauftragen

Pläne ab Leistungsphase 2/3 
sperren und bereitstellen

Vorplanung für kritische 
Schnittstellen

Markt / Regelwerk für 
Englisch sprachige Büros 
öffnen

Ausrüster frühzeitig binden


