
Digitales Pressegespräch
Anlauf für den Endspurt: DB bündelt ab Sommer zahlreiche Bauarbeiten für den Ausbau der S13

Bonn | 19.03.2025



Agenda
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Status Quo S13-Ausbau: Das ist bereits geschafft

Ausblick: Bauprogramm 2025

Bauarbeiten in Troisdorf

Bauarbeiten in Sankt Augustin

Bauarbeiten in Bonn-Vilich

Bauarbeiten in Bonn-Beuel

Vorarbeiten zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel

Sperrzeiten und Auswirkungen auf den Zugverkehr ab Sommer 2025

Ausblick: Generalsanierung 2026



Ausbau der S 13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel: Status Quo
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Highlights 2024

▪ Gleisbau zwischen Sankt Augustin und Menden

▪ Abriss und Neubau des südlichen Brückenteils an der A560

▪ Einschub der Eisenbahnbrücke über den Vilicher Bach

Aktueller Projektfortschritt in Zahlen

▪ Sieben von neun Kilometern Trasse liegen

▪ 25 von 36 Brücken wurden erneuert bzw. sind im Bau

▪ Rund 3,6 Kilometer Schallschutzwände sind fertig gebaut



Ausblick: Bauprogramm ab Sommer 2025
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Im Fokus:

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Tim-Online, bearbeitet durch DB InfraGO
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Neubau des elektronischen Stellwerks in Bonn-Beuel
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Erweiterung der Straßenbrücke an der Schultheißstraße

Brückenarbeiten an der A560
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Gleisbau zwischen Menden und Beuel
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Schallschutzarbeiten in Troisdorf
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Baustellen 2025



Bauarbeiten in Troisdorf
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Schallschutzarbeiten in Friedrich-Wilhelms-Hütte und Troisdorf-West
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▪ Bau von fünf weiteren Schallschutzwänden bis 2026 
(davon rund 1,5 Kilometer bis Ende 2025)

▪ 2025: Abschluss der Arbeiten zwischen der EÜ 
Ahrstraße und dem Bahnhof Friedrich-Wilhelms-
Hütte, zwischen der EÜ Ahrstraße und der 
Mendener Straße und zwischen der EÜ Willy-
Brandt-Ring und der EÜ Ahrstraße 

▪ 2026: Abschluss der Arbeiten zwischen der EÜ 
Blücherstraße und der EÜ Willy-Brandt-Ring sowie 
vor der EÜ Willy-Brandt-Ring

▪ Um den Lärm optimal zu reduzieren, werden die Wände 
teilweise zwischen der Güterstrecke und den neuen 
S-Bahngleisen gebaut



Bauarbeiten in Sankt Augustin
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Brückenarbeiten an der A560
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▪ Brücke muss – ähnlich wie die benachbarte Brücke der 
A 59 – breiter werden

▪ Arbeiten bereits seit 2023 in vollem Gange 
(durchgängig unter „rollendem Reifen“)

Meilensteine 2024 

▪ Bau einer Behelfsbrücke

▪ Abriss und Neubau des südlichen Brückenteils 
(bereits zu 80 Prozent fertig)

Meilensteine 2025

▪ Abschluss der Bauarbeiten am südlichen Brückenteil 
im August 2025

▪ Im Anschluss: Abriss des nördlichen Brückenteils und 
Beginn des Neubaus

▪ Abschluss aller Arbeiten im Juni 2027



Gleis-, Schienen und Schallschutzarbeiten in Sankt Augustin
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▪ Ab August 2025: Neubau des dritten und vierten 
Gleises auf einer Länge von rund drei Kilometern von 
der SÜ Auf der Mirz über den Bahnhof Menden und die 
Brücke am Feldweg bis nach Bonn-Vilich

▪ Zeitgleich: Erneuerung von Schienen auf einer Länge 
von über zwei Kilometer in beiden Bestandsgleisen

▪ Darüber hinaus: Abschluss der Schallschutzarbeiten 
auf der Westseite der Strecke in der Siegaue und in 
Meindorf



Bauarbeiten in Bonn-Vilich
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Erweiterung der Straßenbrücke an der Schultheißstraße
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▪ Traggerüst für neue Brücke wurde Ende 2024 montiert

▪ Seit Januar 2025: Bau des neuen Überbaus aus Stahl 
und Beton, direkt vor Ort (Abschluss dieser Arbeiten: 
Sommer 2025)

▪ Brückenbau in technischer Abhängigkeit zum neuen 
elektronischen Stellwerk in Bonn-Beuel: Sobald das 
Stellwerk im August 2025 den Betrieb aufnimmt, 
beginnt das Team die neuen Gleise unterhalb der Brücke 
verlegen (Stichwort: Tieferlegung und mehr Platz für 
neue Technik)

▪ Nach Einbau der neuen Gleise und Technik: Einhub der 
neuen Brücke

▪ Abschluss aller Arbeiten in diesem Bereich 
voraussichtlich Mitte 2026 



Neuer Haltepunkt in Bonn-Vilich
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Bauarbeiten in Bonn-Beuel
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Erneuerung der Eisenbahnbrücke am Bröltalbahnweg
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▪ Brücke wird um zwei neue Gleise erweitert, zeitgleich 
Verbreiterung des darunter liegenden Radwegs auf 
insgesamt sechs Meter

▪ Bau des neuen Brückenteils seit 2023 direkt vor Ort

▪ Juli 2025: Abriss der alten Brücke und Einheben des 
neuen Brückenteils mit Hilfe eines großen Portalkrans

▪ Im Anschluss: Bau von Stützwänden und Finalisierung 
der Straßenarbeiten

▪ Abschluss aller Arbeiten in diesem Bereich im 
Frühjahr 2026



Rund um den Bahnhof Bonn-Beuel: Modernisierung der Verkehrsstation 
und Bau eines neuen elektronischen Stellwerks (ESTW)
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▪ Fortführung der Arbeiten am Mittelbahnsteig

▪ Translozierung der denkmalgeschützten Güterhalle am 
Bahnhof (Planung: April 2025)

▪ Eröffnung der neuen Personenunterführung und Abbau des 
Treppenturms im August 2025 (Einbau der Aufzüge aus 
bautechnischen Gründen erst Ende 2026 möglich) 

▪ Technisches Herzstück der Modernisierung: Neues ESTW 
„Bonn-Beuel“

▪ Vorarbeiten seit 2023/2024
▪ Geplante Inbetriebnahme: August 2025
▪ Stellwerk steuert Zugverkehr südlich von Troisdorf bis 

Niederdollendorf
▪ Wichtiger Meilenstein im Projekt: Verkehr rollt ab diesem 

Zeitpunkt auf der neuen Infrastruktur 
▪ Grundvoraussetzung für weitere Bauarbeiten, z.B. an der 

Schultheißstraße in Bonn-Vilich 

▪ Herbst 2025: Beginn mit dem Bau der Fertigteile für neue 
Unterführung an der Siegburger Straße



Vorarbeiten zwischen Bonn-Beuel 
und Bonn-Oberkassel
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Weitere Vorarbeiten im südlichen Ausbauabschnitt
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▪ Vorbereitende Arbeiten für die zukünftige Beseitigung 
des Bahnübergangs an der Küdinghovener Straße ab 
April 2025

▪ Schließung des Bahnübergangs und Start der 
Arbeiten für die Unterführung Fuß- und Radverkehr 
aktuell für Sommer 2025 geplant

▪ Zusätzlich: Bau von Schallschutzwänden



Sperrzeiten und Auswirkungen 
auf den Zugverkehr
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Sperrpausen 2025
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Vollsperrung: Einschränkungen auf 
den Linien RE 8 und RB 27

Teilsperrung: Einschränkungen auf der 
Linie RE 8, RB 27 kann fahren

Alle Informationen zeitnah vor 
Beginn der Bauphase auf zuginfo.nrw
sowie auf bahn.de und im DB 
Navigator



Ausblick: Generalsanierung 2026
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Troisdorf – Unkel als Teilabschnitt des Korridors „Rechter Rhein“
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Die Generalsanierung von Troisdorf bis Unkel im Detail

16 km 
Oberleitung 
(Fahrdrahtwechsel)

18.500 m 
Gleis (Erneuerung und 
Instandhaltung)

54 
Weichen

10 
Weichenheizstationen

2 
Gleisfeldbeleuchtungen 

1 
Brücke

150 m 
Stützwände

4 
Verkehrsstationen werden 
erneuert (inkl. technischer 
Ausstattung)

Troisdorf
Friedrich-Wilhelms-Hütte

Menden

Unkel

Bad-Honnef

Königswinter

Rhöndorf

Niederdollendorf

Bonn-Beuel

Bonn-Oberkassel

Korridordetails

Zeitraum

10.07.26 – 
11.12.26

Streckenlänge

25,8 km

Dauer

5 Monate

Verkehrsstationen außerhalb 
der GSH

Streckenverlauf und 
Verkehrsstationsprojekte GSH

Planungsstand 
März 2025
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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