Generalsanierung Hamburg - Berlin:
Arbeiten liegen im Zeitplan
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Taglich iiber
1.000 Mitarbeitende
auf der Baustelle
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Baumaschinen
pro Tag
im Einsatz
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170 Ersatzbusse bringen Fahrgaste auf 28 Linien
im Regionalverkehr reibungslos ans Ziel
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Fernverkehr fahrt zuverldssig iiber Umleitungsstrecke*
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Giiterverkehre versorgen Unternehmen
und Baustelle planmaBig

* ca. 45 Minuten langere Fahrzeiten bereits in Fahrplanmedien hinterlegt

Fortschritt beim Bau

(Stand 14.11.2025)

156 km
Gleise

193
Weichen

4,2 km
Schallschutzwande

18
Signale

15 km
Oberleitungen
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