Generalsanierung Hamburg - Berlin:
Arbeiten liegen im Zeitplan
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1.000 Mitarbeitende
auf der Baustelle
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170 Ersatzbusse bringen Fahrgaste auf 28 Linien
im Regionalverkehr reibungslos ans Ziel
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Fernverkehr fahrt zuverldssig iiber Umleitungsstrecke*
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Giiterverkehre versorgen Unternehmen
und Baustelle planmaBig

* ca. 45 Minuten langere Fahrzeiten bereits in Fahrplanmedien hinterlegt

Fortschritt beim Bau

(Stand 16.12.2025)

164 km
Gleise

241
Weichen

4,6 km
Schallschutzwande

270
Signale

25 km
Oberleitungen

12
Bahnsteige

() 99 %

(G ) 97 %

(G ) 95 %

(G ) 40%
(G ) 52%
(G ) 48%

—

(D

N7z
7| N

_gi

O
=00l

IIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IR EEEEEEEEFEREEEEEEEEEEEE]



