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BEV-SYSTEMEBAUWERKE
PersonenunterführungWer sind wir eigentlich?

Die DB InfraGO AG hat ihren Hauptsitz in Frankfurt  am Main und ist organisatorisch in sieben Regionen gegliedert:
Region Nord | Region Ost | Region West | Region Mitte | Region Südwest | Region Süd | Region Südost

DB InfraGO  AG, Region Südost
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BEV-SYSTEMEBAUWERKE
PersonenunterführungWer sind wir eigentlich?
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232
Projekte

Projektportfolio Dresden / Zwickau
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BEV-SYSTEMEBAUWERKE
PersonenunterführungWer sind wir eigentlich?

GRE German Rail Engineering bietet deutschlandweit Dienstleistungen für die Planung und das 
Management komplexer Infrastrukturprojekte

In der GRE German Rail Engineering GmbH sind seit über 35 Jahren alle Kompetenzen für die Planung komplexer schienen - und 
straßengebundener Infrastrukturprojekte gebündelt: Mit Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen des Eisenbahn -, Straßenbahn - 
und Straßenverkehrs, bahntechnischer Ausrüstung und Hochbauten bearbeitet die GRE German Rail Engineering sämtliche 
Schlüsselgewerke für Verkehrsinfrastrukturen im eigenen Haus.

Kompetenz im Projektmanagement sowie Consultingleistungen runden das Portfolio ab. Einsparungen bei gleichbleibend hoher 
Qualität, Schonung von Ressourcen und die Minimierung von Betriebs - und Unterhaltungsaufwendungen sind Herausforderungen, 
denen wir uns ebenso stellen wie der Verwirklichung von technisch innovativen, nachhaltigen und sicheren Verkehrsanlagen.

Wir sind Teil von Dorsch Europe, die mit gut 1.500 Mitarbeitenden an 26 Standorten zu den großen Ingenieurdienstleistern in 
Europa gehört. Gemeinsam mit unseren Kunden und dem kollektiven Wissen unserer weltweit über 7.500 Expertinnen und 
Experten gestalten wir unter dem Dach von Dorsch Global nachhaltige Lebensräume für die heutige und die kommenden 
Generationen.

Wir bringen Infrastruktur in die richtige Spur!

     30 +                  110 +      10 + 13,0 M ϵ
     Jahre Erfahrung                   Mitarbeitende                        Länder                                     Umsatz in 2025
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BEV-SYSTEMEBAUWERKE
PersonenunterführungWer sind wir eigentlich?
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STRABAG SE ist  ein europäischer  Technologiekonzern  für  Baudienstleistungen , führend  in Innovation  und Kapitalstärke . Unser Angebot  
umfasst sämtliche  Bereiche  der  Bauindustrie  und deckt  die gesamte  Bauwertschöpfungskette  ab. Wir  schaffen Mehrwert  für  unsere 
Kund:innen , indem  wir  Bauwerke  ganzheitlich,  über  den gesamten  Lebenszyklus  betrachten  ς von der  Konzeption  über  die Planung und 
Errichtung,  den Betrieb  und das Facility  Management  bis hin  zur Umnutzung  oder  zum Rückbau. Dabei übernehmen  wir  Verantwortung  für  
Mensch  und  Umwelt : Wir  arbeiten  an der  Zukunft  des Bauens und investieren  in unsere derzeit  mehr  als 250 Innovationsprojekte  und 400 
Nachhaltigkeitsprojekte .

Die STRABAG Rail ist  ein internationales  Bahnbauunternehmen  und Teil des STRABAG SE-Konzerns. Durch  unsere inzwischen  rd . 100-
jährige  Erfahrung  geben wir  wertvolle  Impulse  bei der  Planung von Bahnbauprojekten  und setzen bei  der  Bauausführung  qualitative  
Maßstäbe.
Bahnbau ς das umfasst für  uns alle schlüsselfertigen  Eisenbahnverkehrsanlagen . Mit  unserem hochqualifizierten  Team, einem modernen  
Maschinenpark,  dem Fahrleitungsbau und unseren innovativen  Gleisbauprodukten  realisieren  wir  auch komplexe  Bauvorhaben  termin - und 
qualitätsgerecht  und zum besten Preis. Möglich  wird  das durch  das Know-how und das Engagement unserer  Mitarbeiterinnen  und 
Mitarbeiter .

Direktion  Bahnbau auf einen Blick :
~ 500
Mio.ú Leistung

~ 1.500
Mitarbeiter:innen 

(Köpfe)

~ 10 %
Ausbildungsquote

> 43
Nationalitäten 

16
Standorte

~ 250
Projekte

26
DB-Warengruppen

7
Handelsrechtliche 

Firmen
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BEV-SYSTEMEBAUWERKE
PersonenunterführungWer sind wir eigentlich?
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ω ƳƛǘǘŜƭǎǘŅƴŘƛǎŎƘŜǎ .ŀǳǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ŀǳǎ ŘŜƳ ǎŅŎƘǎƛǎŎƘŜƴ .ŀǳǘȊŜƴ Ƴƛǘ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ innovativer Ingenieurbau

ω ǾƻǊ мсф WŀƘǊŜƴ ƎŜƎǊǸƴŘŜǘΣ ǎŜƛǘ мффн ŀƭǎ IŜƴǘǎŎƘƪŜ .ŀǳ DƳōI ŘŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘǿŜƛǘ ǘŅǘƛƎ

ω ннл aƛƻΦ 9ǳǊƻ WŀƘǊŜǎǳƳǎŀǘȊΣ ŎŀΦ тлл .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜ ŀƴ ǾƛŜǊ {ǘŀƴŘƻǊǘŜƴ

ω .Ŝǘƻƴōŀǳ ŀǳǎ ŜƛƴŜǊ IŀƴŘ ς mit eigener Schalungsvorfertigung, modernem Betonfertigteilwerk und Stahlbaufertigung

ω ǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎŜƛƎŜƴŜǎ .ŀǳŦƻǊǎŎƘǳƴƎǎȊŜƴǘǊǳƳ ϧ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎǇŀǊǘƴŜǊ ǾƛŜƭŜǊ ŘŜǳǘǎŎƘŜǊ ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘŜƴ

marktreife Innovationen im Brückenbau:  

V vorgespannter Verbundträger mit hoher Schlankheit, 

V modulare Brückensysteme mit hohem Vorfertigungsgrad und 
kurzer Bauzeit, 

V wiederverwendbares Schnellbaubrückensystem mit Trockenfuge 
und fester Fahrbahn

weitere Innovationen im Bestreben zu mehr Nachhaltigkeit:  

V Glasfaserbeton für Fassadenelemente, Carbonbeton, 
Brückensensorik, digitaler Zwilling, 

V Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, 
zementreduzierter Beton

präqualifizierter Lieferant der Bahn in den Bereichen: 

V Brücken und massive Stützbauwerke, 

V Spezialtiefbau, 

V Bauleistungen für Kabel, 

V Erd- und Tiefbau

Referenzen:  

V Bahnknoten Ostkreuz, 

V Streckenbau Dresdner Bahn, 

V Großbrückenbau z.B. Füllbachtalbrücke und Massetalbrücke, 

V Modernisierung Bahnhof Halle/Sa., 

V ICE-Wartungshalle Neues Werk Cottbus 

V zuverlässiger Partner der Deutschen Bahn bei 
Großprojekten im Bereich um 150 Mio. Euro 



Projektübersicht ABS Leipzig Ț Dresden (VDE 9)
Historie

Eisenbahnstrecke  Leipzig - Dresden

1833 Denkschrift von Friedrich List über ein sächsisches Eisenbahnsystem und die Anlegung 
einer Bahn von Leipzig nach Dresden

05.06.1835 Konstituierende Generalversammlung der LeipzigȜDresdener Eisenbahn-Kompanie

Noch 1835 Baubeginn an der Muldebrücke  Wurzen

1836 Beginn Erdarbeiten bei Machern, parallel liefen noch Diskussionen über die weitere 
Streckenführung, eine Variante verlief auch über Meißen

07.04.1839 Eröffnung

29.05.1970 Abschluss der Elektrifizierung im Sächsischen Dreieck

Eröffnung Leipzig Dresdner Bahn, 1839
Quelle: wikipedia.de/unbekannt

Titelseite von Lists Schrift, Leipzig 1833
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Erste Deutsche 
Ferneisenbahn



Zeithain -Leckwitz  ist Teil des Gesamtprojekts
Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
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Zeithain -Leckwitz

Streckenlänge

Ʉ117 km

Ziele und Maßnahmen

Ʉ ōŁëÜō òöĽ ¢ňĽöìĞö ĂŒĽ ƩƧƧ Ğħȗċȇ

1. Baustufe Leipzig (a) - Riesa (a)  (E.1637290011)

Á 2-gleisiger Ausbau ABS, v=200km/h 

Á Baubeginn: 1998, Fertigstellung: 2003
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Ziele:

Ausbau der zweigleisigen Strecke 6363 von km 70,8 bis km 79,05 
für den Personen - und Güterverkehr bis 200 km/h

Maßnahmen:

-Ausrüstung mit ESTW -Technik (ESTW Weißig im Modul Leckwitz)

-RSTW-Technik (Neubau RSTW Zeithain mit Anschluss an Bestand)

 

-Neubau der Haltepunkte Glaubitz und Nünchritz

-Beseitigung von 2 Bahnübergängen (EKrG -Maßnahmen)

-Neubau 6 Eisenbahnüberführungen und einer Straßenüberführung

-Neubau von 2 Stützbauwerken und ca. 6,6 km Lärmschutzwänden

-Ausrüstung mit ETCS L2, Baseline 3 (3.4) mit Signalen

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026



Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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-zweigleisiger  Streckenverlauf ab km 70,800 mit Gleisabstand von 4,00 m, größtenteils geradlinige 
Streckenführung bis vor den Bahnhof Weißig 

-Anpassung Spurplan  Bahnhof Weißig mit mittig liegendem Überholgleis , Abstellgleis für Schadwagen, 
Anpassung der Streckengleise und der vorhandenen Abstellgleise der Wacker Chemie AG

-Bau einer neuen Weichenverbindung in Leckwitz

-Neubau von Schutzschichten und Entwässerungsanlagen im gesamten Bahnkörper für 200 km/h

-Neubau von 2 Stützbauwerken zur Vermeidung von wesentlichen Eingriffen in benachbarte 
Grundstücke bzw. Verkehrsflächen, jeweils als Spundwand mit Kopfbalken

-Modernisierung der Hp Nünchritz und Glaubitz mit neuen Bahnsteigen und Ausstattung

-Ausrüstung des gesamten Streckenabschnittes mit neuer Oberleitungsanlage

-Neubau elektrische Weichenheizungsanlagen 16,7 Hz und Fernwirkanlage

-Neubau RSTW Abzw Zeithain Bogendreieck und Erweiterung ESTW -A Weißig

-Neubau von 6,6 km Lärmschutzwand

-Neubau / Modernisierung der TK -Anlagen

-ETCS L2 Baseline 3 mit Signalen, Hochrüstung 2 x ESTW -A auf SIMIS D

Bauumfang
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Planung

Realisierung

Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz

11

06/2020
Baubeginn 

Bauhauptleistung

Bestandskraft 
Planrecht  
03/2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vergabe 

Bauhauptleistung

Ende 
Ausführungsplanung  

08/2023

Antrag auf Planrecht 
eingereicht
  02/2017

Beginn 
Entwurfsplanung

  07/2015

06/2020
Beginn 

Ausführungsplanung

07/2025
Gesamt -IBN

03/2014
Bestätigung
Vorplanung

10/2019
Veröffentlichung

05/2020
Vergabe

08/2017
Abgabe Endfassung

Entwurfsplanung

Terminplan
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IBN zweigleisiger 
Ausbau der Str. 6363 

08/2024



Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Auszüge aus der Entwurfsplanung (EP)
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Auszüge aus der Planfeststellungsunterlage
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Bauablauf

Bauphase 1 Dauer ca. 13 Monate Ohne Betriebsbeeinflussung: Umbau OLA / Baufreiheitsmaßn. / Neubau RSTW/ESTW (GWB)

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026



Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Bauablauf

Bauphase 1 Dauer ca. 13 Monate Ohne Betriebsbeeinflussung: Umbau OLA / Baufreiheitsmaßn. / Neubau RSTW/ESTW (GWB)

Bauphase 2 Dauer ca. 18 Monate Oberbauerneuerung / Bau linkes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. 
Weichen  / Einbau Bauweiche vor Abzw Leckwitz auf dem bahnlinken Streckengleis  

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026



Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Bauablauf

Bauphase 1 Dauer ca. 13 Monate Ohne Betriebsbeeinflussung: Umbau OLA / Baufreiheitsmaßn. / Neubau RSTW/ESTW (GWB)

Bauphase 2 Dauer ca. 18 Monate Oberbauerneuerung / Bau linkes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. 
Weichen  / Einbau Bauweiche vor Abzw Leckwitz auf dem bahnlinken Streckengleis  

Bauphase 3 Dauer 5 Tage Neubau Gleis- und Weichenanlagen Bf Weißig   

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026



Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Bauablauf

Bauphase 4a

Bauphase 4b

Dauer 2 Tage

Dauer ca. 18 Monate

Neubau Bauweiche und Anschluss an Bauweiche aus Bauphase 2; damit Überleitstelle realisiert
 
Bau rechtes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. Weichen 
 

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026
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Bauphase 2 Dauer ca. 18 Monate Oberbauerneuerung / Bau linkes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. 
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
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Bauablauf

Bauphase 1 Dauer ca. 13 Monate Ohne Betriebsbeeinflussung: Umbau OLA / Baufreiheitsmaßn . / Neubau RSTW/ESTW (GWB)

Bauphase 2 Dauer ca. 18 Monate Oberbauerneuerung / Bau linkes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. 
Weichen  / Einbau Bauweiche vor Abzw Leckwitz  auf dem bahnlinken Streckengleis  

Bauphase 3 Dauer 5 Tage Neubau Gleis- und Weichenanlagen Bf Weißig   

Bauphase 4a

Bauphase 4b

Dauer 2 Tage

Dauer ca. 18 Monate

Neubau Bauweiche und Anschluss an Bauweiche aus Bauphase 2; damit Überleitstelle realisiert
 
Bau rechtes Streckengleis / Neubau Bahnhofsgleise Bf Weißig inkl. Weichen 
 

Bauphase 5 Dauer 4 Tage Neubau Anschluss Fa. Wacker und Inbetriebnahme Endzustand

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
Auszüge aus der Ausschreibung

VE10: Energieanschlüsse

VE09: SIPO

VE08: ZN-Anlage
            Systemvertrag

VE07: GSMR

VE06: BÜSA Anpassung
            Systemvertrag

VE05: Modulvertrag 
            RSTW Alttechnik

VE04: Modulvertrag ETCS

VE03: Modulvertrag 
            Siemens

VE02: LBP, Artenschutz, 
            Freischnitt

VE11: PT1-Planung

VE13: Oberbaustoffe

VE12: Vodafone

-Wegen guter Erfahrungen und vorlaufender Marktbewertung erfolgt Vergabe der Hauptbauleistungen 
mit Erstellung der Ausführungsplanungen (AP) an einen Generalunternehmer ( GU-Vergabe )

- zudem noch 12  weitere separate Verträge  (Vergabeeinheiten VE) für Bau, AP, LST und Beistellung

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz
Auszüge aus der Ausschreibung

VE01 Gesamtgewerkevergabe  Bau und Planung: 

- GU-Vergabe mit 25 Unterlosen, keine losweise Vergabe

- Leistungsverzeichnis mit über 7.250 Positionen auf 
über 2.250 Seiten

- Ausschreibungsunterlage mit 2.000 Dokumenten

- 128  Vertragstermine

- Erstellungszeit  der Gesamtunterlage ca. 12 Monate

- Vergabeverfahren ca. 10 Monate

- Zuschlag erfolgte 05/2020 an die

VE01: Gesamtgewerkevergabe
            Bau u. Planung

VE01_01
VE01_02
VE01_03
VE01_04
VE01_05
VE01_06
VE01_07
VE01_08
VE01_09
VE01_10
VE01_11
VE01_12
VE01_13
VE01_16
VE01_17
VE01_18
VE01_19
VE01_20
VE01_21
VE01_22
VE01_23
VE01_24
VE01_25
VE01_26
VE01_27

Spezialtiefbau -Mittelverbau
Oberbau
TB / Bahnkörper
Rettungswege/Regenrückhaltebecken
Archäologie
Artenschutz und LBP
Rückbaumaßnahmen
EÜ K8512 km 72,180
FÜ km 72,228
EÜ Poststraße km 73,035
EÜ Floßgraben km 72,210
EÜ km 76,237 Weg bei Wacker
EÜ km 78,063 Weg Zur Hölle
LSW
DL
StBw
Bahnsteige incl. Ausstattung
Anlagen DBEn
LST (außerhalb Siemens); BÜ-Anpassung
Fernmeldeanl., Licht- u. Kraftstrom, Bahnstrom 
Whzg, 50 Hz
OLA (inkl. Mastfundament)
Bauliche Anlagen
Ausführungsplanung
Kampfmittel
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Ausbaustrecke Leipzig ȚDresden (VDE 9)
Abschnitt Zeithain - Leckwitz

Im weiteren Ablauf der Präsentation blicken wir nun detaillierter in die Ausschreibungsphase

üWas hat diese Ausschreibung besonders gemacht? 

üWie konnten unvorhersehbare Änderungen in der Planung und im Bau während der 
Ausschreibungsphase bestmöglich berücksichtigt werden? 

üWelche Schlussfolgerungen für nachfolgende Ausschreibungen konnten wir gewinnen? 

                  /ÈÊÐ ËÌÖ 1ßÑØíÑÛ ËÌá lessons learned ÐÈÉÌØ èÑß íèÌÑ 6ÐÌÖÌØáÊÐèÌßÛäØÔâÌ ÌßÈßÉÌÑâÌâ  
                        die wir nun im 2. Teil des Fachforums gemeinsam mit Ihnen diskutieren wollen.

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026

Besser planen Ț besser bauen: Gemeinsame Qualitäts -
steigerung  in der Schieneninfrastruktur -Ausschreibung 
am Beispiel: Projektabschnitt Zeithain ς Leckwitz als Teil der VDE 9



Besser planen Ț besser bauen: Gemeinsame Qualitäts -
steigerung  in der Schieneninfrastruktur -Ausschreibung 
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am Projektbeispiel: Projektabschnitt Zeithain ς Leckwitz  als Teil der VDE 9

Lessons learned  in der Ausschreibungsphase:

- .ŀǳǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 9« αIǀƭƭŜά 

ü Umgang mit einer notwendigen Umstellung 
der ursprünglich ausgeschriebenen Bautechnologie 

- Großstörung vor Baubeginn

ü ¦ƳƎŀƴƎ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ αDǊƻǖǎǘǀǊǳƴƎά ǾƻǊ .ŀǳōŜƎƛƴƴ ŘǳǊŎƘ 
Einrichtung einer Zwischenzweigleisigkeit mit signifikanter
Auswirkung auf Bauzustände, Bauablauf und Technologie

S
c
h

w
e

rp
u

n
k
t

P
la

n
u

n
g

S
c
h

w
e

rp
u

n
k
t

R
e

a
lis

ie
ru

n
g

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026



23

Themenstand 1: .ŀǳǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 9« αIǀƭƭŜά

Auszug aus der EP

- Ersatzneubau als Stahlbetonhalbrahmen (von 2 Gleisen überquert)
- Stützweite   = 5,40 m
- lichte Weite = 4,60 m (gemäß Bestand)

- Herstellung von Parallelflügeln zur Gewährleistung einer regelgerechten Hinterfüllung

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026

Besser planen Ț besser bauen: Gemeinsame Qualitäts -
steigerung  in der Schieneninfrastruktur -Ausschreibung 

am Projektbeispiel: Projektabschnitt Zeithain ς Leckwitz  als Teil der VDE 9
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Themenstand 1: .ŀǳǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 9« αIǀƭƭŜά

Zwangspunkte während der EP

- Herstellung unter Totalsperrung wurde untersagt           daher blieb nur Planung einer halbseitigen 
Bauweise übrig

- es erfolgten umfangreiche Baugrundsondierungen, da bereits mit Beginn der Planungen ein schwieriger 
Baugrund erkannt wurde

- im Bereich des östlichen Widerlagers befindet sich im Bestand zudem eine vernagelte Bewehrte -Erde-
Konstruktion (Geotextil) mit übersteilter  Böschung

- im Ergebnis musste im Rahmen der EP eine komplizierte Bautechnologie mit einem Mittelverbau , 
verbunden mit Bodenaustauschbohrungen, geplant und anschließend ausgeschrieben werden

- das Widerlager West wird im hoch anstehenden Felsen mittels Bohrpfählen gegründet

- am Widerlager Ost liegt eine ca. 2 m starke Gehängeschuttschicht  oberhalb der Felsschicht an, 
wodurch die Bohrpfähle hier entsprechend länger hergestellt werden müssen 

ZIB-Forum | Berlin | 21.01.2026

Besser planen Ț besser bauen: Gemeinsame Qualitäts -
steigerung  in der Schieneninfrastruktur -Ausschreibung 

am Projektbeispiel: Projektabschnitt Zeithain ς Leckwitz  als Teil der VDE 9
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Themenstand 1: .ŀǳǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 9« αIǀƭƭŜά

Erkenntnisse in der vertiefenden Ausführungsplanung

- Durchführung einer vertiefteren Risikobetrachtung zum Betriebsgleis bei halbseitiger Bauweise

ü das bahnrechts befindliche Stützbauwerk aus vernagelter bewehrter Erde mit übersteilter  Böschung 
kann in halbseitiger Bauweise statisch nicht nachgewiesen werden

ü die durchgehenden Rückverankerungen der Böschung werden durch den Gleislängsverbau zerstört

-Ergebnisse Baugrundrisikobetrachtung eines unabhängigen EBA -Gutachters für Geotechnik 

ü 9ƳǇŦŜƘƭǳƴƎ ŦǸǊ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǊƛǎƛƪƻŅǊƳŜǊŜ [ǀǎǳƴƎ αIŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘŜǊ .ǊǸŎƪŜ ƛƴ {ŜƛǘŜƴƭŀƎŜ ǳƴŘ 9ƛƴǎŎƘǳōά

Fazit:  im Ergebnis kam demnach nur noch ein Bau unter Totalsperrung mit Fertigung in Seitenlage und 
 Horizontalverschub  zur sicheren Umsetzung und Gewährleistung der Zielerreichung in Frage
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Themenstand 1: .ŀǳǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜ 9« αIǀƭƭŜά

     Was nun 
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V nach intensiven Abstimmungen wurde die Totalsperrung genehmigt und die Bautechnologie 
abweichend von der ursprünglichen Ausschreibung angepasst

V es folgte eine zielführende (Um -)Planung des Ausführungsplaners in konstruktiver Abstimmung 
mit dem Entwurfsplaner, dem Baugrundgutachter und dem geotechnischen Berater

V Etablierung von Quartalsgesprächen auf Entscheiderebene  des AN und der PL zur Schaffung von 
Transparenz, kurzen Entscheidungswegen und Verlässlichkeit im Änderungsprozess

V auf Grund umfangreicher Auswirkungen auf den Bauvertrag wurde der AN Bau zum Änderungs -
vorschlag aufgefordert, welcher anschließend Vertragsbestandteil wurde
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Was haben wir daraus gelernt:

V Durchführung einer geotechnischen Risikobewertung im Rahmen der EP  bei allen Bauvorhaben, vor 
allem wenn nicht die optimale Lösung (hier wegen untersagter Totalsperrung) geplant werden kann

V bei schwierigen Baugrundverhältnissen und grundlegend bei großen Bauvorhaben mit großem Umfang 
an Erdbauleistungen beziehen wir immer einen geotechnischen Berater (des AG) mit ein

V stärkere Integration des Entwurfs - und Ausschreibungsplaners in die Realisierungsphase

ü Entwurfsplaner bei notwendigen Planungsänderungen im Rahmen der AP aktiv  beteiligen

ü αLessons learned ά ς Veranstaltung  am Ende der Baumaßnahme/Bz. mit EP -/AP -Planer durchführen

V AG-ƛƴǘŜǊƴŜ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎ ŜƛƴŜǊ ǾŜǊǿƻǊŦŜƴŜƴ ǘŜŎƘƴΦ ±ŀǊƛŀƴǘŜ ŀǳǎ ŘŜǊ 9t ŀƭǎ αRückfallebene άΣ ǿŜƴƴ ǎƛŎƘ 
bereits vor der Ausschreibung abzeichnet, dass es mehrere mögliche Varianten für die Realisierung gibt
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Themenstand 2: Großstörung vor Baubeginn

Ausgangssituation

- strategische Baubetriebsplanung deckt für 2022ff verkehrlichen Konflikt zwischen zwei Projekten auf

- Kern des Konfliktes war die zwingende sechsmonatige Totalsperrung im Projekt Dresdner Bahn 
(05/2023 bis 11/2023) sowie die im gleichen Zeitraum geplante Eingleisigkeit  im Projekt ZHL

ü Umleiter  aus Totalsperrung Berlin ς Dresden passen nicht durch Eingleisigkeit  im Abschnitt ZHL

ü ABS BerlinςDresden hat durch Netzwirkungen im Großraum Berlin baubetrieblichen Vorrang

A) Baubeginn ZHL verschieben, Ausschreibung stoppen, Neueinordnung X + >3 Jahre
oder

B) Baubeginn ZHL einhalten, betrieblichen Konflikt lösen, Ausschreibung anpassen 

Folgen aus Entscheidung zu B)
ü Einrichtung 10 -monatige Zwischenzweigleisigkeit (Bauphase 2) als zusätzlichen Bauzustand 

ü temporärer Parallelbetrieb von Neuanlagen (bahnlinks) und Bestandsanlagen (bahnrechts)
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Themenstand 2: Großstörung vor Baubeginn

Entwurfsplanung - Bauzustand 1

ü bahnlinks Gleise 2 und 3 im Bau
ü bahnrechts Gleis 1 in Betrieb (Bestand)
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Entwurfsplanung Ȝ Bauzustand 2

ü bahnlinks Gleise 2 und 3in Betrieb (Neubau)
ü Neubau Gleis 1
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Änderung Bauablauf - während der Ausschreibung

ü bahnlinks Gleise 2 und 3in Betrieb (Neubau)
ü bahnrechts Gleis 1 in Betrieb (Bestand)
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Themenstand 2: Großstörung vor Baubeginn

Auswirkungen auf die Ausschreibung:

- Bauzeitverlängerung

V Abbau /Wiederaufbau Baustelle aus Unterbrechung / Vorhaltung bauzeitliche Infrastruktur

V zusätzliche Maßnahmen feste Absperrung

V Verlängerung der bauzeitlichen Inanspruchnahme von Flächen Dritter

V Verlängerung umwelttechnische Schutzmaßnahmen / Artenschutz

- zusätzliche bauzeitliche Anlagen

V Errichtung bauzeitliche Entwässerung im Bf Weißig

V Ergänzung notwendiger zusätzlicher Beschilderung und Information der Reisenden

V zusätzliche Bauleistungen KIB, z.B. zusätzliche Bauwerksfugen in Gleislängsrichtung an den EÜ

VMehrleistungen OLA, EEA, TK, DB Energie
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Themenstand 2: Großstörung vor Baubeginn

Auswirkungen auf die Ausschreibung:

- Bauzustandsmaßnahmen Leitς und Sicherungstechnik

V 2 zusätzliche Softwarewechsel im ESTW notwendig

V Einbau zusätzlicher Rangiersignale im Bf Weißig

V Einrichtung zusätzlicher Fahrstraßensperrungen und ςwiederinbetriebnahmen  Alttechnik

V zusätzliche Anpassung an den BÜ -Anlagen erforderlich

V Einrichtung zusätzlicher Bauzustände ZN -Anlagen

- zusätzliche Oberbauleistungen

V Anpassung rechtes Streckengleis in seiner Lage aufgrund einer Unterschreitung des 
Gleisabstandes für den bauzeitlichen Zwischenzustand

V Ertüchtigung der Oberbaumaterialien für den Zwischenzustand 
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Themenstand 2: Großstörung vor Baubeginn

Was haben wir daraus gelernt:

- eine Verschiebung des Baubeginns hätte zu extremer Unsicherheit in der Projektabwicklung bis hin zur 
Unplanbarkeit geführt, zzgl. dem technischen Verfall der vorbereiteten Planungen (vor allem LST)

- Zwischenzweigleisigkeit führte zu Mehraufwand und Mehrkosten, dafür konnte ein stabiler Umleiter -
verkehr für die ABS Berlin -Dresden und die Dresdener Bahn gesichert werden

V infolge (eilig integrierter) umfangreicher Änderungen am LV ergab sich in der Angebotsphase ein hoher 
Informationsbedarf sowohl vom AG an die Bieter als auch von Bietern an den AG durch Bieterfragen 

ü keine Einzelbeantwortung über Vergabeportal sondern durch Einrichtung einer für alle Bieter 
permanent und transparent einsehbaren Tabelle die fortlaufend ergänzt wurde 

ü Ausschreibung wurde wegen der Komplexität mit längerer Frist für die Angebotserstellung  gestartet

V Ausschreibung/Vergabe ( Lph 6/7) als wichtige Projektphase wahrnehmen in der Planung und Bau 
erstmals aufeinandertreffen, unbedingt Ressourcen bei PM/PL und Entwurfsplaner darauf einrichten! 

V Lph 7 ist kein beliebig ausbeutbarer Puffer im Projektterminplan. Mindestfristen vermeiden!
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abgeleitete Maßnahmen zur gemeinsamen Qualitätssteigerung:
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o geotechnische Risikobewertung vor Abschluss der EP, ggf. Aktualisierung vor Beginn der AU

o geotechnischen Berater (des AG) in Lph 3 einbeziehen und bis Lph 8 im Projekt halten

o Entwurfsplaner an Lph 8 aktiv  beteiligen, αLessons learned ά Ƴƛǘ 9t- und AP -Planer nach Bauende

o ǘŜŎƘƴΦ ±ŀǊƛŀƴǘŜƴ ŀǳǎ ŘŜǊ 9t ŀƭǎ αRückfallebene ά ōŜǊŜƛǘ ƘŀƭǘŜƴ όƎƎŦΦ Ƴƛǘ [±ύ

o regelmäßig wirkende und mit Vertragsbeginn definierte Eskalationsebene über der Projektleitung / Bauleitung

o Ausschreibung/Vergabe ( Lph 6/7) als wichtige qualitätssichernde Projektphase wahrnehmen, Ressourcen sichern

o Lph 7 ist kein beliebig ausbeutbarer Puffer im Projektterminplan, Mindestfristen vermeiden!

o Bieterfragen als Chance verstehen, im Vergabeportal transparent einsehbares Medium nutzen

o vǳŀƭƛǘŅǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ 9t κ !¦ ŘǳǊŎƘ .ŀǳǸōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ κ αwŜŀƭƛǎƛŜǊŜǊά

o ???

o ???
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o regelmäßig wirkende und mit Vertragsbeginn definierte Eskalationsebene über der Projektleitung / Bauleitung

o Ausschreibung/Vergabe ( Lph 6/7) als wichtige qualitätssichernde Projektphase wahrnehmen, Ressourcen sichern

o Lph 7 ist kein beliebig ausbeutbarer Puffer im Projektterminplan, Mindestfristen vermeiden!

o Bieterfragen als Chance verstehen, im Vergabeportal transparent einsehbares Medium nutzen

o vǳŀƭƛǘŅǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ŘŜǊ 9t κ !¦ ŘǳǊŎƘ .ŀǳǸōŜǊǿŀŎƘǳƴƎ κ αwŜŀƭƛǎƛŜǊŜǊά

o ???

o ???
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