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Agenda
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TOP Zeit Thema

TOP 1 Motivation ca. 5 Minuten Herausforderungen

ca. 10 Minuten Diskussion zu TOP 1

TOP 2 Zielstellung ca. 15 Minuten Ziel: Die digitale Baustelle

ca. 10 Minuten Diskussion zu TOP 2

TOP 3 Bestand ca. 15 Minuten Bestandsdaten und bestehende Erkundungssysteme

ca. 10 Minuten Diskussion zu TOP 3

TOP 4 Parametrische Modelle ca. 20 Minuten Parametrische Modelle

ca. 10 Minuten Diskussion zu TOP 4

TOP 5 Wissensgraphen - KI ca. 15 Minuten Ontologie ɀ Unterstützung durch KI

ca. 10 Minuten Diskussion zu TOP 5
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Warum Schwerpunkt Leitungserfassung?

Hauptursachen für Bauverzögerungen:

Å Leitungen und Untergrund sind Hauptquellen für Nachtragspotenziale

Å "Unbekannte Unbekannte" ɀ Unvorhergesehene Leitungen und Baugrundverhältnisse führen zu gestörtem 

Bauablauf und damit unvermeidlichen Verzögerungen .

Quelle: Pressestelle DB InfraGO

Beispiel Riedbahn: Kostenentwicklung und Risiken

Å Schätzung 0,5ɀ0,6 Mrd.ɚ, tatsächlich 1,3ɀ1,5 Mrd.ɚ

Å Gründe: erweiterter Leistungsumfang und 

ɊUnvorhergesehene Bauleistungen Ɉ sowie dadurch 

gestörter Bauablauf

Å Hauptursachen: Unvorhergesehene Leitungen und 

Baugrundverhältnisse
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Problem unbekannter Leitungen und Baugrundverhältnisse

Unvorhergesehene Hindernisse:

Å Unterschiedliche Tiefen und Positionen  von Leitungen im 

Untergrund.

Å Fehlende digitale Erfassung  und Verzögerungen durch 

Nachträge .
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Quelle: SPITZKE SE Quelle: SPITZKE SE Quelle: SPITZKE SE
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Aktuelle Herausforderungen der DB InfraGO

Quelle: Vortrag Hr. Bolte, AK Bahn am 10.11.2025
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Diskussion

Projekteinblicke ɀ Wer kennt das Thema auf der Baustelle?

KI-Fähigkeit der Baustelle herstellen, Grundlagen herstellen ɀ Was ist die Erwartungshaltung?

Einordnung in ɊDigitales Aufmaß und AbrechnungɈ, Praktischer Nutzen auf Baustelle

Anwendungsfall: Visualisierung des Leitungsbestands auf Baustelle (Live Visualisierung auf der Baustelle)
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Ziel der digitalen Baustelle: Eine integrierte Projektdatenbank

Zentralisierter Zugriff für Projektinformationen:

Å Übergreifende Projektdatenbank für Auftraggeber, die Semantik  von 

Projektdefinitionen und Gleisnetz integriert.

Å Integration von Leitungskatastern , Baugrundmodellen  und Bodenradardaten

Verknüpfung der Daten

Å KI-Services auf Basis von Ontologien für automatisierte 

Qualitätsprüfungsroutinen

Å Chatbots für die Baustelle
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Mehrwert im BackOffice ɀ Transparenz und Historie

Transparenz während der Bauablaufplanung

Å Leitungen  und Kontaktpersonen  sind während der Planung 

transparenter verfügbar.

Å Überlagerung von Bodenradarinformationen mit BIM -

Modellen  und GIS-Katastern  für eine präzisere Planung.

Langfristige Historie durch kontinuierliche Pflege

Å KI-Systeme  ermöglichen Abfragen zu wahrscheinlichen 

Kontaktpersonen oder zu nicht kartierten Leitungen über 

Raumbezug, Zeitbezug und Kontaktbezug

Baugrund in frühen Leistungsphasen einbeziehen,

"mehr Tiefgang in Entwurfsplanung"
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Mehrwert auf der digitalen Baustelle ɀ Abfragen in Echtzeit

KI-gestützte Abfragen auf Baustelle:

Å Abfrage möglicher Kontaktpersonen und Netzbetreiber im Bauabschnitt.

Å Erkennung von Leitungen im Bereich des ersten Widerlagers des Bauwerks.

Å Ermittlung der Route einer Leitung XYZ auf der Baustelle.

Nutzung auf mobilen Geräten:

Å Integration von GIS -Viewern und  3D-Viewern für tagesaktuelle BIM -Modelle.

Å Verknüpfung mit Baumeldung und Bautagebuch  zur Fortschreibung des 

Leitungskatasters.
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Diskussion

Was gibt es schon?

Rückmeldung von der Baustelle in das Modell

Wo klemmt es am meisten (Dig. Aufmaß & Abrechnung)?

Digitales Aufmaß als AR -Anwendung auf die Baustelle
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Übersicht der Bestandsdaten ɀ Involvierte Bereiche

Å Metainformation zu Projekten

Å Gleise und Strecken

Å Leitungen (eigene und Fremdleitungen)

Å Entwässerung

Å Baugrund, Kampfmittel

Å DB-eigene Gewerke: OLA, LST, KIB, Stationen
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Bestehende System

Å AVANI  (Gleise bekannt, Leitungskataster unvollständig)

Å Baugrunddatenbanken  (aktuell nur Bundesland - und Projekt -

spezifisch)

Å Leitungsauskunft über Leitungskataster  (z.B. 

https://www.leitungs -check-online.de, Bundesländer, Gemeinden)

Å 2D-Pläne  (PDF, DXF) aller Gewerke, "historische" Bautagebücher

Å Regionale 3D GIS-Systeme  im Aufbau
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Quelle: https://www.leitungs -check-online.de/
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Erkundungssysteme über Bodenradarverfahren

Å Georadar

Å Magnetometer

Å Elektromagnetische Induktionsmethoden

Å Akustische Detektion

Å Digitales Abbild der Infrastruktur: 

Übergreifende Georadar -Befahrung der Streckennetze

Quelle: Projektbericht VST Dortmund, Armaex  Kampfmittelräumung GmbH
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Georadar

Å Kategorie 1 (rote Darstellung) ɀ Verdacht auf Blindgänger

Å Kategorie 2 (gelbe Darstellung) ɀ Geringer Verdacht auf Blindgänger
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Voraussetzungen zur Erkennung von Objekten in den Georadardaten
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Å das Objekt muss größer als 50 cm sein

Å die maximale Tiefe beträgt 2,5 m

Å das Objekt muss in mindestens 2 Profilen erkennbar sein

Å das Objekt muss in etwa normal zur Gleisachse liegen

Å das Material des Objekts muss ausreichenden Kontrast zum umliegenden Untergrund aufweisen
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Einbindung von Leitungskatastern in Modell
Pläne können auf weitere
Dokumente verlinken
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Punktwolken im Bestand

Reine Rohdaten aus der Multisensor Plattform  (schwarz, keine Einfärbung)

Querschnitt
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Hochgeschwindigkeits -Georadar

Quelle: Vortrag Hr. Lillie, ZIB -Forum am 24.05.2023

Å Ermittlung von Schichtdicken (Vergleich SOLL 

Regelwerte)

Å Test Leitungsbestand
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Diskussion

Welche übergreifenden Bestandsinformationen existieren bereits?

Was ist in Bearbeitung?

Handlungsbedarfe für ZIB -Maßnahmen Ą Steckbrief für eine ZIB -Maßnahme (siehe Maßnahmensteckbrief)

Regelmäßiges Monitoring & Statusberichte
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Parametrische Modelle für die Digitale Baustelle

Georadar

Baugrund, 
Kampfmittel

Gleisnetz

3D Modell

EntwässerungProjektdefinition

Dokument-
verwaltung

Bauablauf

Leitungskataster
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Gleisfahrbare 
Baumaschinen



21.01.2026 I A+S Consult GmbH I Dr. Veit Appelt

Parametrische Projektdefinition (Meta -Ebene)

- Projektparameter (Name, Beschreibung, Phase, etc.)

- Planfeststellungsabschnitte

- Kontaktpersonen

- Genehmigungen und Rechtsdokumente

- Vertragspartner

- Vertragsunterlagen (CDE)

- Ressourcenmanagement

- Finanz- und Zahlungsdaten

- Qualitäts - und Sicherheitsmanagement

- Ɏ
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Parametrisches Modell für das Gleisnetz

Å Alles hat Gleis-/Streckenbezug

Å Grundlagenmodell Gleisnetz im Sinne der digitalen Baustelle 

erforderlich

Å DZSF: ɊBestandsanalyse zur Datengrundlage für ein digitales 

SchienennetzɈ (Datenmodell für Gleisnetz, ϥnteraktion)

Å DZSF: ɊDigitale Karte der EisenbahninfrastrukturɈ 

(Themenblöcke und Handlungsempfehlungen)
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