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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel 
Maßnahmenbeschreibung

Pilotprojekt:

Á Erneuerung des Elleringhauser Tunnels in 
Fertigteilbauweise als zweischalige, 
sohloffene Fertigteilkonstruktion in 
Anlehnung an die Tübbingbauweise.

ÁAlternativ zu der Erstellung der 
Tunnelinnenschale in Ortbeton 
(Regelbauweise) wird in Weiterentwicklung 
bzw. in Anlehnung 
zur Normalbauweise* der Rhätischen Bahn* 
(CH) eine Fertigteilbauweise bei der 
Erneuerung des sohloffenen Tunnels 
erstmalig eingesetzt.

*Normalbauweise = Fertigteillösung ; Rhätische Bahn = 
Eisenbahnverkehrsunternehmen und Infrastrukturbetreiberin 
in der Schweiz
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel 
Maßnahmenbeschreibung
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Technischer Projektumfang:

Â Umbau des zweigleisigen Bestandstunnels in einen eingleisigen Tunnel

Â Einbau einer neuen Außen- und Innenschale (Lichtraumprofil GC) / Tunnellänge 1.393 m

Â Herstellung neuer Gleisanlagen inkl. einer Festen Fahrbahn im Tunnel

Â Herstellung eines KFZ-befahrbaren Rettungsstollen am Ostportal / 475 m Länge

Â Anpassung der Technischen Ausrüstung 

Â Anpassung der Leit- und Sicherungstechnik inkl. Blockverdichtung in Olsberg 

Â Bauausführung unter Eisenbahnbetrieb mit modifizierter Tunnel-in-Tunnel Methode
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel 

ÂIn den kommenden 10 Jahren großer Bedarf an Tunnelerneuerungen aus 
Zustandsprognose erkennbar.

ÂTunnelerneuerungen bilden Ankermaßnahmen mit hoher Auswirkung auf das 
Netz. Hohe Sperrpausenbedarfe (Vollsperrung/betriebliche Einschränkungen) 
über lange Zeit reduzierendie Streckenkapazität.

ÂParallele Neubauten sind u.a. wegen der Topologie nicht immer umsetzbar 
und/oder nichtwirtschaftlich.

ÂAktuelle Ausführungsqualitätentspricht oft nicht den Anforderungen, folglich 
entsteht erhöhter Instandhaltungsbedarf im Lebenszyklus.

ÂBenötigt wird ein neues Bauverfahren, das die Sperrpausenbedarfe minimiert 
(Leistung), Teile der Streckenkapazität aufrecht erhält und dabei die Qualität der 
Ausführung erhöht, um langfristig die Instandhaltungskosten über den 
Lebenszyklus zu senken.

Ausgangssituation & Bedarf
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Fachbesuch bei der Rhätischen Bahn (CH) 

Einbauprozess mit Versetzgerät 
am 2-Wege-Bagger und 5-teiligen 
Segmentierung des Ringes mit 
zusätzlichen Fundamentsteinen.
1- Anlieferung Fertigteile
2- Ulmensegment 1 (Parament)
3- Ulmensegment 1 eingebaut
4- Kalottensegment 
5- Firstsegment
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Transformation und Pilotierung
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Wie kommt die Fertigteilbauweise zur Erprobung?

ü Risikominimierung für Auftraggeber und Anbieter durch:

V Erstellung und Beantragung UiG 

V Beistellung der UiG zur Ausschreibung



1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Vergabe der Bauleistung mit Fertigteilen als Nebenangebot

ÂNicht eingeführtes, nicht geregeltes Verfahren, UiG und ZiE Pflicht 

ÂWeite Teile der Innovationsleistung müssen über den Wettbewerb erfolgen (z.B. 
Planungsleistung) und eingekauft werden 

ÂDoppelte Planung (Amtsentwurf u. Innovationslösung) erforderlich

ÂMit LuFV-Mitteln nur eine Planung (Amtsentwurf) finanzierbar, Planung für Innovationslösung 
nicht LuFV-finanzierungsfähig: Eigenmittelbedarf

Â Technik: Geologie, Querschnitt, DB-Anforderungen 

ÂZeitgerechtes ZiE-Verfahren
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ü Implementierung am Markt durch Zulassung Nebenangebote unter 
Verwendung vorhandener UiG in der Ausschreibung der Bauleistung

üWirtschaftlichkeitsbetrachtung im Wettbewerb
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Blick in die Zukunft

ÂUmsetzbarkeit des neuen/weiterentwickelten Bauverfahrens nachweisen

ÂhǇǘƛƳƛŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ αCŀƘǊŜƴ ǳƴŘ .ŀǳŜƴάΥ .ŀǳȊŜƛǘǾŜǊƪǸǊȊǳƴƎ ƛƴƪƭΦ Sperrpausenminimierung

ÂQualitätsverbesserung durch standardisierte Bauteile (Fertigteile) und Prozesse

ÂWirtschaftlichkeit durch Standardisierung

ÂNachhaltigkeit

Ergebniserwartung

ÂÄnderung und Weiterentwicklung der RhB-Fertigteilbauweise auf die Anforderungen der DB 
InfraGO (Tunnelquerschnitte, /-längen, und Bauverfahren) 

ÂMittelfristig: Pilotierung in Planung und Realisierung am Elleringhauser Tunnel

ÂLangfristig: Einführung und Etablierung eines neuen Bauverfahrens mit Übernahme ins 
Regelwerk
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Stand der Arbeiten
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1. Erneuerung Elleringhauser Tunnel
Digitaler Zwilling
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Konventionelle Herstellung Ortbeton-Innenschale
Einbau Bewehrung
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Konventionelle Herstellung Ortbeton-Innenschale
Betonage
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2. Tunnel-Modul-Bauweise (TMB)
Megatrend Modulares Bauen

21

ÂWie schnelles, kostengünstiges und nachhaltiges Bauen in hoher Qualität 
funktioniert, zeigen heutzutage Projekte z.B. mit industriell gefertigten 
Wohnmodulen oder modularen, vorproduzierten Brückenbauwerken, die 
standardisiert und in großer Anzahl im Werk vorgefertigt und vor Ort errichtet 
werden können. 

ÂTMB bringt diesen Megatrend des seriellen und standardisierten Bauens in den 
Tunnelbau, weg vom teureren und fehleranfälligeren Prototypen. 

ÂFür Neubauten und Erneuerungen von sohloffenen Tunnel όαIǳŦŜƛǎŜƴǇǊƻŦƛƭάύΦ 
Kreisrunde Querschnitte werden i.d.R. heute schon maschinell vorgetrieben und 
mit Tübbing-Ringen ausgekleidet.
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2. Tunnel-Modul-Bauweise (TMB)
Vorteile

22

ÂNachhaltigkeit (u.a. mehr Schienentransport möglich, Reduktion Bauaktivitäten 
und Ressourcenbedarf vor Ort, Verringerung Einschränkungen Anwohner, 
Nachhaltige Werksproduktion mit Umweltbeton, kürzere Bauzeit = Reduktion 
Treibhausgase)

ÂQualität (u.a. höhere Genauigkeiten, bessere Betonqualität durch Werksfertigung, 
längere Lebensdauer ggü. Ortbeton)

ÂIndustrielle Vorfertigung und Montage (u.a. kürzere Planungs- und Bauzeiten, 
weniger Sperrpausenbedarf, weniger Personalbedarf wirkt Fachkräftemangel 
entgegen, Just-In-Time Lieferung möglich)

ÂStandardisierung (u.a. Typenstatik, Regelquerschnitte, weniger 
Planungsressourcen-/vorläufe, Regelabläufe, hohe Digitalisierung)

ÂArbeitssicherheit (u.a. durch hohen Mechanisierungsgrad und 
Wiederholungseffekten weniger Unfallquellen) 
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