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Unterzeichnung 
ICE 4 Rahmen-
vertrag über bis 
zu 300 Züge

April 

Abschluss 
Entwicklungs-
phase

Januar

Fertigungsende 
erster Zug

Herbst

Start der 
mehrmonatigen 
Probe- und 
Einführungsphase

Herbst

Abnahme von 
sieben ICE 4 
Zügen durch 
die DB

Dezember 

Erster 
planmäßiger 
Einsatz von 
ICE 4 Zügen

Der Fahrplan für den ICE 4 mit den wichtigsten Stationen 
bis zur Linienumstellung im Dezember 2017

Der Fahrplan des ICE 4 bis zum Regelbetrieb Ende 2017 

Quelle: Deutsche Bahn Stand: September 2016


