

Faktenblatt

S-Bahn München Jahresplanung 2009

(München, 5. März 2009) Aktuelle Daten & Fakten zur Jahresplanung 2009 der S-Bahn München:

Neues Linienkonzept: S 1 Ostbahnhof - Freising/Flughafen München
S 2 Petershausen - Erding
S 3 Mammendorf - Holzkirchen
S 4 Geltendorf - Ebersberg
S 6 Tutzing - Ostbahnhof
S 7 Wolfratshausen - Kreuzstraße
S 8 Hersching - Flughafen München
Linie A: Dachau - Altomünster
S 20 Pasing - Deisenhofen
S 27 Hauptbahnhof - Deisenhofen

Baustellen: **Hirschgarten:** Umbau Oberleitungsmasten 26.04.-27.04.

(Beispiele) Neubau Bahnsteigdach 14.08.-18.08., jeweils geändertes Fahrplankonzept

Barrierefreier Ausbau Haltepunkt Heimeranplatz:

Wochenenden 14.03.-16.03; 16.05.-18.05., 25.07.-27.07

jeweils **40-Minuten-Takt auf der S 7**

Oberleitungsarbeiten Olching (viergleisiger Ausbau München - Augsburg): 28.03. -30.03. mit

SEV Lochhausen - Mammendorf

Weichenerneuerung Bahnhof Kreuzstraße: 05.04.-06.04. mit

SEV Aying - Kreuzstraße

Hilfsbrücken Berg am Laim: 10.05.-15.05.: S2 und S4 Ost ohne Halt in den Ostbahnhof (Fernbahn)

Barrierefreier Ausbau Ottenhofen: 19.06.-22.06., 04.09.-

07.09., 16.10.-19.10. mit **SEV Markt Schwaben - Erding**

Bau von Schallschutzwänden: (viergleisiger Ausbau München-Augsburg) Wochenenden 01.08.-03.08., 08.08.-10.08., 22.08.-

24.08., 29.08.-31.08., 05.09.-07.09., 12.09.-14.09.

jeweils **SEV Maisach - Mammendorf**

Neue Brücke bei Markt Schwaben: 21.08.-24.08. mit

SEV Feldkirchen - Markt Schwaben

Fahrgastinformationssystem (angedachte Änderungen): Stimme, betriebliche Besonderheiten, z.B. Polizeieinsatz oder Zugüberholungen, Hinweis auf Lift (Marienplatz, Hauptbahnhof); Hinweis auf U-Bahnlinien, englische Texte überarbeiten, Anschlusshinweise, Sonderansagen (manuell)