


Auswahl Baumaßnahmen 2019

-  **Bahnhof und Bahnsteig**
-  **Brücke/Tunnel**
-  **Gleis**
-  **Weiche**
-  **Bahnübergang**
-  **Lärmschutz**
-  **Oberleitung**
-  **Leit- und Sicherungstechnik**
z. B. Elektron. Stellwerk



Buchholz/Nordheide-Osnabrück-Dortmund
14.10.-14.12.



Herford-Bielefeld
16.3.-11.10.


Münster-Osnabrück
14.10.-14.12.


Hannover-Hamm
16.03.-11.10.


Essen-Düsseldorf
12.07.-26.08.


Koblenz-Mainz
03.01.-31.03.


Main-Neckar-Brücke
09.08.-30.09.


Gateway Gardens
26.10.-14.12.



Heidelberg-Karlsruhe/ Stuttgart
20.07.-08.09.




Knoten Hannover
April


Hannover-Berlin
12.01.-17.05, November



Hannover-Göttingen
11.06.-14.12.


Magdeburg-Halle (Saale)
11.06.-14.12.


Weimar-Erfurt-Bebra-Fulda-Frankfurt a. M.
10.08.-27.10.


Fulda-Würzburg
25.10.-30.10.19


Augsburg-Nürnberg
28.02.-24.06.


Salzburg-Rosenheim
11.04.-24.06.

