

Faktenblatt: Auswahl wichtiger Bauvorhaben in NRW

Dieses Faktenblatt beinhaltet eine **Auswahl** größerer Baumaßnahmen der DB in NRW im Jahr 2019 und erste Informationen zu den verkehrlichen Auswirkungen, soweit diese bereits feststehen. Die detaillierte Information der Fahrgäste erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen durch die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt können sich bei den Fahrplankonzepten noch Änderungen ergeben.

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
März - Oktober	Herford - Brackwede RE 6 RE 70 RE 78 RB 61 RB67 RB 75 RB 69 RB 74 Fernverkehr	<p>Brückenbauarbeiten „Bielefelder Brücken“</p> <p>Im Zuge der Brückenbauarbeiten „Bielefelder Brücken“ finden Arbeiten an den Eisenbahnüberführungen „Schillerstraße“, Schildesche Straße“ und „Von der Recke“ statt. Zusätzlich zu den Hauptbaumaßnahmen werden Arbeiten am Bf Brackwede sowie Maßnahmen der Lärmsanierung und Brückenbauarbeiten der Stadt Bielefeld umgesetzt.</p> <p>01.03.19 – 15.03.19: Vorarbeiten für die 2. Bauphase</p> <p>15.03.19 – 18.03.19: Vollsperrung Bielefeld Hbf: Im gesamten Hauptbahnhof ist kein Zugverkehr möglich. Fernzüge werden umgeleitet und halten nicht in Bielefeld, Gütersloh und Herford. Auch der Regionalverkehr ist von den Sperrungen betroffen. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) wird eingerichtet.</p> <p>15.03.19 – 14.10.19: Bielefeld – Herford RE 78: Teilausfälle Bielefeld ◀▶ Herford</p> <p>15.03.19 – 14.10.19: Brackwede – Bielefeld Hbf RB 74 / RB 75: Teilausfälle Brackwede ◀▶ Bielefeld Hbf RB 67: Haltausfall Brake; Zusätzlicher Halt in Isselhorst-Avenwedde in Richtung Münster</p>
März - Dezember	Meerbusch-Osterrath RE 7 RE 10 Fernverkehr	<p>Brückenbauarbeiten</p> <p>Ab 2019 erfolgt der Bau einer Eisenbahnüberführung für Fußgänger und Radfahrer (innerstädtische Verbindung) mit zugehörigen Rampen und einer Treppenanlage. Zusätzlich entsteht eine Eisenbahnüberführung über dem zukünftigen Kreisverkehr. Eine bereits vorhandene Eisenbahnüberführung für Fußgänger und Radfahrer wird eingekürzt. Drei Bahnübergänge (BÜ Meerbuscher Straße, BÜ Strümper Straße, BÜ Hoterheideweg) werden zurückgebaut.</p> <p>In diesem Zusammenhang finden Arbeiten an Anlagen der Oberleitung, der Leit- und Sicherungstechnik sowie der Kommunikationstechnik statt.</p> <p>01.03.19 – 04.03.19 08.03.19 – 11.03.19 15.03.19 – 18.03.19 29.05.19 – 03.06.19: Sperrung Bf Meerbusch-Osterrath RE 10: Teilausfall Düsseldorf Hbf ◀▶ Krefeld → SEV RE 7: Teilausfall Neuss ◀▶ Krefeld Hbf → SEV</p>

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
März - Dezember	Haltern am See RE 2 RE 42 S 9 Fernverkehr	Einbau Hilfsbrücken Einbau von Hilfsbrücken in Haltern am See. Dadurch sind die Gleise 1, 2 und 14 gesperrt. 23.03.19 – 25.03.19 04.03.19 – 25.03.19 01.06.19 – 03.06.19 14.12.19 – 16.12.19: In diesen Zeiträumen kann es zu Gleissperrungen, Teilausfällen und dem Einsatz eines Schienenersatzverkehrs kommen.
März - April	Wuppertal Oberbarmen - Wuppertal Hbf S 7 S 8 S 9 Fernverkehr	Oberbauarbeiten Zwischen Wuppertal Oberbarmen und Wuppertal werden auf einer Länge von rund 2,4 km die Gleise und zwei Weichen erneuert. 18.03.19 – 01.04.19: Sperrung Wuppertal Oberbarmen – Wuppertal Hbf S 7: Teilausfall Wuppertal Hbf ◀▶ Wuppertal-Oberbarmen S 8: Haltausfall Wuppertal-Unterbarmen
März - April Juni	Düsseldorf-Bilk RE 4 RE 6 RE 10 RE 13 RB 39 S 8 S 11 S 28	Arbeiten zum Neu- und Umbau Haltepunkt Bilk Bereits im November 2018 begannen erste vorbereitende Maßnahmen. Für das gesamte Projekt ist eine Bauzeit von ca. 2 Jahren vorgesehen. Die Inbetriebnahme des neuen Regionalbahnsteigs ist für den Dezember 2020 geplant, sodass mit Fahrplanwechsel 2020/ 2021 auch die Züge des Regionalverkehrs in Düsseldorf-Bilk halten können. 13.04.2019 – 09.05.2019 Fahrplanänderungen mit Ausfällen, Teilausfällen und Umleitungen. 13.04.2019 (2:00) – 24.04.2019 (4:10) Totalsperrung mit SEV Düsseldorf Hbf ◀▶ Neuss Hbf 24.04.2019 (4:10) – 08.05.2019 (16:00) Fahrplanänderungen mit Umleitungen über die S-Bahn-Gleise. Düsseldorf Hbf ◀▶ Neuss Hbf 08.05.2019 (16:00) – 09.05.2019 (4:00) Totalsperrung mit SEV Düsseldorf Hbf ◀▶ Neuss Hbf Weitere Arbeiten und Bauphasen in der Zeit vom 21.06.19 bis 24.06.19 mit teil- und zeitweiser Sperrung Neuss Hbf ◀▶ Düsseldorf Hbf RE 4: Teilausfall M'gladbach Hbf ◀▶ Aachen Hbf → SEV RE 6: Umleitung über Langenfeld (Rhld.) mit Ersatzhalt in Köln Messe/Deutz RE 13: Teilausfall M'gladbach Hbf ◀▶ Düsseldorf Hbf → SEV RE 10: verkehren von Krefeld Hbf in Umleitung nach Duisburg Hbf RB 39: Teilausfall Neuss Ostseite ◀▶ Düsseldorf Hbf S 8 / 11 / S28: Teilausfall Neuss Pbf Westseite ◀▶ Düsseldorf Hbf

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
März - Juni	Voerde - Dinslaken RE 5 RE 19 RB 35 RB 44 Fernverkehr	<p>Bahnsteigarbeiten</p> <p>Der Bahnhof Voerde wird barrierefrei erschlossen. Gleichzeitig erfolgen Brückenarbeiten durch Straßen.NRW. Zusätzlich werden zu den Sperrzeiten auch Instandhaltungsarbeiten im Oberbau durchgeführt.</p> <p>25.03.19 – 30.03.19 30.03.19 – 01.04.19: Sperrung Voerde – Dinslaken: Im Regionalverkehr, kommt es zu Verspätungen, Gleiswechselbetrieb und Schienenersatzverkehr zwischen Oberhausen Hbf ◀▶ Wesel Bf.</p> <p>18.05.19 – 20.05.19: Wesel – Oberhausen-Sterkrade RE 5 / RE 19: Ausfälle Wesel ◀▶ Oberhausen-Sterkrade</p> <p>24.06.19 – 01.07.19: Wesel – Oberhausen Hbf RE 5 / RE 19 / RB 35 / RB 44: Ausfälle Wesel ◀▶ Oberhausen Hbf → SEV</p>
April - Juni	Köln Hbf – Köln Messe/Deutz Köln Messe/Deutz – Köln Hbf RE 1 RE 6 RE 7 RE 8 RE 9 RE 12 RE 22 RB 26 RB 27 RB 38 RB 24 Fernverkehr Güterverkehr	<p>Weichen-/Gleis-/Brückenbalkenerneuerungen</p> <p>12.04.19 – 29.04.19: Köln Messe/Deutz – Köln Hbf RE 12: Ausfall Köln ◀▶ Trier RE 6: Teilausfall Düsseldorf Hbf ◀▶ Flughafen Köln/Bonn RE 7: Teilausfall Köln Hbf ◀▶ Opladen RB 38: Teilausfall Horrem ◀▶ Köln Messe/Deutz RE 9: Umleitung Porz (Rhein) ◀▶ Köln-Ehrenfeld über Köln Süd; Haltausfall Köln Hbf u. Köln Messe/Deutz RB 27: Umleitung Porz (Rhein) ◀▶ Köln-Ehrenfeld; Haltausfall Köln Messe/Deutz ◀▶ Rommerskirchen / Mönchengladbach RE 22 / RB 26 / RB 24: Teilausfälle Köln Hbf ◀▶ Köln Messe/Deutz</p> <p>22.06.19 – 24.06.19: Köln Hbf – Köln Messe/Deutz RB 38: Teilausfall Horrem ◀▶ Köln Messe/Deutz RE 1: Umleitung über Neuss Hbf ab Köln Ehrenfeld RE 8 / RE 9 / RB 27: Umleitung über Südbrücke und Köln Süd; Haltausfall Köln Hbf u. Köln Messe/Deutz</p>
April - Juni	Dortmund-Hörde RB 59 RE57 RB 53	<p>Oberleitungsarbeiten</p> <p>Bei den Arbeiten in Dortmund-Hörde finden Oberleitungsarbeiten statt.</p> <p>07.04.19 – 30.06: Dortmund Signal Iduna Park – Dortmund-Aplerbeck Süd RB 53 / RE 57: Ausfall Dortmund Hbf ◀▶ Schwerte (Ruhr); Haltausfall: Dortmund Signal Iduna Park, Dortmund-Hörde, Dortmund-Aplerbeck Süd → SEV RE 59: Ausfall Dortmund Hbf ◀▶ Holzwickede; Haltausfall: Dortmund Signal Iduna Park, Dortmund-Hörde, Dortmund-Aplerbeck, Dortmund-Sölde → SEV</p> <p>07.07.19-10.07.19: Dortmund-Hörde RE 59: Es kann zu Teilausfällen kommen → SEV</p>
April Oktober	Mersch - Feldmark RE 7 RE 69 R 89 Fernverkehr	<p>Oberbau-, Oberleitungs- und Bahnsteigarbeiten</p> <p>Es werden 4 Weichen erneuert. Zusätzlich werden Arbeiten an der Oberleitung durchgeführt und ein Behelfsbahnsteig eingerichtet.</p> <p>01.04.19 – 08.04.19 14.10.19 – 21.10.19: Streckensperrung Mersch – Feldmark RE 7: Ausfälle Münster (Westf) Pbf ◀▶ Hamm Pbf → SEV RB 69 / 89: Ausfälle Rinkerode ◀▶ Hamm Pbf</p>

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
April - Dezember	Aachen-Rothe Erde - Düren RE 1 RE 9 S 13 Fernverkehr	<p>Elektronische Stellwerksarbeiten, Brücken- und Bahnsteigarbeiten</p> <p>Im Jahr 2019 erfolgen Arbeiten am Elektronischen Stellwerk (ESTW) Eschweiler sowie umfangreiche Bahnsteig-, Oberbau- und Brückenarbeiten. Die Eisenbahnüberführung (EÜ) Burgstraße wird errichtet. Gleichzeitig wird der Bahnübergang Jägerspfad zurückgebaut. Im Zuge der Arbeiten am ESTW erfolgt der Ausbau der Überholungsgleise in Eschweiler und Aachen-Rothe Erde sowie die Umrüstung auf elektronische Stellwerkstechnik in Eschweiler. Im Bahnhof Eschweiler werden die Bahnsteige erneuert und ein Blindenleitsystem eingerichtet. Zusätzlich werden zwei Aufzüge errichtet und das Bahnsteigdach auf dem Hausbahnsteig sowie die Treppendächer ersetzt. Die Schienen der Gleise 2 und 3 werden erneuert. Außerdem finden Arbeiten im Zuge des Neubaus der Eisenbahnüberführung Paradiesstraße statt.</p> <p>05.04.19 – 08.04.19: Sperrung Düren – Langerwehe RE 1 / RE 9: Teilausfall Düren ◀▶ Langerwehe</p> <p>13.10.19 – 21.10.19: Sperrung Eschweiler RE 1 / RE 9: Teilausfall Düren Pbf ◀▶ Stolberg (Rheinl) Pbf</p> <p>02.12.19 – 09.12.19: Sperrung Eschweiler Hbf - Aachen-Rothe Erde Gbf Bft RE 1 / RE 9: Teilausfall Aachen-Rothe Erde Pbf - Langerwehe Bf</p>
Mai	Düsseldorf-Eller - Opladen S 1 Fernverkehr	<p>Brücken und Oberbauarbeiten</p> <p>Die Eisenbahnbrücke Kikweg, die über drei Gleise führt, wird erneuert. Darüber hinaus erfolgt die Instandhaltung der Bestandsanlagen im Oberbau. Gleise werden auf einer Länge von ca. 2 Kilometern erneuert. Zudem werden 5 Weichen durch neue ersetzt.</p> <p>04.05.19 – 13.05.19: Düsseldorf-Eller S 1: Teilausfall Hilden Bf ◀▶ Düsseldorf Hbf</p>
Mai - Oktober	Lage (Lippe) RE 82 RB 73 RB 72	<p>Brückenbauarbeiten</p> <p>Im Rahmen der Maßnahmen wird ein Bauwerk erneuert. Insgesamt werden 655 m³ mit 80 Tonnen Betonstahl verbaut.</p> <p>04.05.19 – 14.10.19: Streckensperrung Lage (Lippe) – Oerlinghausen Streckensperrung Lage (Lippe) – Bad Salzuflen RE 82 / RB 73: Teilausfall Lage ◀▶ Oerlinghausen RB 72: Teilausfall Lage ◀▶ Bad Salzuflen</p>
Juni	Köln-Mülheim RE 1 RE 5 RE 7 RB 48 S 6 Fernverkehr	<p>Oberbauarbeiten</p> <p>Es werden neue Schienen eingebaut</p> <p>7.06.19 – 11.06.19: Köln-Mülheim – Köln-Berliner Str. Köln-Mülheim – Köln-Bruder Klaus Siedlung</p> <p>Im Regionalverkehr und Fernverkehr kommt es zu Umleitungen, Verspätungen, Gleiswechselbetrieb und Schienenersatzverkehr.</p>

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
Juli - August	Duisburg Hbf - Essen Hbf Düsseldorf-Flughafen - Duisburg RE 1 RE 2 RE 5 I RE 6 RE 11 RE 19 I RE 42 RB 37 RB 35 S 1 S 2 S 3 Fernverkehr	<p>Gebündelte Bauarbeiten in den Sommerferien</p> <p>In den Sommerferien 2019 werden mehrere Maßnahmen gebündelt zwischen Düsseldorf und Essen realisiert. Insgesamt werden Arbeiten an 3 Brücken (Thyssenbrücke, Ruhrkanalbrücke, Autobahnkreuz Kaiserberg) durchgeführt, 19 Kilometer Gleis erneuert, Kabel in einer Gesamtlänge von ca. 390 Kilometer eingebaut sowie weitere Oberbauarbeiten und Arbeiten im Zuge des ESTW-Bau realisiert.</p> <p>12.07.19-26.08.19: Totalsperrung Duisburg Hbf - Essen Hbf Teilausfälle Düsseldorf-Flughafen - Duisburg Hbf RE 2 / RE 6 / RE 11: Teilausfälle Düsseldorf Hbf ◀▶ Essen Hbf S3: Teilausfall Oberhausen ◀▶ Essen RB 37: Ausfall Du-Entenfang ◀▶ Duisburg Hbf RE 1 / RE 19 / RB 35 / RE 42 / S1 / S 2: Umleitungen und Haltausfälle</p> <p>Im Fernverkehr kommt es zu Umleitungen und Haltausfällen.</p>
Juli Oktober	Oberhausen RE 5 RE 19 RB 35 RE 19 RB 44 S 2 S3 Fernverkehr Güterverkehr	<p>Oberbauarbeiten</p> <p>Es werden 6 Weichen erneuert.</p> <p>06.07.19-09.07.19: Sperrung Oberhausen Hbf - Abzweig Kaiserberg Oberhausen Hbf - Styrum RE 3: Teilausfall Oberhausen Hbf ◀▶ Düsseldorf Hbf; RE 5: Teilausfall Oberhausen Hbf ◀▶ Düsseldorf Hbf RB 44: Teilausfall Bottrop Hbf ◀▶ Oberhausen Hbf S 2: Teilausfall Oberhausen Hbf ◀▶ Duisburg Hbf → SEV S 3: Teilausfall Mülheim(Ruhr)-Styrum ◀▶ Oberhausen Hbf → SEV, alternative Straßenbahn 112</p> <p>01.10.19-21.10.19: Oberhausen Hbf Obn Bft - Oberhausen Hbf RB 44: Teilausfall Bottrop Hbf ◀▶ Oberhausen Hbf RE 5: Teilausfall Oberhausen-Sterkrade ◀▶ Oberhausen Hbf RE 19: Teilausfall Oberhausen Hbf ◀▶ Oberhausen-Sterkrade</p>
August - September	Essen Hbf - Gelsenkirchen Hbf RE 2 RE 42 S 2 RB 46 Fernverkehr	<p>Oberleitungs-/ Weichenarbeiten</p> <p>Beginn der vorbereitenden Arbeiten für den in Folgejahren vollständigen Umbau der Oberleitung. Zusätzlich erfolgt die Wiederherstellung eines Gleises, um zukünftig ein Überholungsgleis zur Verfügung zu haben. Gleichzeitig werden dieses Jahr 16 Weichen erneuert.</p> <p>30.08.19 - 23.09.19: Gelsenkirchen Hbf S 2: Teilausfall Wanne-Eickel ◀▶ Essen Hbf RB 46: Teilausfall Wanne-Eickel ◀▶ Gelsenkirchen Hbf</p> <p>30.08.19 - 09.09.19: Gelsenkirchen Hbf - Essen Hbf RE 2 / RE 42: Haltausfälle Essen Hbf und Mülheim (R) Hbf → SEV</p>
Oktober	Kettwig - Hösel Süd S 6	<p>Bahnsteigarbeiten und Tunnelarbeiten</p> <p>Der Bahnhof Hösel wird modernisiert und barrierefrei erschlossen. Gleichzeitig erfolgen Tunnelarbeiten im Hösel Tunnel.</p> <p>11.10.19-23.10.19: Sperrung Kettwig - Hösel Süd S 6: Ausfälle Essen Hbf ◀▶ Ratingen Ost → SEV</p>

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
Oktober	Velbert-Langenberg - Wuppertal-Vohwinkel S 8 S 9 S 68	Oberbauarbeiten Einbau von 2 Weichen sowie Arbeiten an der Oberleitung im Abzweig Dornap. Zusätzlich finden Gleisarbeiten statt. 17.10.19-21.10.19: Wuppertal-Vohwinkel – Velbert-Langenberg S 9: Ausfälle Wuppertal-Vohwinkel ◀▶ Velbert-Langenberg → SEV 25.10.19-01.11.19: Wuppertal Hbf – Abzweig Hochdahl S 8: Umleitung der Linie mit Haltausfällen: Wuppertal-Steinbeck, Wuppertal Zoologischer Garten, Wuppertal-Sonnborn und Gruitzen S 68: im Teilausfall Düsseldorf Hbf ◀▶ Wuppertal-Vohwinkel S 9: im Teilausfall Wuppertal-Vohwinkel ◀▶ Wuppertal Hbf → SEV
Oktober November - Dezember	Münster - Lengerich RE 89 RB 66 RB 76 Fernverkehr	Oberbau-/ ESTW-Arbeiten in Westfalen Im Rahmen der Oberbauarbeiten werden Gleise erneuert und eine Bettungsreinigung durchgeführt. Zudem werden die Planungsschutzschicht und die Tiefenentwässerung erneuert. Im Gleichen Zeitraum finden ESTW- Arbeiten in Westfalen statt. 14.10.19 – 28.10.19 05.11.19 – 14.12.19: Sperrung Münster – Lengerich RE 89 / RB 76: Ausfall RB 66: Teilausfall Ostbevern Bf ◀▶ Lengerich (Westf.)
November	Recklinghausen Süd - Recklinghausen Hbf RE 2 RE 42 S 2 Fernverkehr	Brückenarbeiten Die bestehende Eisenbahnüberführung über die Herner Straße wird durch einen Stahlbetonhalbrahmen ersetzt. Dieser wird in nebenstehender Lage hergestellt und im Rahmen der Sperrung im November eingeschoben. Auf dem neuen Brückenbauwerk liegen zwei Gleise. Insgesamt werden für den Bau der Brücke 1500 Tonnen Beton benötigt. 15.11.19 – 25.11.19: Recklinghausen Süd – Recklinghausen Hbf RE 2: Teilausfall Recklinghausen Süd ◀▶ Recklinghausen Hbf RB 42: Teilausfall Wanne-Eickel Hbf ◀▶ Recklinghausen Hbf S 2: Teilausfall Recklinghausen Süd ◀▶ Recklinghausen Hbf

Abkürzungen: RRX = Rhein-Ruhr-Express | HVZ = Hauptverkehrszeit | SEV = Schienenersatzverkehr | ESTW = Elektronisches Stellwerk

Hinweis an die Redaktionen: Dieses Faktenblatt beinhaltet eine **Auswahl** größerer Baumaßnahmen der DB in NRW im Jahr 2019 und erste Informationen zu den verkehrlichen Auswirkungen, soweit diese bereits feststehen. Die detaillierte Information der Fahrgäste erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahmen durch die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt können sich bei den Fahrplankonzepten noch Änderungen ergeben. Informationen über Bauprojekte finden Sie auch im Bauinfoportal der Deutschen Bahn unter www.bauinfos.deutschebahn.com/nrw oder www.bauprojekte.deutschebahn.com