

Faktenblatt: Bauprojekte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Dieses Faktenblatt enthält eine Übersicht größerer Bauprojekte der DB in Rheinland-Pfalz und im Saarland im kommenden Jahr sowie erste Informationen zu verkehrlichen Auswirkungen. Unterjährige Anpassungen sind hierbei noch möglich. Detaillierte Informationen für die Fahrgäste kommunizieren die DB und die jeweiligen Eisenbahnen jeweils rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten.

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
Ganzjährig, mehrere Baustufen	Linker Rhein (südlich)	Arbeiten an Gleisen, Weichen und Bahnsteigen, Leit- und Sicherungstechnik sowie an der Oberleitung, Beseitigung einer Brücke, zweitweise Vollsperrung und eingeschränkte Verfügbarkeit der Bahnsteige
Ganzjährig, mehrere Baustufen	Kaiserslautern–Einsiedlerhof	Arbeiten an Lärmschutzanlagen, Abweichungen von Fahrplan
Ganzjährig, mehrere Baustufen	Horchheimer Tunnel	Erneuerungsarbeiten, Vollsperrung
Februar – September	Bahnhof Heidesheim	Umbau von zwei Außenbahnsteigen an Gleis 1 und 2, barrierefreie Erschließung (Rampen); Sperrung vsl. März – Juni
bis März	Bahnhof Remagen	Sanierung des historischen Dachs am Gleis 1; Sanierung der Personenunterführung; Fertigstellung des barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig 1, Arbeiten an den Aufzügen
bis März	Bahnhof Oberwinter	Herstellung der neuen Rampen am Bahnsteig 1 (Ost) und Bahnsteig 2 (West) sowie Sanierung der Personenunterführung.
März – November	Rechter Rhein (nördlich)	Arbeiten am Gleis und an Brücken, teilweise Sperrung der Strecke
bis April	Bahnhof Linz (Rhein)	Umbau des Bahnsteiges am Gleis 1 und barrierefreie Herstellung der Rampe Süd
bis August	Bahnhof Brachbach	Neubau des Mittelbahnsteigs, Barrierefreie Erschließung durch den Bau mit Rampen zum Mittelbahnsteig
bis September	Bahnhof Kirn	Barrierefreie Erschließung des Bahnsteigs Gleis 1 und des Mittelbahnsteigs Gleis 2/3 durch den Einbau von Aufzugsanlagen; Streckensperrungen und Schienenersatzverkehr möglich
September – Dezember	Koblenz–Trier	Arbeiten am Gleis, an der Leit- und Sicherungstechnik, der Oberleitung, an Bahnübergängen und Brücken sowie an Bahnsteigen, teilweise Sperrung der Strecke
ab November	Bahnhof Bad Breisig	Modernisierung und barrierefreie Erschließung der Verkehrsstation: Erhöhung der Bahnsteige, barrierefreie Erschließung mit Aufzügen. Sanierung der Personenunterführung