

## Faktenblatt: Bauprojekte Baden-Württemberg 2022 (Auswahl)

Dieses Faktenblatt enthält eine Übersicht größerer Bauprojekte der DB in Baden-Württemberg im kommenden Jahr sowie erste Informationen zu verkehrlichen Auswirkungen. Unterjährige Anpassungen sind noch möglich. Detaillierte Informationen für die Fahrgäste kommunizieren die DB und die jeweiligen Eisenbahnen jeweils rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten.

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
Ganzjährig	Knoten Stuttgart	Arbeiten im Zusammenhang mit Projekt Stuttgart 21, Modernisierung Stuttgart Hauptbahnhof
Ganzjährig	Karlsruhe–Rastatt Müllheim–Basel	Arbeiten im Zusammenhang mit Projekt Ausbau- und Neubaustrecke Karlsruhe–Basel
Ganzjährig	Wendlingen-Ulm	Arbeiten im Zusammenhang mit dem Projekt Stuttgart–Ulm für die Inbetriebnahme im Dezember 2022
Ganzjährig	Bahnhof Friedrichshafen	Modernisierung des Bahnhofs und barrierefreier Ausbau, Erneuerung des Bahnsteigs 2 mit Sperrung des Gleises 202/203
Ganzjährig	Bahnhof Rastatt	Modernisierung der Bahnsteige und barrierefreier Ausbau, zeitweise Sperrung von Gleis 2 und 3
Ganzjährig	Bahnhof Metzingen	Modernisierung der Bahnsteige und barrierefreier Ausbau
Januar - April	Stuttgart–Ulm– Augsburg	Gleisarbeiten zwischen Esslingen und Göppingen sowie Gleisarbeiten und Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke im Abschnitt Göppingen–Geislingen–Amstetten, zeitweise Streckensperrung
März - Mai	Mannheim– Karlsruhe	Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Pfinzkanal Blankenloch, Gleiswechselbetrieb und Umleitungen
April - November	Freudenstadt– Hausach	Weichen- und Gleisarbeiten, Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke, zeitweise Streckensperrung
Mai - Dezember	Waldshut– Schaffhausen	Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke, Unterbau- und Gleisarbeiten, zeitweise Streckensperrung
April - September	Gäubahn	Ausbau- und Modernisierung von Tunnel und Unterbau, Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik sowie zweigleisiger Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen, zeitweise Streckensperrungen, Bahnsteigsperrung in Engen
Juni - Dezember	Singen–Schaffhausen	Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke, Abweichungen vom Fahrplan
Juli - September	S-Bahn- Stammstrecke Stuttgart	Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und Modernisierung der Stationen, Sperrung zwischen Stuttgart Hauptbahnhof (tief) und Stuttgart-Vaihingen
Juli - September	Teckbahn	Barrierefreier Ausbau der Stationen und Arbeiten an Bahnübergängen
September	Main-Neckar-Bahn	Gleisarbeiten, Streckensperrung zwischen Mannheim–Friedrichsfeld Süd–Heidelberg-Wieblingen, Zugumleitungen



Stand: Dezember 2021

Herausgeber: Deutsche Bahn AG  
Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Deutschland  
Verantwortlich für den Inhalt:  
Leiter Kommunikation und Marketing Oliver Schumacher

