

Faktenblatt: Bauprojekte in Sachsen 2022

Dieses Faktenblatt enthält eine Übersicht größerer Bauprojekte der DB in Sachsen im kommenden Jahr sowie erste Informationen zu verkehrlichen Auswirkungen. Unterjährige Anpassungen sind hierbei noch möglich. Detaillierte Informationen für die Fahrgäste kommunizieren die DB und die jeweiligen Eisenbahnen jeweils rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten.

Projekt/Strecke	Art der Arbeiten	Zeitraum
Sachsen-Franken-Magistrale Abschnitt: Chemnitzer Bahnbogen, Dresden-Plauen	Arbeiten an Eisenbahnüberführungen, an der Oberleitung sowie Neubau von Bahnsteigen und Haltepunkten, teilweise mit Streckensperrung, Gleiswechselbetrieb, Abweichung vom Fahrplan, zweitweise Vollsperrung im April sowie November 2022	Dezember 2021 - Dezember 2022
Abschnitt: Markkleeberg - Gaschwitz-Crimmitschau	Erneuerung von Gleisen, Oberleitung sowie Leit- und Sicherungstechnik, Arbeiten für neues Elektronisches Stellwerk (ESTW) in Neukieritzsch, Abweichung vom Fahrplan, zeitweise Vollsperrung in einzelnen Abschnitten	Dezember 2021 - Dezember 2022
Sanierung Elstertalbrücke (Plauen-Reichenbach)	Sanierung der Elstertalbrücke, Gleiswechselbetrieb, zeitweise Vollsperrung im April und Mai	Januar - Dezember 2022
Bahnhof Borna (Neukieritzsch-Geithain)	Arbeiten an den Bahnsteigen in Borna, Modernisierung Signal- und Sicherungstechnik, teilweise Vollsperrungen im Mai und Oktober	April 2021 - Oktober 2022
Ausbaustrecke Leipzig-Dresden Abschnitt Zeithain-Leckwitz	Neubau eines Streckengleises und Eisenbahnüberführungen, Abweichung vom Fahrplan, zweitweise Vollsperrung (13.-24. Juni 2022)	Dezember 2021 - Dezember 2022
Oberes Elbtal Sebnitz-Neustadt (Sachs.)	Vorarbeiten für Grünrückschnitt, teilweise Streckensperrung im Februar	Februar - November 2022
Bad Schandau-Dolní Zleb	Erneuerung bergseitiges Gleis Juni – November 2022, ab November elbseitiges Gleis, jeweils mit eingeleisiger Sperrung, Fahrplananpassungen	Juni – Dezember 2022
Dresden-Bad Schandau	Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk (ESTW) und an Lärmschutzanlagen, Abweichungen vom Fahrplan	Juni - Dezember 2022

Knoten Dresden	Sanierung der Marienbrücke, Sperrungen an den Wochenenden	Mai 2022
Erneuerung 7 Brücken zw. Leipzig-Stötteritz und Anger-Crottendorf Bahnknoten Leipzig	Arbeiten an Gleisen und Weichen sowie Leit- und Sicherungstechnik, Abweichungen von Fahrplan, zeitweise Vollsperrung von September bis Dezember	Januar - Dezember 2022
Knappenrode – Horka bis Grenze	Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, Abweichungen vom Fahrplan	September - Dezember 2022
Görlitz–Horka–Niesky	Errichtung Elektronisches Stellwerk (ESTW) Charlottenhof, Gleisbauarbeiten, Abweichungen vom Fahrplan, zeitweise Vollsperrung (16. – 20. Juni 2022)	März – September 2022