

Faktenblatt: Bauprojekte in Sachsen-Anhalt 2022

Dieses Faktenblatt enthält eine Übersicht größerer Bauprojekte der DB in Sachsen-Anhalt im kommenden Jahr sowie erste Informationen zu verkehrlichen Auswirkungen. Unterjährige Anpassungen sind hierbei noch möglich. Detaillierte Informationen für die Fahrgäste kommunizieren die DB und die jeweiligen Eisenbahnen jeweils rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten.

Ort/Strecke	Art der Arbeiten	Zeitraum
Köthen-Baalberge	Gleiserneuerung Totalsperrung	Juli – August 2022
Wittenberge-Stendal	Korrosionsschutzarbeiten an Eisenbahnüberführung Elbbrücke, zeitweise Vollsperrung	Januar – Juni 2022
Magdeburg-Helmstedt	Gleiserneuerung in den Abschnitten Magdeburg-Sudenburg-Wellen und Dreileben- Drackentstedt-Eilsleben, Abweichungen von Fahrplan, teilweise Vollsperrung	Oktober – Dezember 2022
Oebisfelde-Rathenow	Schienenenerneuerung, Weichenerneuerungen, in einzelnen Abschnitten Eingleisigkeit	März - Oktober 2022
Magdeburg SKET Industriepark	Bahnsteigarbeiten, Erneuerung Treppenaufgänge	September – November 2022
Wallwitz-Könnern	Gleiserneuerung Vollsperrung	März-April 2022
Könnern-Drohndorf-Mehringen	Erneuerung von Stützmauern in den Abschnitten Belleben-Sandersleben und Sandersleben- Drohndorf-Mehringen, mit Vollsperrung	Oktober – November 2022
Sachsendorf-Köthen	Gleiserneuerung 02.08.-11.08.2022 Eingleisigkeit	August 2022
Stendal	Weichenerneuerungen 22.08.-02.09.2022	August 2022
Bad Kösen	Weichenerneuerungen mit Vollsperrung vom 13.12.21-28.02.22	Dezember 2021 – Februar 2022
Naumburg-Großheringen	Weichenerneuerungen mit Sperrungen vom 09.04.-15.04.22	April 2022
Weißenfels-Naumburg	Gleiserneuerung mit Nachtsperrungen	Februar 2022 – April 2022
Neubau Stendal Hochschule	Neubau eines Haltepunktes mit Anpassung der Signal- und Sicherungstechnik	Juli 2022 – August 2022