

Faktenblatt: Bauen in Nordrhein-Westfalen 2022

Dieses Faktenblatt enthält eine erste Übersicht der Bauarbeiten mit größeren Auswirkungen auf den Schienenverkehr in Nordrhein-Westfalen. Detaillierte Informationen für die Fahrgäste kommunizieren die DB und die jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen wie gewohnt rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten.

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
01/22 – 02/22	Köln – Bonn (Linke Rheinseite)	Arbeiten für das ESTW „Linke Rheinseite“ sowie an Leit- und Sicherungstechnik und Gleisen 14.01. – 21.01. Bauarbeiten 07.02. – 11.02. Bauarbeiten
01/22 – 04/22	Troisdorf – Bonn-Oberkassel	Ausbauarbeiten für die S 13 29.01. – 14.02. Bauarbeiten an drei Wochenenden 05.03. – 14.03. Bauarbeiten 09.04. – 15.04. Bauarbeiten
02/22 – 09/22	Großraum Altenbeken	Erneuerung von über 21 Kilometern Gleis und circa 30 Weichen rund um den Bahnknoten Altenbeken Abschnittsweise, ein- und mehrwöchige Bauarbeiten
03/22 – 09/22	Knoten Köln	Arbeiten für die 2. Ausbaustufe des ESTW „Köln Hbf“, Deutz-Mülheimer-Brücken sowie in Köln-Messe/Deutz Mehrere ein- oder mehrtägige Sperrungen in verschiedenen Streckenabschnitten, Auswirkungen auf die Kunden hauptsächlich nachts oder an den Wochenenden
03/22 08/22 – 09/22	Emmerich – Oberhausen (Betuwe)	Arbeiten für den dreigleisigen Ausbau der Betuwe-Strecke 05.03. – 20.03. Bauarbeiten 26.08. – 09.09. Bauarbeiten
04/22	Duisburg – Gelsenkirchen	Brückenarbeiten 11.04. – 22.04. Bauarbeiten
04/22	Duisburg – Essen	Gleis- und Weichenerneuerung 08.04. – 22.04. Bauarbeiten

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
05/22 11/22	Aachen – Erkelenz	Gleis-, Brücken- und Bahnsteigarbeiten für den Ausbau der RRX-Außenäste 13.05. – 27.05. Bauarbeiten 11.11. – 25.11. Bauarbeiten
06/22 – 07/22 11/22 – 12/22	Essen – Gelsenkirchen	Gleis- und Weichenerneuerung 24.06. – 04.07. Bauarbeiten 21.11. – 05.12. Bauarbeiten
06/22 – 08/22	Ibbenbüren–Rheine	Modernisierung von rund 36 Kilometern Gleis, acht Weichen und zwei Bahnübergängen 24.06. – 05.08. Bauarbeiten
06/22 – 08/22	Düsseldorf – Wuppertal-Vohwinkel	Umfangreiche Arbeiten an der Infrastruktur im Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim, u.a. Erneuerung von zehn Weichen, Arbeiten an der Oberleitung und Setzen von neuen Signalen 24.06. – 05.08. Bauarbeiten
06/22 – 08/22 08/22 – 11/22	Krefeld – Kleve	Oberbau- und Ausbauarbeiten für die Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik(Schnellläuferprogramm) 25.06. – 07.08. Bauarbeiten Krefeld – Kleve 09.08. – 27.11. Bauarbeiten Geldern – Krefeld
Bis 05/22 06/22 – 07/23	S-Bahn Düsseldorf–Köln	Ausbauarbeiten für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) Mehrere kürzere Bauphasen bis Mai 2022 17.06. – 24.06. Bauarbeiten Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf 25.06. – 05.08. Bauarbeiten Köln-Mülheim – Langenfeld 06.08. – Juli 2023 Bauarbeiten Leverkusen-Chempark – Langenfeld
07/22 – 10/22	Unna – Dortmund-Lütgendortmund	Modernisierung von über elf Kilometern Gleis und sechs Weichen 02.07. – 18.08. Bauarbeiten Dortmund-Dorstfeld – Dortmund-Süd 18.08. – 26.08. Bauarbeiten Dortmund-Brackel – Unna-Königsborn 26.08. – 01.10. Bauarbeiten Dortmund-Asseln – Unna-Königsborn 01.10. – 04.10. Bauarbeiten Dortmund-Asseln – Unna

Zeitraum	Ort/Strecke	Art der Arbeiten
08/22 – 09/22	Solingen – Remscheid	Gleiserneuerung und Modernisierung von acht Weichen 12.08. – 30.09. Bauarbeiten
09/22 – 10/22 11/22 – 12/22	Rhein-Sieg-Strecke	Erneuerung von über 4,5 Kilometern Gleis und vier Weichen 17.09. – 05.10. Bauarbeiten Niederschelden – Kirchen 19.09. – 17.10. Bauarbeiten Betzdorf – Herdorf 27.11. – 03.12. Bauarbeiten Siegburg – Blankenberg
09/22 – 10/22	Duisburg – Krefeld	Modernisierung der Eisenbahnbrücke „Alte Krefelder Straße“ 16.09. – 14.10. Bauarbeiten
10/22 – 11/22	Köln-Ehrenfeld – Rommerskirchen	Modernisierung von über 5,5 Kilometer Gleis sowie vier Weichen 14.10. – 03.11. Bauarbeiten 07.11. – 09.11. Bauarbeiten
10/22 – 11/22	Moers – Duisburg- Rheinhausen	Modernisierung von über zehn Kilometer Gleis sowie drei Weichen 14.10. – 25.11. Bauarbeiten