



FAKTENBLATT

# Auswahl wichtiger Bauarbeiten im Netz der S-Bahn München 2022

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet eine Auswahl größerer geplanter Bauarbeiten im Münchner S-Bahn-Netz im Jahr 2022. Zusätzlich sind erste Informationen zu Zeitraum und Art der verkehrlichen Auswirkungen enthalten. Bei allen Informationen handelt es sich um Planungen mit Stand November 2021. Die detaillierte Information erfolgt rechtzeitig vor Beginn jeder Baumaßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Änderungen möglich.

Detaillierte Informationen werden rechtzeitig auf [www.s-bahn-muenchen.de/baustellen](http://www.s-bahn-muenchen.de/baustellen) sowie auf [bauinfos.deutschebahn.com](http://bauinfos.deutschebahn.com) abrufbar sein. Die S-Bahn München informiert vor Bauarbeiten außerdem umfangreich mit Aushängen auf Bahnsteigen sowie über Monitore in den Zügen. Darüber hinaus werden die geänderten Fahrzeiten sowie die Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten auch in den Fahrplanauskunftssystemen abrufbar sein. Für Fragen und Auskünfte steht der Kundendialog der S-Bahn München unter der Telefonnummer (089) 5589 2665 zur Verfügung.

Die DB versucht auch 2022 wieder, Sperrungen und Einschränkungen in Zeiträume zu legen, an denen weniger Menschen unterwegs sind: also insbesondere Ferien, Nächte und Wochenenden. Auch werden die Modernisierungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie die Arbeiten für den Bau der 2. Stammstrecke bestmöglich zusammengelegt. Dennoch lassen sich nicht alle Vorhaben an den zwei Instandhaltungswochenende durchführen – unter anderem weil sie länger als ein Wochenende dauern, nicht gleichzeitig durchgeführt werden können oder zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt erfolgen müssen, um die eng getakteten Bauzeitpläne einhalten zu können. Instandhaltungsarbeiten an der Stammstrecke und Arbeiten für die 2. S-Bahn-Stammstrecke werden meist mit mehreren Jahren Vorlauf geplant und sind unerlässlich. Ziel ist dabei immer, die Stammstrecke so gut es geht befahrbar und die Einschränkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Wir bauen insbesondere für die 2. Stammstrecke größtenteils unter rollendem Rad – das gilt auch für die nächsten Jahre. Dennoch lassen sich Sperrungen nicht gänzlich vermeiden.



Ort / Strecke	Zeitraum / Auswirkungen	Art der Arbeiten
<b>Stammstrecke Ost (Tunnel)</b> 	<b>9. Januar bis 29. März: in zahlreichen Nächten, jeweils ab 22:40 Uhr:</b> Eingleisiger Verkehr im Stammstreckentunnel: <ul style="list-style-type: none"><li>→ S3 verkehrt über gesamte Stammstrecke im Halbstundentakt</li><li>→ S4 verkehrt Hackerbrücke &lt;-&gt; Geltendorf wie gewohnt</li><li>→ Andere Linien beginnen/enden vorzeitig</li></ul>	Inspektionsarbeiten im Stammstreckentunnel
<b>Stammstrecke Ost (Tunnel)</b> 	<b>28. bis 31. Januar und 4. bis 7. Februar: jeweils durchgehend von Freitag (22:40) bis Montag (4:40):</b> Sperrung des Stammstreckentunnels <ul style="list-style-type: none"><li>→ Keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke</li><li>→ Schienenersatzverkehr</li><li>→ S-Bahn-Linien enden/beginnen vorzeitig</li></ul>	Schienenerneuerung im Tunnel der Stammstrecke
<b>Stammstrecke West</b> 	<b>Februar bis August: In zahlreichen Nächten, meist ab 22:40 Uhr, sowie an fünf Wochenenden jeweils Sa und So von 6 bis 22 Uhr:</b> Eingleisiger Verkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke, in einigen Nächten auch Sperrung des Bahnhofs Laim. <ul style="list-style-type: none"><li>→ Es fahren weniger S-Bahnen durch die Stammstrecke</li><li>→ S-Bahn Linien enden/beginnen vorzeitig</li><li>→ Bei Sperrung: Schienenersatzverkehr</li></ul>	Arbeiten zum Weicheneinbau Sendlinger Spange. 2. Stammstrecke: Bau Umweltverbundröhre Süd, Oberleitungsarbeiten in Laim, Erstellung von Betonfundamenten
<b>Stammstrecke West</b> 	<b>Ostern und Pfingsten</b> <b>Gründonnerstag 14. April, tagsüber:</b> Laim – Pasing eingleisig <ul style="list-style-type: none"><li>→ Ausfälle und Umleitungen bei S3, S4, S8</li></ul> <b>Ostern: 14. April (22:40) durchgehend bis, 19. April (4:40) und Pfingsten: 3. Juni (22:40) durchgehend bis Dienstag, 7. Juni (4:40):</b> Sperrung zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing: <ul style="list-style-type: none"><li>→ S7 planmäßig, andere Linien enden vorzeitig</li><li>→ Schienenersatzverkehr</li></ul>	Weicheneinbau Sendlinger Spange und Hirschgarten, Arbeiten 2. Stammstrecke am Bahnhof Laim
<b>Stammstrecke</b> 	<b>13. bis 16. Mai und 21. bis 24. Oktober: jeweils Freitag (22:30) durchgehend bis Montag (04:40):</b> Sperrung der gesamten Stammstrecke: <ul style="list-style-type: none"><li>→ Linien beginnen/enden vorzeitig</li><li>→ Schienenersatzverkehr Pasing - Ostbahnhof</li></ul>	Instandhaltungswochenende Stammstrecke mit Bündelung zahlreicher Baumaßnahmen an der Infrastruktur
<b>Ostbahnhof – Giesing/Daglfing/Trudering</b> 	<b>An mehreren Terminen im Jahresverlauf:</b> Sperrungen in den Nächten <ul style="list-style-type: none"><li>→ Fahrplanänderungen zwischen Ostbahnhof und Trudering/Daglfing/Giesing</li></ul>	Arbeiten für neues elektronisches Stellwerk Ostbahnhof



---

<b>Ostbahnhof – Giesing/Perlach/Deisenhofen</b> <b>S3 S7</b>	<b>An mehreren Terminen in Januar, Februar, März und November:</b> Sperrung im Bereich Giesing. → S7 entfällt zwischen Ostbahnhof und Perlach → S3 wird teilweise über Solln umgeleitet.	Erneuerung der Eisenbahnbrücke Werinherstraße
<b>Zorneding – Ebersberg</b> <b>S4 S6</b>	<b>28. Februar bis 29. Mai:</b> In Grafing Bahnhof steht nur ein Gleis zur Verfügung. → Weniger Züge zwischen Zorneding und Ebersberg. → Stündliche Züge ohne Halt zwischen Zorneding und Grafing. → Schienenersatzverkehr zur Entlastung Grafing - Ebersberg	Modernisierung Verkehrsstation Grafing Bahnhof
<b>Markt Schwaben – Erding</b> <b>S2</b>	<b>24. Januar bis 18. Februar: in insgesamt 16 Nächten, jeweils von 22:40 bis 4:15 Uhr</b> Sperrung der Strecke Markt Schwaben – Erding → Schienenersatzverkehr	Inspektions- und Wartungsarbeiten an der Oberleitung
<b>Puchheim – Buchenau</b> <b>S4</b>	<b>In mehreren Nächten ab Mai, jeweils ab etwa 23 Uhr:</b> Sperrung des Bahnhofs Fürstenfeldbruck. → Schienenersatzverkehr Puchheim - Buchenau	Begleitarbeiten zur Reaktivierung des Bahnsteiges Gleis 1 in Fürstenfeldbruck
<b>Haar – Trudering</b> <b>S4 S6</b>	<b>In den Nächten von 27. Mai bis 27. August, jeweils ab 21:50 Uhr:</b> Es steht nur ein Gleis für die S-Bahnen zur Verfügung → Bis zu 10 Minuten längere Fahrzeit	Bau von Lärmschutzwänden
<b>Ostbahnhof – Ismaning</b> <b>S8</b>	<b>Zwischen Juli und Dezember in verschiedenen Zeiträumen:</b> Überwiegend eingleisiger Betrieb an Wochentagen oder Streckensperrungen an Wochenenden. → Fahrplanänderungen, Fahrzeitverlängerungen und Schienenersatzverkehr	Erneuerung der Oberleitung zwischen Daglfing und Johanneskirchen

---