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Agenda
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Status Quo: Das ist bereits geschafft

Ausblick: So geht es in den kommenden Monaten weiter

Gleisbau zwischen Sankt Augustin-Menden und Bonn-Vilich

Brückenarbeiten an der A560

Brückenarbeiten Vilicher Bach

Schallschutzarbeiten zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel

Modernisierung Bahnhof Bonn-Beuel

Bauvorbereitungen zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel

Bauphase ab Mitte Dezember: Auswirkungen auf den Zugverkehr

Überblick Sperrzeiten 2024



Ausbau der S 13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel: Status Quo
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Projektfokus 2023: Brückenarbeiten entlang der Strecke

▪ Erweiterung der Autobahnbrücke der A59

▪ Baustart: Erweiterung der Autobahnbrücke der A560

▪ Bau der neuen Eisenbahnbrücke am Vilicher Bach

Aktueller Projektfortschritt in Zahlen

▪ Sieben von neun Kilometern Trasse liegen

▪ 24 von 36 Brücken wurden erneuert bzw. sind im Bau

▪ Rund 2,8 Kilometer Schallschutzwände sind fertig gebaut

▪ Mehr als 120 Kilometer Kabel sind verlegt

▪ Ausgleichsmaßnahmen für geschützte Tierarten auf einer Gesamtfläche von rund 10 Hektar sind geschaffen



Ausblick: So geht es in den kommenden Monaten weiter
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Bauprogramm 2024: Fokusmaßnahmen

Gleisbau zwischen Sankt Augustin-Menden und Bonn-Vilich

Brückenarbeiten an der A560

Brückenarbeiten Vilicher Bach

Schallschutzarbeiten zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel

Modernisierung Bahnhof Bonn-Beuel

Bauvorbereitungen zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel

Quelle: Tim-Online, bearbeitet durch DB Netze
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Gleisbau zwischen Sankt Augustin-Menden und Bonn-Vilich
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▪ Vorarbeiten, wie z.B. Bau von Kabelkanälen und 
Herstellung des Gleisunterbaus bereits erledigt

▪ Ab Dezember 2023: Bau des dritten und vierten Gleises 
auf einer Länge von drei Kilometern

▪ Baumaterialien: 11.200 Meter Schiene, 8.600 
Schwellen und circa 22.000 Tonnen Schotter (rund 
550 LKW-Ladungen)

▪ Einbau von zwei Weichen für mehr Flexibilität beim 
Bauen



Brückenarbeiten an der A560

Deutsche Bahn AG | 06.12.2023 6

Baubereich von Auffahrt A 59 bis zur Abfahrt B 56

Bauphase 1: August 2023 – vrsl. Februar 2024

▪ Bau/Erweiterung eines Regenrückhaltebeckens

▪ Bau einer Hilfsbrücke und Verbreiterung des 
Autobahndamms für die bauzeitliche Verkehrsführung

Bauphase 2: vrsl. Februar 2024 – Mai 2024

▪ Vorarbeiten am Mittelstreifen: Umfangreiche 
Straßenarbeiten, um den Verkehr in den kommenden 
Bauphasen flexibel auf die Fahrspuren verteilen zu 
können

▪ Arbeiten an der Entwässerung

Bauphasen 3 & 4 : Juni 2024 – Dezember 2026

▪ Abbruch und Neubau Brückenteil Süd, Bau der 
Schallschutzwände

▪ Abbruch und Neubau Brückenteil Nord



Brückenarbeiten Vilicher Bach
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▪ Bis Sommer 2024: Bau der neuen Brücke vor Ort

▪ Im Anschluss: Abbruch der Bestandsbrücke und Bau 
eines temporären Bahndamms

▪ Ende 2024: Einschub und Absenkung der neuen Brücke

▪ Besonderheit: DB hat die Planungen nach der 
Hochwasserkatastrophe 2021 nochmal angepasst und 
baut den Durchlass der Brücke nun größer



Schallschutzarbeiten zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel
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Troisdorf, Louis-Mannstaedt-Straße (Baubeginn 6/2024)

Troisdorf, Friedrich-Wilhelms-Hütte (Baubeginn 6/2024)

Sankt Augustin, Auf der Mirz (Bauabschluss 3/2024)

Sankt Augustin, Meindorf (Baubeginn 7/2024)

Bonn-Vilich, Westseite (Baubeginn 5/2024)

Bonn-Vilich, Ostseite (Bauabschluss 3/2023)

Bonn-Beuel, Platanenweg (Baubeginn 5/2024)

Bahnhof Bonn-Beuel (Baubeginn 7/2024)
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Modernisierung Bahnhof Beuel
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Schwerpunkte der Arbeiten in 2024

▪ Abbruch und Neubau nördlicher Teil des Mittelbahnsteigs 
inkl. Bau der Fundamente für das neue 
Bahnsteigdach, Inbetriebnahme des provisorischen 
Mittelbahnsteigs im südlichen Teil (rd. 400 Meter)

▪ Ab Februar 2024: Zughalt im südlichen Teil des 
Mittelbahnsteigs auf Höhe des Treppenturms (bis 
voraussichtlich August 2025)

▪ Parallel: Kabelarbeiten für das neue ESTW „Bonn-Beuel“ im 
Bereich bis Niederdollendorf, rund 8.800 Meter Kabelkanäle 
und 3.500 Meter Kabeltröge werden verlegt

▪ Ab Sommer 2024: Vorbereitende Arbeiten für 
Schallschutzwände im Bereich des Empfangsgebäudes



Bauvorbereitungen zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel
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▪ Aktuell: Ausführungsplanungen laufen in 
enger Abstimmung mit der Stadt Bonn

▪ Erste vorbereitende Arbeiten ab 2024

▪ Umverlegung einer Wasserleitung (Stadtwerke Bonn)

▪ Baustelleneinrichtung und Bau von Baustraßen (Im
Johdorf/Küdinghovener Straße)

▪ Vorbereitung für Schallschutzwände (Im Johdorf)

▪ Start der Hauptarbeiten in 2025/2026



Bauphase ab Mitte Dezember: Auswirkungen auf den Zugverkehr
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▪ Wo immer möglich: Bau „unter rollendem Rad“ – Für einige 
Arbeiten wie Kampfmittelsondierungen, Gleisarbeiten und 
Bahnsteigarbeiten sind Sperrungen jedoch unvermeidlich.

▪ Freitag, 15. Dezember (20:30 Uhr) bis Sonntag, 17. Dezember 
2023 (22 Uhr) – Vollsperrung der Strecke: Die Züge der Linien RE 8
und RB 27 fallen zwischen Troisdorf und Rhöndorf aus. Als Ersatz 
verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

▪ Sonntag, 17. Dezember 2023 (22 Uhr) bis Montag, 8. Januar 2024 
(1:30 Uhr) – Teilsperrung der Strecke: Die Züge der Linien RE 8
und RB 27 fallen zwischen Troisdorf und Niederdollendorf aus. Als 
Ersatz verkehren Busse im Schienenersatzverkehr.

▪ Kundeninformationen online unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw, 
über die App „DB Bauarbeiten“ sowie unter zuginfo.nrw

Hinweis: Von Freitag, 8. Dezember (20:30 Uhr) bis Sonntag, 10. 
Dezember (00:45 Uhr) kommt es bereits zu einer kurzzeitigen 
Sperrung der Strecke zwischen Troisdorf und Königswinter. Als Ersatz 
verkehren Busse.



Übersicht: Sperrzeiten 2024

Deutsche Bahn AG | 06.12.2023 12

Voll- und Teilsperrungen bis Ende Februar 2024

Die DB informiert frühzeitig über die gewohnten Kundenkanäle über die Alternativen für Fahrgäste. 

▪ Weitere Sperrungen sind für Juni/Juli 2024 sowie Dezember 2024 geplant

▪ Alle Informationen rund um den S13-Ausbau auf unserer neuen Website: bahnknoten-koeln.deutschebahn.com

Vollsperrungen an den Wochenenden: 5./6./7. Januar, 26./27./28. Januar, 2./3./4. Februar, 
16./17./18. Februar, 23./24./25. Februar 

Teilsperrungen unter der Woche: 22. bis 26. Januar, 29. Januar bis 2. Februar, 5. bis 16. Februar, 19. 
bis 23. Februar, 26. bis 29. Februar  

https://bahnknoten-koeln.deutschebahn.com/db/ausbau-s-13.html


Ausblick: Generalsanierung Hochleistungsnetz
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▪ Für mehr Pünktlichkeit, mehr Qualität und deutlich 
weniger Störungen an der Infrastruktur baut die 
Deutsche Bahn bis 2030 das derzeit hochbelastete 
Streckennetz zum Hochleistungsnetz aus

▪ Insgesamt 40 Streckenabschnitte mit einer 
Gesamtlänge von mehr als 4.000 Kilometern 
durchlaufen in den nächsten Jahren eine 
Generalsanierung

▪ Für das 2. Halbjahr 2026 ist die Generalsanierung des 
Korridors Troisdorf – Koblenz – Wiesbaden 
vorgesehen 

▪ Ausbau der S13 wird vor, während und nach der 
Generalsanierung des Korridors weiter 
vorangetrieben 
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