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Um alle Anbieter gleich zu behandeln gelten die Spielregeln:

Der Markt wird informiert und es werden gerne Hinweise entgegengenommen. 

Die Anbieter können schriftlich Fragen erst im Vergabeverfahren stellen.
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In der Region Süd werden jährlich rund 280 Weichen erneuert. Aus diesem Portfolio sollen jährlichen 

rund 50 bis 100 Weichen in einem Volumenvertrag vergeben werden.

Die verbleibenden rund 180 Weichen werden in Einzelvergaben am Markt ausgeschrieben. 

Inhalt des neuen 

Volumenvertrags
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In der Portfolioplanung sind viele Projekte in einem Zeitraum von Monat März bis Monat November oder in 

einem Zeitraum von 2 - 4 Monaten vorgesehen. Die tatsächliche monatliche Auslastung kann noch 

gesteuert werden.
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GleiserneuerungGleiserneuerung Gleiserneuerung

Zu den Weichen gehören auch kleinere Erneuerungsabschnitte von Gleisen.

Die Gleiserneuerung ist i.d.R. ein vollständiger Ersatz von Schiene, Schwelle und Schotter. 

Die Gleisabschnitte können mit einfacher Maschinentechnologie umgebaut werden.

Montagefläche

WeichenerneuerungWeichenerneuerung

Montagefläche
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Der Volumenvertrag beinhaltet:

• Technische Planung (Tiefenentwässerung und Planumsschutzschicht 

für das Jahr 2027 )

• Weichenerneuerung mit Anschlusslängen

• Gleiserneuerung (Schiene, Schwelle, Schotter) von Bahnhofsgleisen

• Tiefbau, Tiefenentwässerung, PSS und Anpassungsarbeiten

• Zusammenhangsarbeiten (Sicherungsanlagen, Weichenheizung, 

Erdung und Vermaschung)

Die Oberleitungsarbeiten (Fahrdraht Regulierung) werden durch 

Rahmenvertragspartner der Deutschen Bahn übernommen.
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• Der Volumenvertrag wird in 3 Losen ausgeschrieben. Die Lose haben einen regionalen Bezug – Netz 

München, Augsburg und Nürnberg

• Jeder Anbieter kann auf jedes Los ein Angebot abgeben. Das wirtschaftlichste Angebot erhält den 

Zuschlag, eine losweise Vergabe bleibt vorbehalten.

• Mit dem Volumenvertrag werden dem Auftragnehmer der Abruf der Leistungsmenge vom Auftraggeber 

garantiert. Der Auftragnehmer sichert seine Kapazitäten zu. Der Volumenvertrag regelt die Bedingungen 

und Konditionen, unter denen zukünftige Projekte abgewickelt werden.

• In einer Planungsbegehung wird der Umfang der Weichenerneuerung vor Ort bestimmt und das Ergebnis 

protokolliert. Auftragnehmer und Auftraggeber definieren in der Begehung den Leistungsinhalt, der über 

einen Abruf von Leistungsmodulen erfolgt. Die Projekte werden im Einzelabruf bestellt.

• Die einzelnen Projekte sollen in den Jahren 2025 (2. HJ) bis 2027 abgerufen werden. Sämtliche Leistungen 

sollen bis zum 31.12.2028 abgeschlossen sein.
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Baustelleninstallation an der Arbeitsstelle

< 3 We < 5 We Zusätzliche Bereitstellungsfläche

Grundleistung Weichenersatz

Zul. Planumsschutzschicht

Zul. Montage Leit- u. 

Sicherungstechnik

Grundleistung Weichenlogistik
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Basismodule Zu- und 

Abschlagspositionen

W 190 W 300 W 500 W 760

Zulage Dua- Stopf + Richtarbeiten 

Zulage Entfernung Tarifpunkt

Grundleistung Gleisersatz bis 400 m

Gleis 400 m

Zulage Bahnsteigkante schützen 

Grundleistung Gleislogistik

Zul. Tiefenentwässerung

Zul. Erdung u. Vermaschung

Zul. Weichenheitzung

Mittels des Volumenvertrag wird der 

Leistungsgegenstand über Leistungsmodule 

beschrieben. Die Leistungsmodule sind nach dem 

Prinzip aufgebaut:

• Basismodule als Standardleistung unter 

Standardbedingung

• Zu- und Abschlagspositionen bei besonderen 

Bedingungen

• Zusatzleistungen, wie z.B. eine zusätzliche 

Eingleisstelle

Der Volumenvertrag enthält alle notwendigen 

Leistungsmodule in den erforderlichen Mengen. Die 

Auftragnehmer bieten Pauschalen für die 

Leistungsmodule an.

Bei der Bestellung der Projekte können die 

Leistungsmodule bedarfsgerecht zusammengesetzt 

werden.
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Baustelleninstallation an der Arbeitsstelle

< 3 We < 5 We Zusätzliche Bereitstellungsfläche

Grundleistung Weichenersatz

Zul. Planumsschutzschicht

Zul. Montage Leit- u. 

Sicherungstechnik

Grundleistung Weichenlogistik
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Basismodule Zu- und 

Abschlagspositionen

W 190 W 300 W 500 W 760

Zulage Dua- Stopf + Richtarbeiten 

Zulage Entfernung Tarifpunkt

Grundleistung Gleisersatz bis 400 m

Gleis 400 m

Zulage Bahnsteigkante schützen 

Grundleistung Gleislogistik

Zul. Tiefenentwässerung

Zul. Erdung u. Vermaschung

Zul. Weichenheizung

Bestellung Projekt 4 Weichen 1 Gleis 700 m Beispielpreis

Grundleistung Baustellinstallation 6 x 10’000 €

Zusätzliche Bereitstellungsfläche 1 x 20’000 €

Weichenersatz  4 x W 300 4 x 80’000 €

Grundleistung Weichenlogistik 4 X Weichen 4 x 10’000 €

Grundleistung Gleisersatz 2 X 400 m 2 x 300’000 €

Grundleistung Gleislogistik 2 X Gleisabschnitt 2 x 100’000 €

Zulage Planumsschutzschicht von 2 W300 2 x 40’000 €

Zulage Tiefenentwässerung von 2 W300 2 x 20’000 €

Zulage Montage LST 4 Weichen 4 x 4’000 €

Zulage Erdung- und Vermaschung 4 Weichen 4 x 3’000 €

Zulage Weichenheizungen 4 Weichen 4 x 3’000 €

Gesamtpreis Bestellung 1’400’000 €
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• Abladen Weichen, Schienen (bis 120m Langschienen) und Schwellen

• Montageflächen für die Weichenmontage herstellen, betreiben und räumen

• Vormontage Weiche, Vormontage von Anschlussgleisjochen mit Montageschienen.

• Suchschachtungen mit rund 5 m3 für bestehende Leitungen

• Kabelkanal, Kabelschächte schützen

• Absteckung durchführen

• Beleuchtung der Baustelle

• Rückbau, Ausbau Weiche, Entsorgung von Zwischenlagen

• Ausbau Schotter, mit einer Standard-Schotterbettstärke von 45 bis 55 cm. Aushubbreite zwischen 4,2 – 5,3 m; mit jeweils 

40 cm Schotter vor Kopf an der  Neuschwelle. 

• Planie verdichten

• Einbau Grundschotter, Genauigkeit +/- 4 cm mit 1. und 2. Stabilisierung.

• Einbau Weiche und Anschlussgleislängen in Grossteilen mit Eisenbahndrehkran

• Verfüllschotter einbauen

• Stopf und Richtarbeiten

• Schienen neutralisieren und schweissen pauschal (Weiche EW54-190 bis 760 14 Schweissstösse und EW 60-300 bis 

760 18 Schweissstösse, plus 2+6 an den Gleisjochen)

• Lieferung und Austausch Weichengrenzzeichen

• Schienenwechsel und möglicher Schienenprofilwechsel des weiterführenden Gleises mit bestehenden Schwellen

• stopfen und richten  von 10-30 m Bestandsgleis nach Trassierungsvorgabe oder im Ausgleichsverfahren

• Geodätische Abnahmevermessung, Lichtraumengstellen ausmessen, Auswertung und Bestandsdokumentation IVL-Plan, 

dv-gestütze Weichenmessung mit Übergabe digitaler Ergebnisse zur Erfassung im IIS der DB InfraGO AG
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Weiche25 B90 Schwellen

Weiche 25 Schwellen

Weiche

25 B90 Schwellen

25 Schwellen

25 Schwellen25 Schwellen

Die typischen Sperrpausen sind:

• 1 Weiche = 32 - 39h

• 2 Weichen = 53 - 56h 

• 3 Weichen = 83 – 96h

• 4 Weichen = 95 - 112h

• 5 Weichen = 120 - 150h

• 6 Weichen = 160 – 175h

• 7 Weichen = 170 – 200 h

• 8 Weichen = 200 – 240 h

• 9 Weichen = 230 – 290 h

Als Sperrpausenansatz für die Erneuerung von Weichen werden nachfolgende Bruttosperrzeiten als 

Planungsansatz festgelegt. Die Weichen werden vormontiert (Leistungsumfang AN) und stehen zum 

Sperrpausenbeginn bereit zum Einbau zur Verfügung, das Nachbargleis ist nutzbar, die Weichen befinden sich 

überwiegend im paarweisen Zusammenhang ohne Verschachtelung. Die Projekte werden in der Regel an 

Wochenenden auch mit Feiertagen und Brückentagen durchgeführt.

Ausmasse einer Weiche
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Zulageposition Anschlussgleislängen

• Zusätzlich zu den definierten Anschlussgleislängen von 25 Schwellen können noch mehr Mengen 

ausgewechselt werden.

• Zulageposition für mehr Anschlussgleislängen 10m, 20m und bis 30m als vollständige 

Oberbauerneuerung.

• Zulageposition für den Wechsel der Bestandschienen über den im Grundmodul enthalten Anteil hinaus 

pro Meter Gleis

• Zulageposition für Dua-Stopf- und Richtarbeiten über das Grundmodul hinaus für Gleislängen pro Meter 

Gleis.

• Zuschlagsposition für Dua-Stopf- und Richtarbeiten für Weichen (W190, W300, W500, W760)

Zusatzposition Belastungsstopfgang

Der Belastungsstopfgang kommt als Zulagenposition zur Grundleistung als Schichtleistung zur Anwendung. 

Damit wird einem eventuellen Verzicht auf den Belastungsstopfgang kalkulatorisch Rechnung getragen. Der 

Auftraggeber plant zusammen mit dem Auftragnehmer eine möglichst effiziente Auslastung einer Schicht.

• An- und Abtransport der Stopfmaschine

• Belastungsstopfgang als Schichtleistung

• FC-Schotter entladen (inkl. erforderlicher Baustellenlogistikleistungen) für Belastungsstopfgang
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• Zulagepositionen für die Entfernung der Arbeitsstelle zu Tarifpunkten ab 30 km, bis 50 km und bis 100 km

• Zulageposition für den Bauablauf vor Kopf, ohne Nutzung Nachbargleis

• Zusätzlicher Aufwand, wenn der Umbau in zwei Baufelder (2 Arbeitsstellen) erfolgt.

• Zulageposition für die Änderung des Transportwegs (anderer Tarifpunkt oder anderer Weg zum Tarifpunkt)

• Zulageposition für die Änderung des Transports auf gleislosen Förderfahrzeugen (Lastwagen des 

Unternehmers), Altschotter, Schwellenentsorgung, Schienenentsorgung, Grundschotter, Verfüllschotter, 

Schwellenlieferung

• Zulageposition für die Entfernung zwischen Montagefläche und Einbaustelle über 500 m

• Zulageposition Verschmutzter Aushub separat in Wagen abführen oder auf Bereitstellungsfläche zur 

Beprobung bereithalten.

• Zulageposition für AN seitige Gestellung Wagenkapazitäten für die Baustellenlogistik, An- / Abtransport 

Wagen (Flachwagen/ Res-Wagen, MFS-Wagen) des AN zur Baustelle, Bereithalten über den 

Einsatzzeitraum
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Der Auftragnehmer (AN) kann frühzeitig an der 

Baubetrieblichen Planung mitwirken.

Ablauf Betriebliche Ausführungsplanung im Volumenvertrag:

• DB + AN: Sperrpausenkonzept

• DB: Entscheidung über Sperrpausen

• DB + AN: Zur Verfügung gestellte Sperrpausen prüfen

• AN: Bauablaufplanung

• AN: Leistungsbündelung, Angaben Platzbedarf und 

Zeitansätze
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