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Dr. Klaus Vornhusen
Deutsche Bahn AG
Konzernbevollmächtigter für die Länder 
Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland
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Agenda

1. Begrüßung
2. Vorstellung der anstehenden Bauarbeiten auf der Riedbahn
3. Überblick zum Verkehrskonzept für den Schienenverkehr
4. Erläuterung des Ersatzkonzepts mit Bussen sowie der 

Haltestellenausrüstung für den Nah- und Regionalverkehr
5. Vorstellung der Ersatzverkehrsflotte
6. Geplante Kommunikationsmaßnahmen
7. Fragen, Diskussion
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Vorstellung der anstehenden Bauarbeiten 
auf der Riedbahn

Gerd-Dietrich Bolte
DB InfraGO AG
Leiter Infrastrukturprojekte Mitte

Julian Fassing
DB InfraGO AG
Projektleiter Generalsanierung Riedbahn
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Was ist neu?
Wir machen nicht alles anders, aber vieles besser.

Bauen

Bisheriges Vorgehen Generalsanierung

Betrieb

Gewerke

Erneuerung

Fahrplan 
und Betrieb

Eine 
komprimierte Baustelle

Kein Betrieb: 
Totalsperrung

Eingleisiger Betrieb

Fokus auf ein Gewerk

1:1 Austausch

Oft instabil

Viele kurze Baustellen

Alle Gewerke parallel

Verbesserter 
Layoutstandard, 

verbesserte Ausrüstung

Stabile Umleitungsverkehre auf 
der Schiene und hochwertiger 
Ersatzverkehr auf der Straße
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Bündelung im Bau durch Generalsanierung

Erneuerung und Neubau von u.a. …

1.200 Stelleinheiten neues Elektronisches Stellwerk (ESTW)

4.000 Balisen für European-Train-Control System ETCS-Level 2

152 Weichen

117 Gleiskilometer 

1 aufgelassener Bahnübergang

5 erneuerte Bahnübergänge

3 Bahnübergänge mit Stellwerksanpassung

3 Überleitstellen

140 Fahrdrahtkilometer

16.000 Lärmschutzwandmeter

20 Bahnhofsattraktivierungen
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Eine Totalsperrung der Riedbahn von mehreren Monaten 
ermöglicht uns eine Generalsanierung über alle Gewerke hinweg

Darstellung 
Umbaumengen 
Riedbahn



Nr. Strecke Sperrzeitraum Arbeiten

Riedbahn
(Frankfurt–Mannheim)

01.01.-22.01.
15.07.-15.12.

Vorlaufende Maßnahmen
Generalsanierung

Main-Neckar-Bahn 02.02.-26.02. Umleiterertüchtigung

Alsenzbahn 04.03.-08.04.
13.05.-14.07.

Umleiterertüchtigung
Tunnelaufweitungen (Alsenz-,
Imsweiler, Kupferschmelztunnel)

Ludwigsbahn 11.03.-24.03. Umleiterertüchtigung

Nibelungenbahn
31.01.-17.06.
06.03.-16.03.

Teilelektrifizierung Hofheim–Bürstadt
Brückenarbeiten Bundesstraße „B9“

Alzey

Kreuznach

Bingen

3

Bensheim

Mannheim

Heidelberg

Mainz

Frankfurt

Darmstadt

Worms

Karlsruhe

Kaiserslautern

Köln Fulda

A-burg

Weinheim

4

1

2

Biblis

5

Die Ertüchtigung der Umleiterstrecken ist so gut wie abgeschlossen

7

1

2

3

4

5

HLK

Umleiter

Sonstige Maßnahmen
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Während der Totalsperrung werden die Gleisanschließer
nach einem geänderten Konzept bedient
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Mannheim-Waldhof

Mainz

Frankfurt

Worms

Lampertheim

Biblis

Gernsheim

Biebesheim

Riedstadt-Goddelau

Groß-Gerau Dornberg

Bedienkonzept Gleisanschließer

 Ein Logistikfenster von 4h pro 
Nacht für Fahrten (2-6 Uhr)

 Fahren nach einem speziellen 
Betriebsverfahren

 Zusammenfassen von 
Bedienungen, um Fahrten 
einzusparen

 Enge Kooperation der EVU zur 
gemeinsamen Bedienung der 
Anschließer

Gleisanschließer Riedstadt-Goddelau und Biebesheim

‒ Bedienung pro Nacht über Groß-Gerau-Dornberg
‒ Gleisinfrastruktur im Bahnhof wird durch DB vorab 

angepasst, um längere Züge aufzunehmen
‒ Reaktivierung eines weiteren Gleises

Gleisanschließer Gernsheim

‒ 2 Fahrten pro Nacht (rein/raus) über Biblis
‒ Bedienung aller Anschlüsse durch ein EVU
‒ Rangieren in den Anschlüssen tagsüber außerhalb der 

Baustelle

Gleisanschließer Lampertheim und Waldhof

‒ 2 Fahrten pro Nacht (rein/raus) aus Mannheim, 
tagsüber Entladung der Wagen

‒ Anschließer parallelisiert seine Revisionszeiten zum 
Umbaufenster der Anschlussgleise/-weichen



Die Riedbahn ist für die Bauphase in fünf Bauabschnitte
mit eigenständiger Logistikzuführung unterteilt
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt A
Mannheim

Schallschutzwände an der Strecke
‒ Käfertal: westlich der Gleise: Neubau ab Ende Ulmenweg 

bis Kurve Hafenbahnstraße (400 m)
‒ Waldhof: westlich der Gleise: Neubau entlang der B44 

südlich Karl-Feuerstein-Straße (350 m)

Weichen
‒ Verschiedene Arbeiten an Weichen in Waldhof

Elektronisches Stellwerk
‒ Neubau des Modulgebäudes an der Strecke im Bereich 

Alsenweg/Glücksburger Weg in Waldhof weitestgehend 
abgeschlossen, Kabeltiefbau noch laufend

Bahnhöfe
‒ Instandsetzung und Modernisierung der fünf Stationen 

Waldhof, Luzenberg, Käfertal, Neckarstadt und 
Handelshafen (u.a. Erneuerung der Bahnsteigausstattungen 
und Beleuchtung, farbliche Gestaltung, neues Wegeleitungs-
und Fahrgastinformationssystem)

10DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024



Wesentliche Arbeiten in Abschnitt B
Lampertheim, Bürstadt, Bobstadt

Schallschutzwände an der Strecke
‒ Lampertheim: Neubau östlich entlang der Gleise an L3110; in 

Bahnhofsnähe östlich der Ernst-Ludwig-Straße entlang der Gleise und auf 
der westlichen Seite südlich der Ortsumgehung

‒ Bürstadt: kurz vor Bibliser Pfad bis B44: Neubau entlang der Gleise
‒ Bobstadt: Neubau nördlich des Mühlgrabens und an der Bergstraße 

westlich entlang der Gleise, ab Ende der Straße „Im Bireck“ westlich 
entlang der Gleise

Weichen
‒ Arbeiten in Lampertheim (14 Weichen) und auf der Strecke nach Biblis

Bahnübergänge
‒ Bürstadt: 1:1-Ersatz beim Wirtschaftsweg am Radelgraben
‒ Bobstadt: Rückbau des bisherigen Bahnübergangs an der Bergstraße und 

Ersatz durch Personenunterführung bis vsl. August

Bahnhöfe
 Lampertheim: Erhöhung von Bahnsteig 1 inkl. Anpassung der 

Zuwegungen, optische Aufwertung der Unterführung, neue B&R-Anlage
 Bobstadt: neue, optisch aufgewertete Unterführung, neue Zugangswege, 

farbliche Gestaltung, neue B&R-Anlage
 Bürstadt: Instandhaltung von drei verklinkerten Bahnsteigzugängen
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt C
Biblis, Groß-Rohrheim, Gernsheim

Schallschutzwände an der Strecke
‒ Biblis: u.a. Neubau auf östlicher Seite zwischen Weschnitz und Bahnhof 

sowie auf westlicher Seite zwischen Berliner Straße und Bahnhof
‒ Groß-Rohrheim: Neubau auf östlicher Seite zwischen Kornstraße 

und Höhe Elisabethenstraße
‒ Gernsheim: u.a. Neubau entlang Andreas-Brentano-Straße bzw. 

entlang Neuwingert bis L3112

Weichen
‒ Schwerpunkte in Biblis, Groß-Rohrheim und Gernsheim

Elektronisches Stellwerk
‒ Neubau Modulgebäude in Biblis (Am Rübgarten) und Gernsheim 

(Bensheimer Straße), Innenausbau und Kabeltiefbau noch laufend

Bahnübergänge
‒ Biblis: Ersatz Bahnübergänge Josef-Seib-Straße und Kirchstraße, 

Rückbau Bahnübergang Beim Kreuz

Bahnhöfe
 Biblis: Erneuerung Unterführung während Totalsperrung (ab 15.07. 

geschlossen), Gestaltung Unterführung, neue B&R-Anlage
 Groß-Rohrheim: u.a. neue B&R-Anlage
 Gernsheim: u.a. Erneuerung Treppe Mittelbahnsteig, Gestaltung 

Unterführung, zweite Rampe zu Bahnsteig 1
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt D
Biebesheim, Stockstadt, Riedstadt, Groß-Gerau

Schallschutzwände an der Strecke
‒ Biebesheim: Ersatz vom Bahnhof bis Höhe K163
‒ Stockstadt: Neubau vom Bahnhof bis Höhe Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße
‒ Riedstadt: Ersatz von „Im Entenbad“ bis Bahnhofsallee in Goddelau, 

Neubau parallel zur Werrastraße in Wolfskehlen
‒ Groß-Gerau: Neubau Lessingstraße bis Alte Darmstädter Straße, 

Höhe Rotkehlchenweg in Dornheim

Weichen 
‒ Arbeiten in Groß-Gerau-Dornberg (12 Weichen) und Biebesheim

Elektronisches Stellwerk
‒ Neubau des Modulgebäudes an der Strecke im Bereich 

Bahnhofstraße/Friedrichstraße in Riedstadt-Goddelau und Groß-Gerau-
Dornberg weitestgehend abgeschlossen, Innenausbau und Kabeltiefbau 
noch laufend

Bahnhöfe
 Biebesheim/Stockstadt: u.a. jeweils optische Aufwertung Unterführung, 

und Grünflächen am Bahnhof
 Riedstadt-Goddelau: u.a. Neubau und Verlängerung Bahnsteig 1 und 

optische Aufwertung Unterführung, neue B&R-Anlagen
 Groß-Gerau Dornberg: u.a Neubau Bahnsteig 1, Erneuerung Aufzüge

und Aufwertung Unterführung in Dornberg, u.a. Aufzüge für 
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Wesentliche Arbeiten in Abschnitt E
Mörfelden-Walldorf, Zeppelinheim

Schallschutzwände an der Strecke
‒ Mörfelden: Neubau Geräthsbach bis Walldorfer Weg bzw. Alter Gerauer 

Weg bis Ende Mainstraße
‒ Walldorf: Neubau Wageninger Straße bis Hermann-Löns-Straße bzw. 

Hurenweg/Vinsonstraße bis Kastanienweg

Weichen
‒ 19 Weichenerneuerungen im gesamten Abschnitt

Elektronisches Stellwerk
‒ Neubau des Modulgebäudes an der Strecke in Walldorf (Farmstraße) 

weitestgehend abgeschlossen, Innenausbau und Kabeltiefbau noch 
laufend

Bahnübergänge
‒ Mörfelden: Ersatz Bahnübergänge B44 und Försterei Nikolauspforte

Bahnhöfe
 Mörfelden: u.a. Austausch Aufzug, optische Aufwertung Unterführung
 Walldorf: u.a. Einbau Aufzug am Hausbahnsteig, Einbau Rampe am 

Mittelbahnsteig und Dachoptische Aufwertung Unterführung
 Zeppelinheim: u.a. Sanierung Bahnsteigdächer, neuer Bahnsteigbelag 

und Erneuerung Scheiben entlang Rampe und Geländer
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Noch neun Wochen bis zum Start der fünfmonatigen Sperrung

Welche Arbeiten finden derzeit statt?

‒ Letzte bauvorbereitende Maßnahmen, insbesondere Kabelverlegung durch die Baufirmen
(z. Zt. ca. 40 km pro Woche), Montage der Schaltschränke von Siemens entlang der Strecke

‒ Abstimmung aller Bauablaufpläne für alle Bauabschnitte
(tages-/stundenscharf mit Einsatzzeiten aller Maschinen und Trupps)

‒ Weichenmontage und Schienenproduktion in den Werken läuft auf Hochtouren
‒ Erstellung der Ausführungsplanung in großem Umfang durch die Baufirmen und deren 

Genehmigung durch die DB
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Überblick zum Verkehrskonzept für den 
Schienenverkehr

Maike Buchmann
DB InfraGO AG
Fahrplan und Kapazitätsmanagement Region Mitte
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Der Fernverkehr wird über die Main-Neckar-Bahn und 
Ludwigsbahn umgeleitet – einzelne Linien entfallen

Fernverkehre Generalsanierung Riedbahn 2024
Korridor Frankfurt – Mannheim

Fernverkehrskonzept
- Die Fernverkehrszüge auf der wichtigen Nord-Süd-Achse werden über 

die parallel zur Riedbahn liegenden Strecken Mainz–(Worms–)
Mannheim und Frankfurt–Darmstadt–Heidelberg umgeleitet

- Während der Bauarbeiten können zwei Drittel der Fernverkehrszüge 
fahren, das entspricht rund 75 Prozent der gewohnten 
Sitzplatzkapazität 

- Einige Bahnhöfe erhalten während der Riedbahnsanierung neue 
Direktverbindungen

- Durch die Umleitung der Züge entstehen durchschnittlich 30 Minuten 
Fahrzeitverlängerung

- Die Systemhalte Bensheim und Weinheim sind während der Sanierung 
ohne direkte Fernverkehrsanbindung

- Frankfurt Flughafen ist weiterhin mit einem Umstieg in Frankfurt Hbf
oder Mainz Hbf erreichbar. Ersatzverkehrsbusse (IC-Busse) ergänzen 
zwischen Frankfurt Flughafen und Mannheim Hbf das Angebot

- Einzelne Züge und Linien werden auf ihrem Laufweg eingekürzt und 
enden in Frankfurt oder Mannheim
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Schienennahverkehrs-Konzept für den Korridor 
Frankfurt–Mannheim

RE RB S

Visualisierung: DB MC/I.NIXGSH
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Main-Neckar-Bahn
- Ganztags hochkapazitiver RE Mannheim–Darmstadt–

Frankfurt im Halbstundentakt für größere Stationen, 
Stundentakt für kleinere Stationen

- Zusätzliche Verstärkerzüge der Linie S6 zwischen 
Mannheim Hbf und Bensheim in der Hauptverkehrszeit 
(gepunktete Linie)

- Die Halte Weinheim-Lützelsachsen und Weinheim-
Sulzbach müssen wegen Geschwindigkeits-
harmonisierung ausfallen und mit dem 
Schienenersatzverkehr bedienet werden

Mainz–(Worms–)Mannheim
- Tagsüber zwei Züge pro Stunde: 

- Stündlich „Stadtexpress“ entlang der Gesamtstrecke
- Zweite stündliche Linie:

- S-Bahn Mannheim–Worms–Wiesbaden mit Anschluss 
Richtung Bürstadt/Bensheim (RB 63) verbindet 
Riedbahn-SEV-Verkehre zusätzlich mit Mannheim 

Querverbindungen 
- RB 75 Darmstadt–Wiesbaden wird im Haupttakt über 

Mainz-Kastel geführt, im Nebentakt Durchbindung auf RB 
26 über Mainz Hbf (Laufwege Darmstadt Hbf–Bingen)

- RB 63 Worms–Bürstadt–Bensheim 
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Gateway 
Gardens

Neu-
Isenburg

Langen

F-Niederrad

Bürstadt

BUS
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--- Weiträumige Umleitungswege Güterverkehr

Gesperrte Riedbahn
Regulärer Laufweg
Ludwigsbahn
Main-Neckar-Bahn
Mosel
Würzburg–Lauda–Heidelberg
Würzburg–Lauda–Stuttgart
Österreich (via Kassel–Würzburg–München)
Diesel-Shuttle Alsenztal

Kassel

Frankfurt

Berlin

Halle

Fulda

Hamburg

Bremen

Köln

Nürnberg

München

Basel

Hannover

Stuttgart

Trier

Saarbrücken Mannheim

Würzburg

Laufwege während Totalsperrung Riedbahn

Der Güterverkehr wird großräumig über verschiedene Strecken 
um die eigentliche Baustelle umgeleitet
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Erläuterung des Ersatzverkehrskonzepts mit 
Bussen sowie der Haltestellenausstattung
für den Nah- und Regionalverkehr

Markus Paul
DB Regio AG
Verkehrsvertragsmanagement Hessen

Benjamin Schmidt
DB InfraGO AG
Leiter Bahnhofsmanagement Darmstadt und Wiesbaden
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Kernaussagen zum Angebotskonzept
Linienkonzept, Taktung und Fahrzeit

24

Linienkonzept

Es verkehren insgesamt 12 Buslinien
‒ davon 4 Linien auf der Riedbahn
‒ davon 3 Linien als neue Querverbindungen

zur Main-Neckar-Bahn

Ca. 1.000 Busfahrten pro Tag
‒ davon ca. 500 Busfahrten auf der Riedbahn

Ca. 118 Stationen werden angefahren
‒ davon ca. 50 Stationen auf der Riedbahn

Taktung

Jede Linie verkehrt im 30-Minutentakt
‒ Mind. 15-Minuten-Grundtakt auf allen 

Abschnitten der Riedbahn

Fahrzeit

Ø Reisezeitverlängerung 
‒ RE 70 ca. 20 Minuten
‒ S7 ca. 15 Minuten
‒ S9 ca. 10 Minuten
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschlüsse
Ersatzkonzept Nordabschnitt

Bus RE 70: Frankfurt Hbf–Mannheim-Luzenberg
(–Mannheim Hbf) 
‒ Schnelle und direkte Fahrten der südlichen 

Riedbahn ab Riedstadt-Goddelau nach 
Frankfurt Hbf

Bus S 71: Gateway Gardens–Riedstadt-Goddelau
‒ Neue Relation zur verbesserten Anbindung des 

Flughafens sowie der S8/S9 in Richtung Wiesbaden
‒ Taktverdichtung mit Bus S 7 zwischen 

Riedstadt-Goddelau und Walldorf

Bus S 72: Niederrad–Groß-Gerau-Dornberg
‒ Direkte Anbindung Bürostadt Frankfurt-Niederrad
‒ Taktverdichtung zwischen Groß-Gerau-Dornberg und 

Stadion
‒ Anschluss an S8/S9 Richtung Frankfurt

Bus S 7: Frankfurt Hbf–Gernsheim
‒ Direkte Anbindung der nördlichen Riedbahn an 

Frankfurt Hbf
‒ Verlängerung S7 Ersatzverkehr bis Gernsheim
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Bus Q1: Darmstadt–Mannheim-Luzenberg
(–Mannheim Hbf) 
‒ Schnelle Anbindung Riedbahn an Zugverkehr auf 

Main-Neckar-Bahn
‒ Mehr Fahrten und Beschleunigung für Fahrgäste 

aus Riedstadt-Goddelau, Stockstadt und 
Biebesheim

Bus Q2: Frankfurt Hbf–Walldorf–Langen
‒ Schnelle Anbindung Riedbahn an Zugverkehr auf 

Main-Neckar-Bahn
‒ Zusätzliche Verdichtung nach Frankfurt Hbf
‒ Anschluss in Langen nach Richtung Mannheim

Zusätzliche Querverbindungen schließen die 
Riedbahn an den bestehenden Zugverkehr auf 
der Main-Neckar-Bahn an.
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschlüsse
Querverbindungen zur Schiene (Mannheim/Heidelberg–Darmstadt–Frankfurt)
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschlüsse
Ersatzkonzept Südabschnitt

Bus Q1: Darmstadt–Mannheim-Luzenberg
(–Mannheim Hbf)
‒ 10-Minuten-Takt mit Bus RE 70 und Bus S91 

zwischen Gernsheim und Mannheim-Luzenberg (–
Mannheim Hbf)

Bus S91: Darmstadt–Mannheim-Luzenberg
(–Mannheim Hbf)
‒ Schnelle Anbindung der südlichen Riedbahn an 

Zugverkehr auf Main-Neckar-Bahn
‒ Ersatzverkehr für Pfungstadt

Bus 652 Bürstadt–Bobstadt
‒ Anschlussoptimierte Anbindung von Bobstadt 

an den Ersatzverkehr in Bürstadt

Bus RE 70: Frankfurt Hbf–Mannheim-Luzenberg
(–Mannheim Hbf) 
‒ Durchgehende Anbindung der südlichen Riedbahn 

nach Frankfurt Hbf

27

Bedienung Mannheim Hbf Sonntag ganztägig, 
Samstag 20 bis 9 Uhr und Mo-Fr von 20 bis 6 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiträume von/ab Mannheim-
Luzenberg mit den Stadtbahnlinien 1 und 3
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Der Ersatzverkehr bietet Direktverbindungen und Anschlüsse
Ersatzkonzept Main-Neckar-Bahn und Ludwigsbahn

Bus S 6: Mainz-Laubenheim–Bodenheim
‒ Anschlussverkehr für Fahrgäste von/nach 

Mainz-Laubenheim
‒ Einzelne Schülerverkehre Nackenheim Gymnasium

Bus S 6: Guntersblum–Worms Hbf
‒ Anschlussverkehr für Fahrgäste von/nach 

Alsheim bzw. Mettenheim

Bus 67 N: Darmstadt Hbf–Bensheim
‒ Deckt lokale Verbindungen ab, welche nicht durch 

wechselnde RE-Halte bedient werden

Fahrzeitharmonisierungen auf den 
Parallelstrecken bedingen den Ausfall von 
Halten und die Einrichtung von Ersatzverkehren

28

Bus 67 S: Bensheim–Ladenburg
‒ Deckt lokale Verbindungen ab, welche nicht durch 

wechselnde RE-Halte bedient werden
‒ Zusätzliche Bedienung von Großsachsen und 

Heddesheim
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Das Ersatzkonzept hat sich auch im Nahverkehr bewährt
Fahrzeiten und Linienlaufwege nach Erfahrungen aus Januarsperrung angepasst 

Anpassungen nach Erfahrungen im Januar
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Verbesserung Fahrzeit:

‒ Beschleunigung Bus Q1 zwischen Riedstadt-
Goddelau und Bürstadt (ca. 10 Min. schneller)

‒ Optimierung einzelner Streckenabschnitte,
z.B. Darmstadt–Bensheim bis zu 7 Minuten

Anpassung Linienkonzept:

‒ Bus S9E von Groß Rohrheim bis Mannheim 
wird durch Verlängerung von Q1
(Darmstadt–Mannheim) ersetzt

‒ Verlängerung Bus Q1 nach Mannheim 
(vorher: bis Riedstadt-Goddelau)

‒ Verlängerung Bus Q2 (Frankfurt–Walldorf–
Langen) nach Frankfurt Hbf
(statt Neu-Isenburg)



Reisendeninformation an den Bahnhöfen ab Juni 
Ziel: umfassende Information über Linien und Bushaltestellen bis Beginn EM

30

Schilder 
für 
Wegeleitung
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Ersatzverkehrs-Haltestellen wurden unter Führung der Aufgabenträger 
mit Vertretern der Kommunen und der DB ermittelt und festgelegt

Standorte der Bushaltestellen entweder an den 
Bahnhöfen oder zentral in den Kommunen

Auswahl der Haltestellen nach den Kriterien:
‒ Keine Straßenbaustelle
‒ Reisegeschwindigkeit
‒ Nutzbarkeit für Gelenkbusse
‒ Vermeidung von Wohngebieten
‒ Nutzung vorhandener Haltestellen
‒ Möglichst nah am Bahnhof

Umgebungspläne mit Lage der Haltestelle werden 
ab Juni sukzessive ausgehängt.

Erfahrungen aus dem Januar wurden für den 
Sommer ausgewertet.
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Haltestellenausstattung am Beispiel Bürstadt
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Vorstellung Ersatzverkehrsflotte

Felix Thielmann
DB Regio AG
Projektleitung Ersatzverkehr Riedbahn
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Eine Flotte in Verkehrspurpur
Während der Sperrung der Riedbahn sind nur Busse im neuen Design unterwegs

DB-eigene Busflotte

‒ Überland- und Gelenkbusse
‒ Barrierefreie Niederflurbusse
‒ Autobahnzulassung
‒ Sondernutzungsfläche(n) für mobilitätseingeschränkte 

Reisende und Kinderwagen

Ausstattung

‒ WLAN und USB-Ladebuchsen
‒ Komfortable Sitze mit Sicherheitsgurten und 

verstellbaren Armlehnen
‒ Große Gepäckregale
‒ Teilweise mit WC

Reisenden-Information

‒ Digitale Fahrtzielanzeige an der Front und an den 
Seiten des Busses

‒ Automatische Haltestellenansage
‒ Digitale Anzeige des Fahrtverlaufs sowie der 

Umsteigebeziehungen auf Monitoren
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Geplante Kommunikationsmaßnahmen
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Infomobiltour mit 12 Stationen entlang der Strecke
17. Juni bis 3. Juli 2024 jeweils von 14 bis 19 Uhr
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Das Infomobil macht in allen 
Kommunen entlang der Riedbahn 
Station, damit Fragen zur 
Generalsanierung und zum 
Ersatzverkehr direkt vor Ort 
beantwortet werden können:

17.06. Bürstadt
18.06. Biebesheim
20.06. Zeppelinheim
21.06. Gernsheim
24.06. Stockstadt
25.06. Mannheim
26.06. Biblis
27.06. Mörfelden-Walldorf
28.06. Groß-Gerau
01.07. Groß-Rohrheim
02.07. Lampertheim
03.07. Riedstadt



Info-Post an alle Haushalte entlang der Riedbahn sowie
entlang der Main-Neckar- und der Ludwigsbahn (Anfang Juli)
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In Gernsheim entsteht ein temporäres Infocenter/Bürgerbüro
zur Riedbahn
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‒ Infocenter in einem leerstehenden Ladenlokal
in Gernsheim (Riedstraße gegenüber Stadthaus, 
ab Mitte Juli)

‒ Regelmäßige Erreichbarkeit vor Ort, 
Ausgangspunkt für Baustellenführungen

Weitere Kommunikationskanäle

‒ WhatsApp-Kanal „Riedbahn“ in Planung

‒ Fortführung der Documentary
„Bahnsinn Riedbahn“



Alle aktuellen Infos unter www.riedbahn.de

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024 39

Alle Infos zur 
Generalsanierung der 
Riedbahn an einem Platz

‒ Anwohnerinfos

‒ Infomail

‒ Aktuelles von der Baustelle

‒ Infos zum Ersatzverkehr

‒ interaktive Karte

‒ Kontaktformular (24/7 
Erreichbarkeit während 
der Bauarbeiten)



Mehr Informationen 

www.riedbahn.de

www.deutschebahn.com/riedbahn
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Zeit für Ihre Fragen

DB AG | Generalsanierung Riedbahn | 13. Mai 2024 41



Vielen Dank


