



Auffrischung der Bahnhöfe in Sachsen geht weiter: Sofortprogramm des Bundes erfolgreich umgesetzt

Faktenblatt: Die Baumaßnahmen im Detail (Stand: Mitte November)

Bahnhof	Art der Arbeiten	Status
Bautzen	<ul style="list-style-type: none">▪ Farbliche Instandsetzung der Bahnsteigüberdachung des Inselbahnsteigs 2/3▪ Verbesserung der Anzeige	▪ Arbeiten haben begonnen
Chemnitz Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Neuanbringung von Graffitiboards in der Personenunterführung▪ Neuer Anstrich in der Personenunterführung und in den Treppenaufgängen▪ Erneuerung des Blindenleitsystems in der Personenunterführung und im Erdgeschoss▪ Herstellung der Rettungszufahrt zu den Bahnsteigen	▪ Arbeiten haben begonnen
Dresden Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Überarbeitung Oberlichtkuppel in der Eingangsgebäude▪ Ausweitung der Taubenvergrämung▪ Herstellung der Beleuchtung für die Fassade im Zugangsbereich▪ Weiterführung der Umrüstung auf LED-Technik▪ Austausch des Monitors (Übersicht Abfahrten/Ankünfte) im Empfangsgebäude	▪ Arbeiten haben begonnen
Ebersbach (Sachs)	<ul style="list-style-type: none">▪ Teilinstandsetzung des Bahnsteigdachs	▪ Arbeiten abgeschlossen
Freiberg (Sachs)	<ul style="list-style-type: none">▪ Erneuerung der Beleuchtung und der Farbe in der Personenunterführung▪ Erneuerung der Treppenmarkierung	▪ Arbeiten haben begonnen
Görlitz	<ul style="list-style-type: none">▪ Aufarbeitung der Eingangstüren	▪ Arbeiten haben begonnen
Leipzig Bayerischer Bahnhof	<ul style="list-style-type: none">▪ Ausweitung der Taubenvergrämung▪ Bau eines Taubenhauses mit der Unterstützung der NABU	▪ Arbeiten haben begonnen
Leipzig Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Malerarbeiten im Deckenbereich in der Personenunterführung (Querführung Brandenburger Straße)▪ Installation von zusätzlichen Sitzbänken im Citytunnel	▪ Arbeiten haben begonnen
Leipzig Markt	<ul style="list-style-type: none">▪ Fassadenaufarbeitung	▪ Arbeiten haben begonnen
Leipzig-Gohlis	<ul style="list-style-type: none">▪ Teilsanierung der historischen Außenfassade	▪ Arbeiten haben begonnen
Leisnig	<ul style="list-style-type: none">▪ Restaurierung der Treppeneinhausung▪ Dachplatten verschrauben	▪ Arbeiten haben begonnen
Limbach (Vgtl)	<ul style="list-style-type: none">▪ Erneuerung des Blindenleitsystems und der Bahnsteigmarkierungen am Bahnsteig 2	▪ Arbeiten abgeschlossen
Meißen	<ul style="list-style-type: none">▪ Installation von zwei Monitoren in der Personenunterführung	▪ Arbeiten haben begonnen
Oschatz	<ul style="list-style-type: none">▪ Restaurierung der historischen Treppeneinhausung	▪ Beginn: November
Pirna	<ul style="list-style-type: none">▪ Restaurierung der Zugangstüren	▪ Arbeiten haben begonnen
Zittau	<ul style="list-style-type: none">▪ Neubau der Monitore▪ Erneuerung der Außentüren	▪ Arbeiten haben begonnen



Auffrischung der Bahnhöfe in Sachsen geht weiter: Sofortprogramm des Bundes erfolgreich umgesetzt

Bahnhof	Art der Arbeiten	Status
Zwickau (Sachs) Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Austausch der Türen zu Personenunterführung (Bahnsteige 5 bis 8)▪ Erneuerung der Beleuchtung und der Farbe in der gesamten Personenunterführung▪ Instandsetzung der Zuwegung/Rettungszufahrt (Ringstraße)	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbeiten haben begonnen