



Auffrischung der Bahnhöfe in Thüringen geht weiter: Sofortprogramm des Bundes erfolgreich umgesetzt

Faktenblatt: Die Baumaßnahmen im Detail (Stand: Mitte November)

Bahnhof	Art der Arbeiten	Status
Eisenach	<ul style="list-style-type: none">▪ Instandsetzung der Sockel und Wände am Mauerwerk außen▪ Malerarbeiten im Nordzugang innen▪ Erneuerung der Bodenbeläge▪ Herstellung der Zuwegung▪ Anbringung eines neuen Monitors im Warteraum	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbeiten haben begonnen
Erfurt Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Instandsetzung der Zuwegung▪ Austausch der Türen zu den Gleisen▪ Instandsetzung der Zuwegung zum Bahnsteig▪ Umrüstung der Akzent-Beleuchtung auf LED-Technik an den Bahnsteigen 3 bis 8	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbeiten haben begonnen
Gera Hbf	<ul style="list-style-type: none">▪ Teilerneuerung der Beleuchtung und der Farbe im Erdgeschoss, in der Personenunterführung und im Posttunnel▪ Abriss der alten DB Info und Umzug ins Reisezentrum, neue Sitzgruppe▪ Austausch der Vitrinen in der Personenunterführung	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbeiten haben begonnen
Jena West	<ul style="list-style-type: none">▪ Sanierung der historischen Ziegelfassade▪ Verbesserung der Taubenabwehr▪ Dachentwässerung	<ul style="list-style-type: none">▪ Arbeiten haben begonnen
Nordhausen	<ul style="list-style-type: none">▪ Erneuerung der Schließfächer▪ Überarbeitung der Zugangstüren zur Halle und zum Bahnsteig▪ Erneuerung der Sitzbänke	<ul style="list-style-type: none">▪ Beginn: November
Saalfeld (Saale)	<ul style="list-style-type: none">▪ Austausch der Vitrinen▪ Erneuerung des Wegeleitsystems▪ Installation von neuem Sitzmobiliar im Innenbereich und am Bahnsteig	<ul style="list-style-type: none">▪ Beginn: November