




Pressekonferenz

Ausbaustrecke (ABS) 38 München – Mühldorf – Freilassing

21.03.2022



Projektstand: Rückblick, Aktuelles und Ausblick




Ergebnisse der Scoping-Verfahren

Unterschied Zeitabfolge im PFV und MgvG



Scoping gemäß Planfeststellungsverfahren

Festlegung des Untersuchungsrahmens kann
**vor, mit oder nach Einreichung
des Antrags auf Planfeststellung**
angestoßen werden.



Scoping gemäß Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz

Festlegung des Untersuchungsrahmens kann
**nur vor Einreichung
der Genehmigungsunterlagen**
(= Antrag auf Planfeststellung)
angestoßen werden.

Anpassungen der ABS 38-Terminschiene

Verschiebung der Gesamtinbetriebnahme



BÜ Weidenbach

- Ministerentscheid zu BÜ Weidenbach in 2021
 - **Komplette Neuplanung** einer Eisenbahnüberführung
- Planungen im PFA 1.7 verschieben sich.



Auswirkungen durch die Anwendung des Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetzes (MgvG)

- Durchführung **Scoping-Verfahren** mit Öffentlichkeitsbeteiligung bis Einreichung Genehmigungsunterlagen gemäß MgvG
 - 16 Maßnahmengesetze möglich; **Gesetzesverabschiedung** im Bundestag beansprucht mehr Zeit ggü. einem Planfeststellungsbeschluss
 - **Verfahrensschritte sind neu** für Projekt und EBA
 - Einhalten der **Beschwerdefrist** von einem Jahr
- Verzögerung durch Umsetzung der Anforderungen aus dem MgvG ggü. regulärem Planfeststellungsverfahren verzögern das Projekt.

Die Gesamtinbetriebnahme der ABS 38 verschiebt sich um mehrere Jahre

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Rückblick 2021 für die gesamte ABS 38



396 Stakeholder-Anfragen

52 Veranstaltungen physisch
oder virtuell (ABS 38 & DTK)

63 Meldungen auf der
Projekt-Homepage

9 Infomails mit **654** Abonnent:innen

16 Presseinformationen

21 InfoCenter-Öffnungstage
(pandemiebedingt eingeschränkt)

46.000 Homepage-Besuche

12 Videos auf Youtube mit **148** Abonnent:innen

Kommunikation und Öffentlichkeit

Die ABS 38: Für Südostbayern. Fürs Klima. Für die Menschen.



Schreiben
Sie uns!

Ausbaustrecke München-Mühldorf- Freilassing

Bleiben Sie mit uns in Kontakt!

E-Mail: abs38@deutschebahn.com

Klicken
Sie sich
rein!

Ausbaustrecke 38 München-Mühldorf-Freilassing

04. Mai 2022
BÜ Weidenbach: Anhörungsverfahren als Online-Konsultation gestartet

01. Mai 2022
ABS 38 Streckenjubiläum: 150 Jahre München-Simbach



Infomail abonnieren
unter: [www.abs38.de/
infomail.html](http://www.abs38.de/infomail.html)

- Knapp 30 Mitglieder und Mandatsträger aus Politik und Wirtschaft
- Leitung: Herr **Klaus-Dieter Josel**, DB-Konzernbevollmächtigter

Vrsl. ab
24. März
wieder
geöffnet



Am Bahnhof Mühldorf
Donnerstags 14 - 18 Uhr
An Feiertagen geschlossen
Gruppenführungen auf Anfrage

Weitere
Veranstaltungen
in 2022 geplant

Projektbeirat
ABS 38



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit**